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Innledning 

Dette dokumentet er Bane NORs kapasitetsstrategi for ruteplanperioden R28.  
  
Som infrastrukturforvalter er Bane NOR eier og forvalter av kapasitetsfordelingsprosessen. 
 
RaiNetEurope (RNE) leder et prosjekt for harmonisering av kapasitetsfordelingsprosessene i Europa.  
Prosjektet heter TTR (Timetabling and Capacity Redesign). TTR vil endre kapasitetsfordelingsprosessen for å 
bedre kunne imøtekomme markedets behov for forutsigbarhet og effektivitet. Tidlig planlegging er et sentralt 
virkemiddel for å levere på dette behovet.  
 
Kapasitetsstrategi er det første prosesselementet i den harmoniserte kapasitetsfordelingsprosessen som er 
planlagt ferdig implementert til ruteplanperioden R28. Strategidokumentet er basert på RNE sine minimumskrav 
til omfang for ruteplanperioden R28, og inneholder informasjon relatert til grenseoverskridende trafikk som er 
harmonisert med Trafikverket. Hele det nasjonale jernbanenettet inkludert grenseoverskridende trafikk vil først 
være dokumentert i strategidokumentet for ruteplanperioden R28.  
  
Kapasitetsstrategien er den første av flere leveranser knyttet til planlegging av ruteplanperioden R28.  
Hensikten med kapasitetsstrategien er å samle og sammenstille informasjon knyttet til tilgjengelig 
infrastrukturkapasitet, midlertidige kapasitetsbegrensninger og dokumentere generelle prinsipper for 
trafikksammensetting og -planlegging. Elementene i kapittel 3 i denne strategien vil danne grunnlag og rammer 
for senere trinn i den nye kapasitetsfordelingsprosessen.  
 
Arbeidet med kapasitetsstrategien begynner 60 måneder før oppstart av den aktuelle ruteplanperioden. Denne 
fristen benevnes som X-60. Den endelige strategien publiseres 36 måneder før oppstart av den aktuelle 
ruteplanperioden (X-36). Strategien er harmonisert med Trafikverket, slik at både midlertidige 
kapasitetsbegrensninger og framtidig trafikk som berører begge infrastrukturforvaltere er koordinert.  
 
Jernbaneinfrastrukturkapasitet er begrenset og kostbart og tidkrevende å utvikle. Derfor er det viktig å utnytte 
den tilgjengelige infrastrukturkapasiteten slik at den støtter samfunnets behov. For å utnytte den tilgjengelige 
infrastrukturkapasiteten på best mulig måte er tidlig planlegging, involvering og transparens om planlagt bruk, 
viktige virkemidler.   
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0 Geografisk område 
Omfanget av denne kapasitetsstrategien er begrenset til å omfatte grenseoverskridende trafikk og senere 

strategier vil gradvis utvides til å omfatte trafikk på hele det nasjonale jernbanenettet.  

Kapasitetsstrategien beskriver tilgjengelig infrastrukturkapasitet i en bestemt ruteplanperiode. Tilgjengelig 

infrastrukturkapasitet er et resultat av samspillet mellom:   

1. jernbaneinfrastruktur 

2. togmateriell 

3. ruteplan (kjøremønster)  

For å vise tilgjengelig infrastrukturkapasitet med en nødvendig detaljeringsgrad er det hensiktsmessig å dele 

opp jernbanenettet i mindre bestanddeler, såkalte seksjoner. En seksjon er en banestrekning avgrenset av 

stasjoner der trafikkbildet endrer seg. En seksjon kan også avgrenses av en utgangs-/endestasjon og et avtalt 

grensepunkt for kapasitetsfordeling mellom to nabo infrastrukturforvaltere. De avtalte grensepunktene for 

kapasitetsfordeling mellom Trafikverket og Bane NOR heter Bjørnfjell grense, Storlien grense, Charlottenberg 

grense og Kornsjø grense. For å støtte ulike arbeidsprosesser, kan banestrekningene deles inn i 

seksjonsgrupper. Seksjonsgruppene i denne strategien er vist i kulepunktene under. Disse seksjonsgruppene 

benyttes gjennomgående i denne kapasitetsstrategien tilhørende følgende fire grenseoverganger: 

 

Grenseovergang Kornsjø (NO) 

Godssporet 

• Alnabru - Loenga 

Østfoldbanen 

• Oslo S - Halden 

• Halden – Kornsjø grense  

Grenseovergang Charlottenberg (SE) 

Dovrebanen 

• Kvam – Lillehammer 

• Hamar – Lillehammer 

• Sørli – Hamar 

Rørosbanen 

• Hamar – Elverum 

• Elverum – Koppang 

Solørbanen 

• Elverum – Kongsvinger 

Hovedbanen 

• Oslo S – Lillestrøm 

Kongsvingerbanen  

• Lillestrøm – Kongsvinger 

• Kongsvinger – Charlottenberg  
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Grenseovergang Storlien (SE)  

Nordlandsbanen  

• Trondheim S – Hell 

Meråkerbanen  

• Hell – Storlien 

Grenseovergang Bjørnfjell (NO) 

Ofotbanen 

• Narvik – Bjørnfjell grense 

For komplett oversikt over seksjoner i det norske jernbanenettet, se vedlegg B 

0.1 Kart over det norske jernbanenettet 

Kartet i figur 1 viser det norske jernbanenettet, med geografisk plassering av de banene som inngår i 

kapasitetsstrategien for ruteplanperioden R28. Banene som inngår er de 4 grenseovergangene som er markert 

med en gulfarge på kartet. 
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Figur 1 Kart over det norske jernbanenettet 

 
  

Grenseoverganger 
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0.2 Interessenter 
Tabell 1 viser infrastrukturforvaltere, terminaler, service-anlegg, sidespor og ulike tjenester som kan inngå i 

søknader om infrastrukturkapasitet til ruteplanperioden R28. For komplett oversikt over interessenter, det vil si 

leverandører og operatører av terminaler, sidespor, serviceanlegg og ulike tjenester i disse, henvises det til 

Network Statement (2025) kapitel 7. Trafikverket er Bane NORs involverte infrastrukturforvalter. 

 

For tabell med oversikt over alle interessenter, se vedlegg E. 

Tabell 2 Interessenter 

Grense-overgang Bane Seksjons-
grupper 

Interessentkategori 
  

Lokasjon 

Grenseovergang 
Kornsjø (NO) 

Godssporet Alnabru – 
Loenga 

 Terminaler Godsterminaler Alnabru 

    Service-anlegg Driftsbanegårder og 
hensettingsspor 

Oslo- Lodalen 
Oslo- Loenga 
Oslo- Haven 

     Vedlikeholdsanlegg / 
Verksteder 

Oslo- Lodalen 
Oslo- Alnabru 

    Påfyllingsanlegg for 
drivstoff 

Alnabru 

Grenseovergang 
Kornsjø (NO) 

Østfold-
banen 

Oslo S - 
Halden 

 Service-anlegg  Driftsbanegårder og 
hensettingsspor 

Oslo- Lodalen 
Oslo- Loenga 
Oslo- Haven 

    Havneanlegg Oslo, Sjursøya 
Halden 

Grenseovergang 
Kornsjø (NO) 

Østfold-
banen 

Halden – 
Kornsjø 
grense 

Involvert 
infrastrukturforva
lter 
  

Trafikverket  

   Service-anlegg Havneanlegg Halden 

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Dovre-
banen 

Eidsvoll - Sørli    

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Dovre-
banen 

Sørli - Hamar    

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Dovre-
banen 

Kvam - 
Lillehammer 

 Terminaler  Tømmerterminaler Kvam, Hove 

    Service-anlegg  Driftsbanegårder og 
hensettingsspor 

Lillehammer 

    Avlastningsanlegg Kvam 

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Dovre-
banen 

Hamar - 
Lillehammer 

 Service-anlegg  Driftsbanegårder og 
hensettingsspor 

Lillehammer 

     Vedlikeholds anlegg / 
Verksteder 

Hamar 

    Påfyllingsanlegg for 
drivstoff 

Hamar 

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Dovre-
banen 

Sørli - Hamar  Terminaler  Tømmerterminaler Sørli 

    Service-anlegg Vedlikeholds anlegg / 
Verksteder 

Hamar 

    Påfyllingsanlegg for 
drivstoff 

Hamar 
 
 
 

    Sidespor Hamar Ideal sidespor 

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Røros-banen Hamar - 
Elverum 

 Service-anlegg Vedlikeholds anlegg / 
Verksteder 

Hamar 

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Røros-banen Elverum - 
Koppang 

 Terminaler  Tømmerterminaler Koppang, 
Hovdmoen 

https://oppslagsverk.banenor.no/network-statement/2025/serviceanlegg/
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Grense-overgang Bane Seksjons-
grupper 

Interessentkategori 
  

Lokasjon 

    Service-anlegg  Driftsbanegårder og 
hensettingsspor 

Elverum 

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Solør-banen Elverum - 
Kongsvinger 

 Terminaler  Tømmerterminaler Vestmo, 
Braskereidfoss 

 
    Service-anlegg  Driftsbanegårder og 

hensettingsspor 
Elverum 

    Vedlikeholds anlegg / 
Verksteder 

Kongsvinger 

   Sidespor   

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Gardermoba
nen 

Oslo S - 
Lillestrøm 

   

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Hovedbanen Oslo S - 
Lillestrøm 

 Terminaler Godsterminaler Alnabru 

     Service-anlegg Vedlikeholdsanlegg / 
Verksteder 

Grorud. Alnabru 

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Hovedbanen Lillestrøm - 
Kløfta 

   

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Hovedbanen Kløfta - 
Langeland 

   

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Hovedbanen Langeland - 
Jessheim 

   

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Hovedbanen Jessheim - Dal    

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Hovedbanen Dal - Eidsvoll    

      

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Kongsvinger
banen 

Lillestrøm - 
Kongsvinger 

 Terminaler  Tømmerterminaler Norsenga 

    Service-anlegg  Driftsbanegårder og 
hensettingsspor 

Årnes 
(hensettingsspor), 

Kongsvinger 
    Sidespor   

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE) 

Kongsvinger
banen 

Kongsvinger – 
Charlottenber
g grense 

Involvert 
infrastrukturforva
lter 

Trafikverket 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Sidespor Kongsvinger Gropa sidespor 

Grenseovergang 
Storlien (SE) 

Nordlandsba
nen 

Trondheim S - 
Hell 

 Terminaler Godsterminaler Brattøra 

    Service-anlegg Vedlikeholds anlegg / 
Verksteder 

Marienborg, 
Brattøra 

    Påfyllingsanlegg for 
drivstoff 

Marienborg 

Grenseovergang 
Storlien (SE) 

Meråkerban
en 

Hell – Storlien 
grense  

Involvert 
infrastrukturforva
lter 
  

Trafikverket  



Kapasitetsstrategi R28 

 

Side 8 av 29 

 

Grense-overgang Bane Seksjons-
grupper 

Interessentkategori 
  

Lokasjon 

      

Grenseovergang 
Bjørnfjell (NO) 

Ofotbanen Narvik – 
Bjørnfjell 
grense 

Involvert 
infrastrukturforva
lter 
  

Trafikverket  

    Terminaler Godsterminaler Narvik godsterminal 
Fagernes 

   Service-anlegg Vedlikeholds anlegg / 
Verksteder 

Narvik- Trekanten 
Narvik- Fagernes 

    Havneanlegg Narvik godsterminal 
Fagernes 

    Sidespor  Djupvik stasjon spor 
3 
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1 Forventede permanente kapasitetsendringer 

relevante for R28 

Dette kapittelet beskriver hvilke permanente endringer i infrastrukturkapasitet som forventes å være tilgjengelig i 

hele- eller i deler av ruteplanperioden R28. Denne forventede permanente infrastrukturkapasiteten er summen 

av:  

• forventede permanente kapasitetsforbedringer (tilbudsforbedringer)  

• forventede permanente kapasitetsreduksjoner (tilbudsreduksjoner) 

1.1 Forventede permanente tilbudsforbedringer 

Tabell 3 viser hvilke prosjekter som vil gi ny infrastrukturkapasitet (tilbudsforbedring), og påvirke trafikkflyten, 

før- eller i løpet av ruteplanperiode R28. Kolonnen «forventet tilbudsforbedring» beskriver hvilke tilbudsendring 

som er forventet per seksjonsgruppe som omfattes av dette dokumentet. 

For komplett liste over alle prosjekter med forventet tilbudsforbedring, se vedlegg C. 

 

Tabell 2 Forventede permanente tilbudsforbedringer 

Grenseovergang Bane Seksjons-
grupper 

Prosjekt-navn Prosjekt-
forslag 
etablert 

Prosjekt 
godtatt av 
portefølje-
styret 

Finans-
iering 
sikret 

Forventet 
ibruktagels
e dato 

Forventet tilbudsforbedring   

Grenseovergang 
Storlien (SE) 

Nordlandsbanen Trondheim S 
- Hell 

Del-
elektrifisering 
av Trønder- og 
Meråkerbanen 

Ja Ja Ja 15.12.2026 Elektrifisering av Trondheim S-
Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-
Leangenbanen. Nyere, mer moderne 
og miljøvennlige tog. Bedre komfort 
og større kapasitet for passasjerer. 

 
 Meråkerbanen Hell - 

Storlien 
grense 

Del-
elektrifisering 
av Trønder- og 
Meråkerbanen 

Ja Ja Ja 15.12.2026 Elektrifisering av Trondheim S-
Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-
Leangenbanen. Nyere, mer moderne 
og miljøvennlige tog. Bedre komfort 
og større kapasitet for passasjerer. 

 

 

 

 

1.2 Forventede permanente tilbudsreduksjoner 

Det er ingen permanente kapasitetsreduksjoner for R28. 
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2 Midlertidige kapasitetsbegrensninger  

Bane NOR har valgt å følge RNE sine føringer for midlertidige kapasitetsbegrensninger, heretter benevnt som 

temporary capacity restrictions, forkortet TCR . RNE sine føringer er basert på kravene i Direktiv 2012/34/EU, 

vedlegg VII som også er tatt inn i norsk lovgivning ved FOR-2021-06-30-2315 (Jernbaneforskriften, vedlegg IV). 

2.1 Prinsipper for planlegging av TCR-er 

Bane NOR benytter prinsipper for planlegging av TCR-er slik at hver TCR utnyttes maksimalt og slik at 

konsekvensene for trafikken blir så små som mulig. Prinsippene er kategorisert i de 5 undertitlene som følger. 

2.1.1 TCR-kategorier og anbefalte perioder for gjennomføring av disse 

TCR-kategoriene som Bane NOR benytter, samsvarer med ordlyden i RNEs håndbok for TCR. I tillegg, 

samsvarer kategoriene med svært stor/stor/middels og liten påvirkning, også med jernbaneforskriftens vedlegg 

IV, samt Direktiv 2012/34/EU, vedlegg VII. 

 

Tabell 3 TCR-kategorier og anbefalte perioder for gjennomføring 

TCR kategorier Varighet Påvirkning på trafikken 

(beregnet trafikkvolum avbrutt, 
omdirigert  eller erstattet av 
andre transportmåter) 

Første 
publiserings-frist  

(frist for når ARBIS 
må være oppdatert) 

Anbefalte perioder 

(for gjennomføring av 
TCR) 

TCR med svært 
stor påvirkning på 
trafikken 

> 30 
sammenhengen
de dager 

> 50% av beregnet 
trafikkvolum på strekningen 
/stasjonen /terminalen per 
dag 

X-24 Påske, sommer 

TCR med stor 
påvirkning på 
trafikken 

> 7 
sammenhengen
de  dager 

> 30% av beregnet 
trafikkvolum på strekningen 
/stasjonen /terminalen per 
dag 

X-24 Påske, sommer 

TCR med middels 
påvirkning på 
trafikken 

7 
sammenhengen
de dager eller 
færre 

> 50% av beregnet 
trafikkvolum på strekningen 
/stasjonen/t erminalen per 
dag 

X-12 

Påske, sommer 
og/eller andre 
lavtrafikkperioder 

TCR med liten 
påvirkning på 
trafikken 

uspesifisert > 10% av beregnet 
trafikkvolum på strekningen 
/stasjonen/t erminalen per 
dag 

X-4 Helg og/eller andre 
lavtrafikkperioder 

TCR med svært 
liten påvirkning 
på trafikken 

uspesifisert Maksimalt 10% av 
beregnet  trafikkvolum på 
strekningen / 
stasjonen/terminalen per 
dag 

Persontrafikk: T-4 

Godstrafikk: T-1 

T = En frist som 
refererer til første 
TCR-dag (T) og 
antall måneder (n) 
før denne fristen. 

Varighet og tid på 
døgnet tilpasses og 
defineres for den 
enkelte strekning 

 

 

 

Bane NOR beregner påvirkningen på trafikkvolumet slik: 
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TCR påvirkning i % = 
Antall berørte ruteleier per seksjon i TCR-beregningen x 100    

Antall ruteleier per seksjon på en representativ dag 

 

2.1.2  Koordinering av TCR-er for å begrense påvirkning og varighet 

Bane NOR koordinerer alle prosjekter internt og med naboinfrastrukturforvalter, både utbyggings- og 

vedlikeholdsprosjekter, slik at hver TCR utnyttes maksimalt. Utbyggingsprosjektene er førende for tidspunkt og 

varighet av TCR-ene. Samtidig som TCR-vinduer planlegges med maksimal utnyttelse, legges det også til rette 

for å gjøre omfattende generisk og tilstandsbasert vedlikehold i de samme TCR-vinduene. For å minimere TCR-

enes varighet og påvirkning på trafikken, gjelder følgende prinsipper: 

• Bane NOR skal ikke planlegge TCR-er med varighet på mer enn 30 sammenhengende dager. TCR-er med 

varighet utover 30 sammenhengende dager skal godkjennes av konsernledelsen i Bane NOR. 

• Ved planlegging av svært store og store TCR-er, skal det gjennomføres samfunnsøkonomiske vurderinger 

som en del av beslutningsgrunnlag for nødvendige prioriteringer. 

• Bane NOR skal tilstrebe enkeltsporet drift på dobbeltsporet bane fremfor totalstengning. 

• Bane NOR skal tilstrebe å begrense antall TCR-er per strekning per år og heller kombinere disse i færre og 

større TCR-er. 

• Bane NOR skal, om mulig, tilby åpninger for tog (primært godstog) ved TCR-er av lang varighet.  

• Bane NOR skal koordinere TCR-ene og alternativ transport slik at TCR-ene kan optimaliseres og 

infrastrukturkapasiteten kan utnyttes best mulig. 

 

2.1.3  Prinsipper for TCR-er i tilknyttede områder 

Samtidig planlegging av TCR-er som er geografisk nært tilknyttet, kan påvirke trafikken negativt. For å redusere 

denne påvirkningen, benyttes to prinsipper:   

• For en TCR hvor det finnes alternative banestrekninger (omledning) skal Bane NOR gjennomføre en 

kapasitetsanalyse for å kvalitetssikre at de alternative kjøreveiene har tilstrekkelig kapasitet. Ved 

kapasitetsbrist skal ordinær trafikk prioriteres før omledet godstrafikk og deretter omledet persontrafikk. 

• TCR-er skal planlegges slik at de reisende i en transportkorridor ikke må benytte alternativ transport på mer 

enn én delstrekning.  

 

2.1.4 Perioder for planlagte TCR vinduer 

TCR-vinduer kan påvirke trafikken negativt. Derfor planlegges disse TCR-vinduene til perioder hvor 

påvirkningen er minst. Det benyttes to prinsipper:    

• Planlagt vedlikeholdsvindu kan bare benyttes for en begrenset del av nettet, og det må dokumenters at 

utnyttelsesgraden for hvert vedlikeholdsvindu er 75 % eller mer i løpet av ruteplanperioden. 

Utnyttelsesgraden beregnes ved å se på hvor stor andel av et planlagt vedlikeholdsvindu som det faktisk 

blir søkt om og/eller som faktisk blir benyttet. 

• På spesielt trafikksvake tider (natt til søndag) kan det separat reserveres planlagt vedlikeholdsvindu under 

samme forutsetninger som nevnt ovenfor. 
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2.1.5 TCR-tildelingsprosessen 

Bane NORs TCR-tildelingsprosess har aktiviteter som skal bidra til å minimere negative påvirkninger på 

trafikken. Kulepunktene under viser en forenklet beskrivelse av prosessen. 

X-11: Inndata til årlig kapasitetsfordeling er planlagte TCR-er med «svært stor», «stor» og «middels påvirkning» 

på trafikken - og som infrastrukturforvalteren har til hensikt å søke om. Bane NOR har i planleggingsfasen (X-60 

– X-11) gjennomført dialogmøter med berørte søkere, Trafikverket og koordinerende roller internt i henhold til 

tidsplan i nasjonal lovgivning. 

X-11 – X-5,5 Bane NOR koordinerer alle planlagte TCR-er med trafikksøknadene i årlig kapasitetsfordeling. Kun 

TCR-er med liten eller mindre enn liten påvirkning vil bli lagt til som nye, eller justert, sammen med konstruksjon 

av ruteleier. Bane NOR konsulterer berørte interessenter ved behov. 

X-4: Bane NOR publiserer oppdatert oversikt over alle planlagte TCR-er (med svært stor, stor, middels og liten 

påvirkning, samt TCR-vinduer) 

X - X+12: Bane NOR publiserer fortløpende oppdatert oversikt over TCR-er med mindre enn liten påvirkning i 

henhold til frister i jernbaneforskriften, samt koordinerer søknadene med ad hoc-søknader før tildeling. Bane 

NOR konsulterer berørte interessenter ved behov. 

 

2.2 Forventede TCR-er med svært stor påvirkning 

I det geografiske omfanget av denne strategien, planlegges det ingen TCR-er med svært stor påvirkning på 

trafikken i R28. 
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3  Trafikkplanleggingsprinsipper og trafikkflyt 

3.1 Trafikkplanleggingsprinsipper  

I dette kapittelet beskrives trafikkplanleggingsprinsipper som er relevante for hver av de definerte seksjonene i 
tabell 6. Disse vil senere bli benyttet i utarbeidelsen av kapasitetsmodeller som videre skal benyttes i 
trafikkplanleggingen og visualisering av trafikkflyt. 
 

Prinsipper: 

Bane NOR har valgt å følge RailNetEurope (RNE) sine trafikkplanleggingsprinsipper med unntak av rolling 

planning som ikke vil implementeres i Bane NOR for ruteplanperioden R28.  

• Bane NOR beskriver overordnet forventet trafikkflyt og -volum for den aktuelle ruteplanperioden på 

de seksjonene som kapasitetsstrategien omfatter.  

 

• For å kunne avdekke forskjeller i forventet trafikkflyt på hver side av grenseovergangene på et 

tidlig stadie, vil Bane NOR sammenstille forventet trafikkflyt med Trafikverket. 

 

• Trafikverket sin harmonisering har kun omfattet grensepunkter ved Bjørnfjell og Kornsjø, 

Kongsvinger/Charlottenberg for R28.  

For kommende strategi (R28) kommer også øvrige grensepunkter å bli tatt med.  

 

• Dersom det identifiseres informasjon som kan bidra til å optimalisere infrastrukturkapasiteten, vil 

Bane NOR formidle denne informasjonen til berørte interessenter. 

 

• Bane NOR definerer hvilken grad av kapasitetsutnyttelse hver seksjon har. Her benyttes tre 

grader; lav kapasitetsutnyttelse er <70% av praktisk kapasitet, medium kapasitetsutnyttelse er 

mellom 70 og 100% av praktisk kapasitet, høy kapasitetsutnyttelse er >100% av praktisk kapasitet. 

Forskjellen mellom teoretisk og praktisk kapasitetsutnyttelse, er at man beregner litt lenger 

praktisk kjøretid enn teoretisk kjøretid for å gjøre ruteplanen mer robust. 

 

• Bane NOR beregner prognose for forventet trafikkflyt ved å: 

 

- Beregne eksisterende trafikkflyt basert på gjennomsnittsberegning av historiske trafikkdata 

fremstilt i togkategorier, eksempelvis passasjer- og godstog. Dette vil gi et objektivt bilde på 

hvordan trafikken flyter i dag. 

- For å indikere en prognose for fremtidig trafikkflyt, benyttes eksisterende trafikkflyt som 

sammenstilles med både de permanente kapasitetsendringene (i kapittel 1) og TCR-ene (i 

kapittel 2).  

 

• Bane NOR prioriterer å lage kapasitetsmodeller for strekninger med kapasitetskonflikter.  

 

• Bane NOR publiserer årlig ruteplan for person- og godstransport, samt planer for TCR. 

 

• Bane NOR publiserer forhåndsplanlagte ruter for grenseoverskridende godstransport for korridor 

C03 over Kornsjø 

 

Elementer: 

Togkategoriene under er i overenstemmelse med RNE sine definisjoner med følgende unntak:  

RNE opererer med kategorien høyhastighetstog. Denne kategorien er ikke relevant for Bane NOR 

Bane NOR har lagt til kategorien lokaltog som ikke er nevnt av RNE  

Kategorier for passasjertog: 
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Fjerntog - Tog som kjøres for transport av passasjerer mellom storbyregioner og andre regioner i Norge samt 

mellom Norge og utlandet. Fjerntog stopper ved stasjoner utenfor det området som dekkes av de regionale 

togtilbudene. 

Regionekspresstog - Tog som kjøres for transport av passasjerer innenfor en region og som kjøres med et 

redusert stoppmønster. 

Regiontog - Tog som kjøres for transport av passasjerer innenfor en region. 

Lokaltog - Tog som kjøres for transport av passasjerer mellom sentrum og forsteder i storbyområder og stopper 

ved alle stasjoner. 

Kategorier for godstog: 

Vognlasttog - Tog som kjøres for transport av gods der enkeltvogner har ulike varegrupper og hvor den minste 

sendingen er én godsvogn. 

Systemtog - Tog som kjøres for transport av gods med regelmessig frekvens og vanligvis kun én varegruppe 

uten markedsmessige stopp underveis. 

Kombitog - Tog som kjøres for transport av containere, semihengere og vekselflak som del av en intermodal 

transportkjede. 

 

Kapasitetsutnyttelse: 

Oversikt fra «Jernbanedirektoratet, kapasitetsmonitorering og trafikk kapasitet, kapasitetssituasjon og 

kapasitetsutnyttelse på det norske jernbanenettet i året 2019.pdf» er benyttet som underlag for å beskrive 

kapasitetsutnyttelsen på seksjonene.  

 

Tabell 5 Trafikkplanleggingsprinsipper 

Grenseovergang Bane Seksjonsgrupper Seksjon Prinsipper og elementer 

Grenseovergang 
Kornsjø (NO) 

Godssporet Alnabru – Loenga Alnabru – Loenga Medium kapasitetsutnyttelse  

Internasjonale og nasjonale 
godstog.  

Follobanen Oslo-Ski Oslo-Ski Regiontog 6 tog i timen i begge 
retninger 

Østfoldbanen Oslo S - Halden Oslo-Ski Høy kapasitetsutnyttelse 

Lokaltog, regiontog, fjerntog, 
nasjonale og internasjonale 
godstog.  

Lokaltog 4 tog pr. time i begge 
retninger. 

Godstog 1 tog pr. time i begge 
retninger. 

Ski-Halden Medium kapasitetsutnyttelse 

Lokaltog, regiontog, fjerntog,  
nasjonale og internasjonale 
godstog.  

Regiontog Ski-Moss 2 tog i timen i 
begge retninger. Regiontog Ski-
Halden 1 tog i timen i begge 
retninger, 2 tog i rushretning. 

Godstog 1 tog pr. time i begge 
retninger 

Halden – Kornsjø 
grense 

Halden – Kornsjø 
grense 

Lav kapasitetsutnyttelse 

Regiontog og internasjonale 
godstog.  

Regiontog - 7 tog mot Gøteborg 
8 tog fra Gøteborg 
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Grenseovergang Bane Seksjonsgrupper Seksjon Prinsipper og elementer 

7 Godstog i døgnet i begge 
retninger. 

 

Grenseovergang Bane Seksjonsgrupper Seksjon Prinsipper og elementer 

Grenseovergang 
Charlottenberg (SE)int 

Dovrebanen Kvam - Lillehammer Hove - Kvam Høy kapasitetsutnyttelse  

Regiontog, fjerntog, Nasjonale og 
internasjonale godstog.  

Hove - Lillehammer Høy kapasitetsutnyttelse  

Regiontog, fjerntog, nasjonale og 
internasjonale godstog.  

Hamar - Lillehammer Hamar – Lillehammer Medium kapasitetsutnyttelse 

 Regiontog, fjerntog, nasjonale og 
internasjonale godstog.  
Regiontog 1 tog pr. Time/retning 
Fjerntog 6 tog pr. Retning/døgn 
 
Godstog inntil to tog pr. 
time/retning 

Sørli - Hamar Sørli - Åkersvika Medium kapasitetsutnyttelse  
 

Regiontog, fjerntog nasjonale og 
internasjonale godstog. 
Regiontog 1 tog pr. Time/retning, 
2 tog morgen og ettermiddag i 
rushretning. 
Fjerntog 6 tog pr. Retning/døgn 
 
Godstog inntil 2 tog pr. 
time/retning 

Hamar - Åkersvika Medium kapasitetsutnyttelse  
 

Regiontog, fjerntog, nasjonale og 
internasjonale godstog.  
Regiontog 1 tog pr. Time/retning, 
2 tog morgen og ettermiddag i 
rushretning. 
Fjerntog 6 tog pr. Retning/døgn 
 
Godstog inntil 2 tog pr. 
time/retning 

Rørosbanen Hamar - Elverum Elverum - Hamar Lav kapasitetsutnyttelse  

Regiontog, nasjonale og 
internasjonale godstog.  

Regiontog 1 tog hver annen time 
pr. retning. 

Elverum - Koppang Elverum - Hovdmoen Medium kapasitetsutnyttelse  

Regiontog, nasjonale og 
internasjonale godstog.  

Regiontog 1 tog hver annen time 
pr. retning. 

Hovdmoen - Koppang Medium kapasitetsutnyttelse  
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Grenseovergang Bane Seksjonsgrupper Seksjon Prinsipper og elementer 

Regiontog, nasjonale og 
internasjonale godstog.  

Regiontog 1 tog hver annen time 
pr. retning. 

Solørbanen Elverum - Kongsvinger Braskereidfoss - 
Elverum 

Medium kapasitetsutnyttelse 

Nasjonale og internasjonale 
godstog.  

Braskereidfoss - 
Kongsvinger 

Medium kapasitetsutnyttelse  

Nasjonale og internasjonale 
godstog.  

Gardermobanen Oslo S - Lillestrøm Lillestrøm - Oslo S Høy kapasitetsutnyttelse  

Regiontog og fjerntog.  

Regiontog, 12 tog (inkludert 
flytog) hver retning pr. time.  

Fjerntog (Charlottenberg) 
Lillestrøm - Oslo 5 tog i døgnet i 
begge retninger. 

Fjerntog (Trondheim) Lillestrøm - 
Oslo 6 tog i døgnet i begge 
retninger. 

Hovedbanen Alnabru - Lillestrøm Høy kapasitetsutnyttelse  

Lokaltog, nasjonale og 
internasjonale godstog.  

Lokaltog 4 tog hver retning pr. 
time. 

Kongsvingerbanen Lillestrøm - 
Kongsvinger 

Kongsvinger - 
Lillestrøm 

Maksimal kapasitetsutnyttelse  

Nasjonale og internasjonale 
regiontog, internasjonale fjerntog, 
nasjonale og internasjonale 
godstog.  

Regiontog Asker - Kongsvinger 1 
tog pr. time i begge retninger. 

Fjerntog Charlottenberg - Oslo 5 
tog i døgnet i begge retninger. 

Kongsvinger – 
Charlottenberg grense 

Kongsvinger – 
Charlottenberg grense 

Høy kapasitetsutnyttelse  

Internasjonale regiontog, fjerntog 
og godstog.  

Regiontog Charlottenberg - 
Kongsvinger 2 tog i døgnet i 
begge retninger. 

Fjerntog Charlottenberg - Oslo 5 
tog i døgnet i begge retninger. 

Grenseovergang Bane Seksjonsgrupper Seksjon Prinsipper og elementer 

Grenseovergang 
Storlien (SE) 

Nordlandsbanen Trondheim S - Hell Trondheim S - 
Leangen 

Medium kapasitetsutnyttelse 

 Lokaltog, regiontog, fjerntog og 
nasjonale godstog.  
Regiontog 2 tog pr. Time/retning, 
2 innsatstog pr. dag i rushretning. 
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Grenseovergang Bane Seksjonsgrupper Seksjon Prinsipper og elementer 

Meråkerbanens regiontog 2 (3) 
tog pr. dag/retning. 
Fjerntog 3 tog pr. dag/retning 
Godstog 6-7 tog pr. dag/retning 

Leangen - Hell Medium kapasitetsutnyttelse 

Lokaltog, regiontog, fjerntog og 
nasjonale godstog.  
Regiontog 1 tog pr. Time/retning, 
2 innsatstog pr. dag i rushretning. 
Meråkerbanens regiontog 2 (3) 
tog pr. dag/retning. 
Fjerntog 3 tog pr. dag/retning 
Godstog 6-7 tog pr. dag/retning 

Meråkerbanen Hell - Storlien grense Hell – Storlien grense Lav kapasitetsutnyttelse 

Regiontog 2 (3) tog pr. 
dag/retning 

 

Grenseovergang 
Bjørnfjell (NO) 

Ofotbanen Narvik – Bjørnfjell 
grense 

Narvik – Bjørnfjell 
grense 

Høy kapasitetsutnyttelse  

4 Fjerntog i døgnet i begge 
retninger (2 Stockholm-Narvik og 
2 Narvik- Luleå) Internasjonale 

4 Regiontog i døgnet i begge 
retninger (Charter tog) Nasjonale 

15 Godstog i døgnet i begge 
retninger (Malmtog) 

8 Godstog i døgnet i begge 
retninger (Container tog) 
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3.2 Trafikkflyt  

I dette kapitlet beskrives overordnet det som kan forventes av trafikkflyt- og volum for den aktuelle 

ruteplanperioden på de seksjonsgruppene som kapasitetsstrategien omfatter. For grenseovergangene vil dette 

sammenstilles med Trafikverkets forventede trafikkflyt, for å kunne tidlig belyse forskjeller i det som forventes av 

trafikk på tvers av grensene. Dersom det identifiseres nyttig informasjon som kan bidra til å optimalisere 

kapasiteten bør denne informasjonen meddeles berørte interessenter. 

Bildet på den forventede trafikkflyten baserer seg på gjennomsnittsberegning av historiske trafikkdata fremstilt i 

kategorier av transporttjenester, eksempelvis passasjer- og godstog. Dette vil gi et objektivt bilde på hvordan 

trafikken flyter i dag. Ved å se dette opp mot de planlagte endringene, slik det fremkommer i kap. 1 og 2 av 

kapasitetsstrategien, vil det gi en pekepinn på hvor i jernbanenettet og i hvilken grad trafikkbildet kan endre seg. 

Denne innsikten tas med videre og detaljeres kontinuerlig i den videre planlegging og harmonisering i arbeidet 

med kapasitetsmodellen og videre til ferdig forhåndsplanlagt ruteplan (kapasitetstilbud). 

 

Tabell 7 Forventet trafikkflyt på grenseovergang 

Bane NORs jernbanenett Trafikverkets jernbanenett 

Kornsjø/Ed  

• 7 (8*) Regiontog i døgnet i begge retninger  

• 7 Godstog i døgnet i begge retninger  

Større fleksibilitet med to nye hensettingsplasser for enkle 
togsett (110 m) på Ski stasjon.  

* Antall tog fra norsk side korresponderer med mottak av 
tog som kommer fra svensk side 

(Regiontog fortsetter som snabbtog når den 
passerer grensen til Sverige.) 
 
7 Godstog per døgn i begge retninger 
8 Snabbtåg per døgn i begge retninger 
(blir Regiontog i Norge) 

Kongsvinger/Charlottenberg 

• 2 Regiontog i døgnet i begge retninger (Charlottenberg 
- Kongsvinger) 

• 5 Fjerntog i døgnet i begge retninger (Charlottenberg – 
Oslo). 

• 6 Godstog (Container tog) i døgnet i begge  retninger 

• 6 Godstog (Tømmer-tog) i døgnet i begge retninger 

 
2 Regiontog per døgn i begge retninger 
5 Snabbtåg per døgn i begge retninger 
12 Godstog per døgn i begge retninger 
 

 

Hell/Storlien 

• 2 (3*) Regiontog i døgnet i begge retninger  

• 1 Fjerntog i døgnet i begge retninger  
(Stockholm – Trondheim) 

• 1 Godstog i døgnet i begge retninger 

Elektrifisering vil gi mulighet til å kjøre flere typer 
persontog. Dette vil også gi mulighet til å kjøre godstog.  
 
* Antall tog fra norsk side korresponderer med mottak av 
tog som kommer fra svensk side 

 
3 Regiontog per døgn i begge retninger 
1 Fjerntog (Nattog) per døgn i begge retninger 
1 Godstog per døgn i begge retninger 
 

 

Bjørnfjell/Vassijaure 

• 4 Fjerntog i døgnet i begge retninger (2 Stockholm-
Narvik og 2 Narvik- Luleå) 

• 1-2 Regiontog i døgnet i begge retninger (Charter tog) 

• 15 Godstog i døgnet i begge retninger (Malmtog) 

• 8 Godstog i døgnet i begge retninger (Container tog) 

2 Nattog per døgn i begge retninger 
2 Regionaltog per døgn i begge retninger 
1-2 Chartertog per døgn i begge retninger 
(under visse deler av året)  
15 Malmtog per døgn i begge retninger 
8 Godstog pr døgnet i begge retninger 

Dersom trafikkflytene ikke er identiske, må årsaken identifiseres og forklares, eksempelvis at en trafikkflyt kun er 
en nasjonal tjeneste med destinasjon på grensepunktet. 
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4 Validering 

Her signerer representantene på høyere nivå for infrastrukturforvalter og alle involverte infrastrukturforvaltere 

(for eksempel ledere for kapasitetsstyringsavdelinger) for å ta den endelige kapasitetsstrategien til etteretning. 

 

  Lennart Kalander 

Direktør Nasjonal Planlegging 

 Jan Harald Dammen 

Direktør Ruteplan 

  For Trafikverket  For Bane NOR 

  Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskreven signatur 
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Vedlegg A: Modell for infrastruktur og topologi i TTR-

domenet 

Primær lokasjon: Steder på jernbanenettet hvor tog kan starte, stoppe, krysse og kjøre forbi hverandre, samt 

avtalte grensepunkt for kapasitetsfordeling mellom to nabo infrastrukturforvaltere. Eksempelvis, stasjon, 

sidespor for lasting/lossing og avtalt overføringspunkt for kapasitetsfordeling mellom to infrastrukturforvaltere. 

Sekundær lokasjon: Steder på jernbanenettet, som ikke er primær lokasjon, og hvor tog kan ha 

passasjerutveksling. Eksempelvis holdeplasser. 

Segment: Koblingen mellom to nabo primær lokasjoner.            

Seksjon: En seksjon er en strekning avgrenset av stasjoner der trafikkvolumet endrer seg. En seksjon kan også 

avgrenses av en utgangs-/endestasjon og et avtalt grensepunkt for kapasitetsfordeling mellom to nabo 

infrastrukturforvaltere. 

Seksjonsgruppe: Samling av seksjoner som kan benyttes for å støtte ulike arbeidsprosesser, eksempelvis for 

å definere et linjetilbud. 
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Topologi kontekstualisert på Østfoldbanen  
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Vedlegg B: Oversikt over seksjoner 

Seksjoner 

        Bane                        Seksjon 
Type spor 

Alnabanen Grefsen Alnabru  Enkelt 

Arendalsbanen Nelaug Arendal Enkelt 

Askerbanen Lysaker Sandvika Dobbelt 

Askerbanen Sandvika Asker Dobbelt 

Bergensbanen Hønefoss Sokna Enkelt 

Bergensbanen Sokna Myrdal Enkelt  

Bergensbanen Myrdal Voss Enkelt 

Bergensbanen Voss Stanghelle Enkelt 

Bergensbanen Stanghelle Arna Enkelt 

Bergensbanen Arna Bergen Dobbelt 

Bratsbergbanen Nordagutu Skien Enkelt 

Bratsbergbanen Skien Porsgrunn Enkelt 

Brevikbanen Myrane Ørvik Enkelt 

Dovrebanen Eidsvoll Sørli Dobbelt 

Dovrebanen Sørli Akersvika Dobbelt 

Dovrebanen Akersvika Hamar Enkelt 

Dovrebanen Hamar Lillehammer Enkelt 

Dovrebanen Lillehammer Hove Enkelt 

Dovrebanen Hove Kvam Enkelt 

Dovrebanen Kvam Dombås Enkelt 

Dovrebanen Dombås Støren Enkelt 

Dovrebanen Støren Melhus  Enkelt 

Dovrebanen Melhus Heimdal Enkelt 

Dovrebanen Heimdal Marienborg Enkelt 

Drammenbanen Oslo S Skøyen Dobbelt 

Drammenbanen Skøyen Lysaker Dobbelt 

Drammenbanen Lysaker Høvik Dobbelt 

Drammenbanen Høvik Sandvika  Dobbelt 

Drammenbanen Sandvika Asker Dobbelt 

Drammenbanen Asker Drammen Dobbelt 

Flåmsbana Myrdal Flåm Enkelt 

Follobanen Oslo S Ski Dobbelt 

Gardermobanen Oslo S Lillestrøm Dobbelt 

Gardermobanen Lillestrøm Kløfta Dobbelt 

Gardermobanen Kløfta Langeland Dobbelt 

Gardermobanen Langeland Gardermoen Dobbelt 

Gardermobanen Gardermoen Eidsvoll Dobbelt 

Gjøvikbanen Oslo S Grefsen Dobbelt 
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        Bane                        Seksjon 
Type spor 

Gjøvikbanen Grefsen Hakadal Enkelt 

Gjøvikbanen Hakadal Roa Enkelt 

Gjøvikbanen Roa Jaren Enkelt 

Gjøvikbanen Jaren Gjøvik Enkelt 

Godssporet Loenga (Oslo S) Alnabru Enkelt 

Hovedbanen Oslo S Alnabru Dobbelt 

Hovedbanen Alnabru Lillestrøm Dobbelt 

Hovedbanen Lillestrøm Kløfta Enkelt 

Hovedbanen Kløfta Langeland Enkelt 

Hovedbanen Langeland Jessheim Enkelt 

Hovedbanen Jessheim Dal Enkelt 

Hovedbanen Dal Eidsvoll Enkelt 

Kongsvingerbanen Lillestrøm Kongsvinger Enkelt 

Kongsvingerbanen Kongsvinger Charlottenberg grense Enkelt 

Meråkerbanen Hell Storlien grense Enkelt 

Nordlandsbanen Trondheim Leangen Enkelt 

Nordlandsbanen Leangen Hell Enkelt 

Nordlandsbanen Hell Værnes Enkelt 

Nordlandsbanen Værnes Stjørdal Enkelt 

Nordlandsbanen Stjørdal Skogn Enkelt 

Nordlandsbanen Skogn Steinkjer Enkelt 

Nordlandsbanen Steinkjer Mosjøen Enkelt 

Nordlandsbanen Mosjøen Mo i Rana Enkelt 

Nordlandsbanen Mo i Rana Ørtfjell Enkelt 

Nordlandsbanen Ørtfjell Rognan Enkelt 

Nordlandsbanen Rognan Fauske Enkelt 

Nordlandsbanen Fauske Bodø Enkelt 

Ofotbanen Narvik Bjørnfjell grense Enkelt 

Randsfjordbanen Hokksund Hønefoss Enkelt 

Raumabanen Dombås Åndalsnes Enkelt 

Ringeriksbanen Sandvika Hønefoss 
 

Roa-Hønefossbanen Roa Hønefoss Enkelt 

Rørosbanen Hamar Elverum Enkelt 

Rørosbanen Elverum Hovdmoen Enkelt 

Rørosbanen Hovdmoen Koppang Enkelt 

Rørosbanen Koppang Røros Enkelt 

Rørosbanen Røros Støren Enkelt 

Solørbanen Kongsvinger Braskereidfoss Enkelt 

Solørbanen Braskereidfoss Elverum Enkelt 

Spikkestadbanen Asker Spikkestad Enkelt 

Stavne-Leangenbanen Marienborg Leangen Enkelt 

Sørlandsbanen Drammen Gulskogen Dobbelt 

Sørlandsbanen Gulskogen Hokksund Enkelt 
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        Bane                        Seksjon 
Type spor 

Sørlandsbanen Hokksund Kongsberg Enkelt 

Sørlandsbanen Kongsberg Hjuksebø Enkelt 

Sørlandsbanen Hjuksebø Nordagutu Enkelt 

Sørlandsbanen Nordagutu Bø Enkelt 

Sørlandsbanen Bø Lunde Enkelt 

Sørlandsbanen Lunde Nelaug Enkelt 

Sørlandsbanen Nelaug Vatnestraum Enkelt 

Sørlandsbanen Vatnestraum Langemyr Enkelt 

Sørlandsbanen Langemyr Dalane Enkelt 

Sørlandsbanen Dalane Kristiansand Enkelt 

Sørlandsbanen Dalane Nodeland Enkelt 

Sørlandsbanen Kristiansand Nodeland Enkelt 

Sørlandsbanen Nodeland Egersund Enkelt 

Sørlandsbanen Egersund Nærbø Enkelt 

Sørlandsbanen Nærbø Ganddal Enkelt 

Sørlandsbanen Ganddal Skeiane Enkelt 

Sørlandsbanen Skeiane Stavanger Dobbelt 

Tinnosbanen Notodden Hjuksebø Enkelt 

Vestfoldbanen Drammen Tønsberg Dobbelt 

Vestfoldbanen Tønsberg Stokke Enkelt 

Vestfoldbanen Stokke Sandefjord Enkelt 

Vestfoldbanen Sandefjord Martineåsen Enkelt 

Vestfoldbanen Martineåsen Myrane Dobbelt 

Vestfoldbanen Myrane Porsgrunn Enkelt 

Østfoldbanen Oslo S Ski Dobbelt 

Østfoldbanen Ski Moss Enkelt 

Østfoldbanen Moss Haug Enkelt 

Østfoldbanen Haug Rolvsøy Enkelt 

Østfoldbanen Rolvsøy Sarpsborg Enkelt 

Østfoldbanen Sarpsborg Berg Enkelt 

Østfoldbanen Berg Halden Enkelt 

Østfoldbanen Halden Kornsjø grense Enkelt 

Østre linje Ski Kråkstad Enkelt 

Østre linje Kråkstad Mysen Enkelt 

Østre linje Mysen Rakkestad Enkelt 

Østre linje Rakkestad Sarpsborg Enkelt 
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Vedlegg C: Prosjektliste med forventet 

tilbudsforbedring 

Prosjektnavn Prosjektforslag 
etablert 

Prosjekt godtatt 
av 

porteføljestyret 

Finansiering 
sikret 

Forventet 
ibruktagelse 

dato 

Forventet 
tilbudsforbedring   

      

Del-elektrifisering av 
Trønder- og 

Meråkerbanen 

Ja Ja Ja 15.12.2026 Elektrifisering av Trondheim 
S-Stjørdal, Hell-Riksgrensen 
og Stavne-Leangenbanen. 
Nyere, mer moderne og 
miljøvennlige tog. Bedre 
komfort og større kapasitet 
for gods og personto 

Drammen-
Kobbervikdalen 

Ja Ja Ja 15.12.2025 Dobbeltspor fra Drammen 
til Kobbervikdalen, 
funksjonelt dobbeltspor fra 
Drammen til Gulskogen og 
omfattende arbeid på 
Drammen stasjon. Muliggjør 
4 tog i timen hver vei 
mellom Oslo S og Tønsberg 

Nykirke-Barkåker Ja Ja Ja 15.12.2026 * 
Avventer planer 
for ERTMS 

Dobbeltspor fra Nykirke sør 
for Holmestrand til Barkåker 
nord for Tønsberg. . 
Muliggjør 4 tog i timen hver 
vei mellom Oslo S og 
Tønsberg 

Innføring Barkåker-
Tønsberg 

  
Ja 15.12.2026 Oppgradering av Tønsberg 

stasjon med fullføring av 
dobbeltspor inn til stasjonen 
(fire nye spor inn til 
stasjonen), ny plattform og 
universell utforming. 
Muliggjør 4 tog i timen hver 
vei mellom Oslo S og 
Tønsberg 

Hensetting Drammen Ja Ja Ja  15.12.2025 
 
 

16 hensettingsplasser for 
enkle togsett. Får 35 
hensettingsplasser på 
Sundland 
  

Hensetting Tønsberg Ja Ja Ja 15.12.2026 
 

Får 14 hensettingsplasser 
for enkle togsett på 
Barkåker  

Hensetting 
Eidsvoll/Dal-området 

nei 
 

Nei  2 på Eidsvoll og null på Dal 
 
Får 12 hensettingsplasser  

Hensetting 
Kongsvinger-området 

Ja 
 

Nei 15.12.2028 
 
 

+ 3 hensettingsplasser for 
enkle togsett.   
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Vedlegg D: TCR-er med svært stor påvirkning i R28 

Tabellen viser TCR-er med svært stor påvirkning på trafikken i R28, og som er utenfor det geografiske omfanget 

av denne strategien. 

TCR 
(TCR-ID) 

 

Prosjektforslag 
definert 

Ruteplan 
periode 

Prosjekt 
godkjent 
av Bane 
NOR 
 
 

Finansiering 
sikret 

Kommentarer 
Utdyping av 
prosjektets 
modenhet 

Konsekvens 

       

HB03508 
BB04430 
OS04497 
SLB04073 
DOB04208 
DOB04337 
DRB04133 
HB03303 
ØB04205 

 

Ja R28 Ja  Ikke bekreftet Ikke bekreftet 
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Vedlegg E: Liste over alle interessenter 

Type interessenter   Interessent     

Involvert infrastrukturforvalter 
  

Trafikverket     

 Terminaler Godsterminaler Alnabru godsterminal Heggstadmoen Narvik godsterminal 
Fagernes 

    Bodø godsterminal Kristiansand godsterminal 
L 
angemyr 

Sandnes godsterminal 
Ganddal 

    Bergen godsterminal 
Nygårdstangen 

Lademoen Trondheim godsterminal 
Brattøra 

    Drammen 
godsterminal Holmen 

Mo i Rana godsterminal Åndalsnes godsterminal 

    Fauske godsterminal Mosjøen godsterminal 
 

  Tømmerterminaler Atna Hauerseter Lierstranda 

    Auma Hensmoen Lunde 

    Berg Hovdmoen Nesbyen 

    Borgestad Hove/ Lillehammer Norsenga 

    Borregård Hønefoss Notodden 

    Brandval Jevnaker Otta 

    Braskereidfoss Kasa sidespor (Halden) Simonstad/Nelaug 

    Bø Koppang Sokna 

    Flesberg Kvam Sørli/ Hamar 

    Follum Larvik Havn Vestmo/ Elverum 

    Formofoss     

 Serviceanlegg Driftsbanegårder og 
hensettingsspor 

Barkåker hensetting 
Vestfoldbanen åpner 
2026 

Hamar Oslo / Filipstad 

    Dal Høvik Oslo / Lodalen 

    Drammen Jaren Oslo / Loenga 

    Drammen / Nybyen Kongsberg Oslo S / Haven 

    Drammen / Skamarken Kongsvinger Rakkestad 

    Drammen / 
Sundhaugen 

Larvik Sarpsborg 

    Drammen / Sundland Lillehammer Ski 

    Eidsvoll Lillestrøm Skien 

    Elverum Moss Skien / Borgestad 

    Gjøvik Mysen Spikkestad 

    Hakadal Notodden Årnes 

    Halden     

  Vedlikeholds anlegg / 
Verksteder 

Narvik - Trekanten Kongsvinger Ål 

    Narvik - Fagernes Oslo - Grorud Voss 

    Bodø Oslo - Alnabru Bergen 

    Mosjøen Oslo - Lodalen Flåm 

    Trondheim - 
Marienborg 

Oslo - Filipstad Skien 

    Trondheim - Brattøra Drammen - Sundland Kristiansand - Krossen 

    Støren Hokksund Stavanger - Kvaleberg 

    Hamar     
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Type interessenter   Interessent     

  Havneanlegg Bodø Halden Narvik, Fagernes 

    Brevik Kristiansand Glencore 
Nikkelverk AS 

Oslo, Sjursøya 

    Drammen, Holmen Kristiansand havn Skien Borgestad 

    Drammen, Lier Larvik Revet Åndalsnes 

    Drammen, 
Tangen/Strømsø 

Mosjøen   

  Avlastningsanlegg Kvam Støren Steinkjer 

    Palmafoss Voss     

  Påfyllingsanlegg for 
drivstoff 

Alnabru Marienborg Steinkjer 

    Bodø Mo i Rana Åndalsnes 

  Hamar Røros  

 Sidespor Bratsbergbanen Borgestad Spor 12 

  Skien Spor 7 

  Skien spor 8 

 Brevikbanen Eidanger Bjørntvedt sidespor spor 12 

  Eidanger Tangenkaia 

  Eidanger Ørvik 

 Dovrebanen Fåberg Fåberg omformer 

  Hamar Ideal sidespor 

  Hamar Martodden Jernbanemuseet 

  Strandlykkja Kleverud driftsspor 

 Drammenbanen Brakerøya Lierstranda 

  Brakerøya Lierterminalen 

  Drammen Godsterminal Drammen 

  Drammen Holmen 

  Drammen Sidespor Sundland 

 Gardermobanen Lillestrøm Møller sporet 

 Gjøvikbanen Grefsen Fundia 

 Hovedbanen Hauerseter Hauerseter sidespor 

 Kongsvingerbanen Kongsvinger Gropa SS 

  Kongsvinger Gropa SS Privat 

  Kongsvinger Tarven Sidespor 

  Skarnes Mangå Sidespor sagbruk 

 Nordlandsbanen Hell Murruvik Havn 

  Hell Muruvik Sidespor 

  Hell Muruvik Sidespor 

  Majavatn Sefrivatn pukkverk 

  Mo i Rana Km499,868 Eka sporet 

  Mo i Rana Km500,728 Spor 204 

  Rognan ROG.Nexans orginal 

  Rognan ROG.Nexans siste 

  Ørtfjell Km534,649 Ørtfjell sidespor 

 Ofotbanen Narvik Kaispor 1 og 2  

 Rørosbanen Auma Sidespor 2 Auma SPV.1 - SPV 2 Hens.lengde 239 m 
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Type interessenter   Interessent     

  Auma Sidespor 3 Auma SPV 3 - SST Hens.lengde 206 m 

  Auma Sidespor 4 Auma SPV 7 - SST Hens.lengde 206 m 

  Hamar Illseng sidespor. Spor 2 

  Hamar NKL SSP 

  Løten Imregnor 

  Rena Hovdmoen sidespor/Tømmerterminal (TPS 0087) 

 Solørbanen Braskereidfoss Spor 19 SST - SPV 19 

  Braskereidfoss Spor 21 butt - SPV 21 

  Braskereidfoss Spor 23 butt - SPV 23 

  Braskereidfoss Spor 4 Tømmerspor 

  Braskereidfoss Spor 5 SPV 6 - SPV 5 

  Braskereidfoss Spor 7 Flisspor SST - SPV 7 

  Flisa Flisa Kornsilo 

  Kirkenær Industrisp.Kirkenær 

  Kongsvinger Brandv.Sag Ssp. 

 Sørlandsbanen Hokksund Ring Teigen 

  Vatnestrøm Vatnestrøm 

 Vestfoldbanen Larvik Lågen omformer 

  Larvik Revet 

 Østfoldbanen vestre 
linje 

Moss Tømmerspor Høg eiendom 

 

 


