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Presentasjon av prosjektet og prosjektgjennomfaring
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Om prosjektet

+ Prosjekt Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 har som formal & redusere antall stoppende feil og opprettholde oppetiden
i Oslo-omradet.
» Kontraktsarbeidene skal i hovedsak utfgres:
— Oslotunnelen
— Drammenbanen
- Askerbanen
- Lodalen
- Oslo S- Ski, vestre linje
- Spikkestadbanen

« Kontraktsarbeidene vil i hovedsak omfatte
- Sporvekselbytte
— Bytte av sporvekselkomponenter og iso-skjater
- Sporvekselvarme
- Skinnebytte
- Svillebytte
- KL-arbeider

Fornyelsesplan for 2025 er under utarbeidelse og tiltak/omfang kan endre seg.
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Sporvekselbytte Oslotunnelen 2025
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Sporveksel 168

Sporbrudd 01.03-02.03. (33-timer) Nationaltheatret spor 1 og 2 stengt.
Alle trafikk kjgres i spor 3 og 4 (enkeltsporet drift Oslo S - Skagyen).

| samme periode 10-timers sporbrudd Oslo S.

Sporvekselbytte utfgres med Kirowkran
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Sporvekselbytte Oslotunnelen 2025
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Skeyenstasjon Delstrekning
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Sporveksel 135 A/B og 137 A/B.

Sporbrudd 08.03-10.03 51-timer.

Oslotunnelen er stengt. Tog kan snu Oslo S og Skagyen.
Sporvekselbytte utfares med Kirowkran
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Sporvekselbytte Oslotunnelen 2025
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Sporveksel 141

Sporbrudd 29.03-30.03 (33-timer) Nationaltheatret spor 3 og 4 stengt.
Alle trafikk kjgres i spor 1 og 2 (enkeltsporet drift Oslo S - Skayen).

| samme periode 10-timers sporbrudd Skayen.

Sporvekselbytte utfares med Kirowkran
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Sporarbeider 2025

Omfang

« Svillebytte i Lodalen, 50stk

« Svillebytte Drammen- og Askerbanen 2000 stk

« Skinnebytte Drammen- og Askerbanen 15 000 skinnemeter

« Bytte av 10 stk tungeanordninger Oslo S, Drammen- og Askerbanen
« Bytte av 10 stk sporkryss Oslo S, Drammen- og Askerbanen

« Bytte av 20 stk iso-skjgter Oslo S, Drammen- og Askerbanen

* Sporvekselvarme med nye gruppeskap, 5 stk, Oslo S

Utfgrelse

» Utfares i hovedsak pa hvite tider.

« 33-timer sporbrudd mai 2025 Drammen- og Askerbanen

« 33-timer sporbrudd juni 2025 Drammen- og Askerbanen

* Flere 10-timer sporbrudd som kan benyttes, men generiske kontroller har prioritet i
disse sporbruddene
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KL-arbeider 2025

Omfang

» Klatrevern Oslo S- Bekkelaget

* Fjerne jordingsbrytere 25 stk, Asker- og Drammenbanen

* Fjerne jordingsbrytere 9 stk, KL-brytere 8 stk og Sl-er 10 stk i Oslotunnelen
» Montere avskjerming pa utsatte brytere, Asker- og Drammenbanen

« Kontroll av isolatorer og bytte av brytere

« Oppgradering av jordingsanlegg

« Bytte av Kontaktledning Tunnelspor 4, Lodalen

Utfgrelse
» Utfares i hovedsak pa hvite tider.
* Mindre sporbrudd Lodalen er til vurdering
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Grensesnitt

* Enkelte utvalgte grensesnitt:
— Drift og vedlikehold i regi av Bane NOR
- ERTMS forberedende arbeider
— Bane NOR Eiendom (Lodalen)

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR
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Sparsmal til prosjektgjennomfaring

1. Hvordan ser entreprengren pa a utfgre sporvekselbytte Oslotunnelen?

2. Hvordan ser entreprengren pa utfordringen pa a utfgre sapass stort omfang pa
hvite tider og korte sporbrudd?

3. Har entreprengren innspill til disponeringstider og sporbrudd generelt?
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Sparsmal

Kapasitet

1. Har entreprengrene kapasitet til a
pata seg en slik jobb?

2. Har entreprengren tilgjengelige
KL-ressurser?

3. Er det kapasitet hos eventuelle
underentreprengrene?

4. Tidspunkt for utlysning?

A
i

<y

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 BANE NOR



BANE NOR

Markedsdialog

_

i
KA X XXX
X X X X X X
XX X X XY

AN AAANANAN
MXX XY

. =




BANE NOR

Tema for markedsdialog

« Konkurranseform og prosedyre
- Beerekraft

- Kvalifikasjonskrav

« Tildelingskriterier

- Risiko

« Suksessfaktorer

* Veien videre — tidsplan for konkurransen

* Andre spgrsmal
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Konkurranseform og prosedyre
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Konkurranseform og prosedyre

— Xt&_‘u\,ﬂ,ﬁ/, * Over EQS-terskelverdi
| - ST e o « Utlyses i via TransQ eller Doffin/Ted
L —T. .\__I-‘_ |— 1 “ ; « Konkurranse med forhandling i 2 trinn

NS8405, Utfagrelsesentreprise

Forsyningsforskriften

Foto: Guna Gunadasan, Bane NOR
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Sakekriterier Trans Q

Criteria entered Logic selection

Produkter og tjenester TransQ: 9.1.1-Totale Jernbane entrepriser, 9.1.2-Signalanlegg-entrepriser, TransQ: ANY
9.1.3-Kjgreledningsentrepriser, 9.1.4-Sporbyggingsentrepriser, 9.1.99-Andre
jernbanespesifikke entrepriser, 5.99.99-Andre jernbanespesifikke tjenester,
5.2.2-Sporbyggingstjenester, vedlikehold av kjgreveg og utstyr for kjgrevegen,
5.2.6-Utlegging av langskinner, 5.2.5-Tjenster for langskinnetog, 5.2.4-

Sporovervakning og sporinspeksjon, 5.2.7-Drift og vedlikehold av
jernbanespesifikt el.anlegg, 5.2.8-Drift og vedlikehold av jernbanespesifikt
telekomm.anlegg, 5.2.99-Andre jernbanespesifikke tjenester

Styringssystemer Kvalitetsstyringssystem — dokumentert/sertifisert; HMS-system —
dokumentert/sertifisert; Miljgstyringssystem — dokumentert/sertifisert
Leverandgrnival/status Level: Medlem+; Registrert / Sglv
Status: Gjeldende abonnement
Nettverk Achilles Network, StartBANK, TransQ

ESPD-Overensstemmelse Ja

Uttrekket er gjort i forbindelse med utvelgelse av entreprengrer til markedsdialogen.
Disse kodene vil bli benyttet v/kunngjgring i TransQ

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 BANE NOR
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Baerekraft

Til markedsdialog
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Klima og milj@ i NTP — viktigste take-aways for Bane NOR

1) KLIMAGASSUTSLIPPENE MA NED GJENNOM ELEKTRIFISERING
—ikke-elektrifiserte strekninger

—anleggsplasser og —kjoretoy

2) NATURPAVIRKNING MA REDUSERES
—arealmal og -regnskap i alle prosjekter

3) BEHOV FOR KLIMATILPASNING

Koblet til prioritering av drift og vedlikehold av infrastrukturen.
«En robust og driftssikker infrastruktur er i stor grad en klimatilpasset
infrastruktur»

20


Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
2 – hvordan man bruker de arealene – hva ligger tilstøtende av viktig natur


D INTERN

BANE NOR
Bane NORs prioriteringer 2023/24

Klima og miljz Sosiale forhold Styring

E2

Forurensing

E3
Vann og marine ressurser

S3
Bergrte lokalsamfunn

S4
Kunder og sluttbrukere

E5
Ressursbruk og sikuleergkonomi

Side 21

Bane NOR fglger CSRD-strukturen i beerekraftsarbeidet
INTERN


Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Dette prosjektet: E2, E3, E5 – mye bekker ved banen, utslipp og akutte hendelser 
Tenke gjennom områdene
Ikke gråe de ut

Ruth

Bane NOR følger EUs bærekraftsdirektiv (CSRD)


@—

Klima og miljg i denne kontrakten =

* Reduksjon av klimagassutslipp * Reduksjon energiforbruk (logistikk-effektivisering)
«  Utslippsfrie maskiner og kjaretay — inkludert effektivisering av * Hvordan bgr dette males? Kvalitativt vs. kvantitativt?
arbeider » NB! Biodrivstoff gir ikke uttelling som utslippsfritt, kun
Hvilke muligheter finnes det innenfor effektivisering av elektrifisering.
massehandtering? _|_
Hvilken grad av utslippsfrie maskiner og kjaretgy er mulig? « Klimatilpassede lgsninger (trolig ikke relevant for disse arbeidene)
Hvilke kontrakts mekanismer er formalstjenlig for gkt .
prestasjon? Bonus/malus-lgsninger?  Biomangfold og gkosystemer (natur) [}
 Tilrettelegge for ombruk av materiell « Tavare pa og fremme stedegen natur langs jernbanen. Fokus pa
* Valg av materiell / reduksjon av materiell / emballasje akutte hendelser i sarbare omrader.
Kan man utfordre gjeldene MOP/TRV-minimumskrav ytterligere? Er det noe «ekstra» vi bgr premiere utover lovkravene? i

Stayreduserende tiltak i tettbebygd strgk. e
BANE NOR
N

el



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Siri


Manedsrapportering — oppdatert mal for energiforbruk (C4.10)

Manedsrapport Energiforbruk

Kontrakt nr/navn 0N
Entreprise nr: WK
Entreprengr: navn bedrift
Rapport for: maned og dato oppdatert

Veiledning for utfylling av felter

Periode Individnummer Energibeerer |Forhruk Timer (for maskiner:-l | Km (for kigretoy) |Merknad

w

L]
Anleggsdiesel (lit
Biodiezel HWO 1C
Biodiesel FAME [
Biodiezel annen
Biogasz= (kg)
Benzin [liter]
Elektrizitet (kwh] ¥

HMSK | Avfall og masser |[SilSfeNi{elieliVI QM NY Energiforbruk | Lister | Ark4

BANE NOR


Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppdatert malen for månedsrapportering for Kvalitet, HMS og Ytre miljø (C4.10) i NS entreprisekontraktene for fanen energiforbruk (drivstoffrapportering).
 
Det er behov for å knytte drivstofftypene til individnummer på maskinene i kontraktsoppfølgingsarbeidet, noe tidligere versjon ikke la opp til.
I forrige utgave differensierte ikke drivstoffrapporteringen på ulike drivstofftyper med biodiesel, slik at biogass og flytende biodrivstoff ble behandlet likt. Nå vil det være slik at bruk av biodiesel ikke vil premieres i tildelingen. Entreprenør står fri til å benytte biodiesel i anleggsutførelsen, men på bakgrunn av anbefalinger fra Miljødirektoratet vil ikke bruk av biodiesel gi positiv uttelling i evalueringen. Det er nullustlippsteknologi (biogass, hydrogen og elektrisk) som vil premieres. 

Omfatter energiforbruk både for maskiner og kjøretøy.


Sosiale forhold - Ansvarlig virksomhet, menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold

» Vi skal veere ledende i arbeidet med Bane NORs serigsitetskrav
ansvarlig virksomhet

» Vi skal fremme et baerekraftig og - Lenns og arbeidsvilkar
serigst leverandgrmarked gjennom a — StartBANK medlemskap
stille krav til og ivareta anstendige — Utvidet skatteattest
arbeidsforhold og — HMSREG

menneskerettigheter og bekjempe

. . . — Maks to ledd underleverandgrer
arbeidslivskriminalitet

— 40% fagleert bemanning
* Vi skal ta ansvar for utvikling av - Leerlingeordning og 7% lzerlinger

fagleerte og leerlingplasser _ el T o

- Vi gnsker kun serigse og ansvarlige ESRRIE B Er

leverandgrer til jernbanen — Overholdelse av sanksjonsregelverket

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 Bl‘\N E NOR



Metodikk for kartlegging risiko — identifisere og gjennomfgre tiltak

Verktgy p

« HMSREG

« StartBANK medlemskap

« Skattefullmakt / skatteattest

« Egenrapporteringsskjema lgnns og arbeidsvilkar
 Policy og retningslinjer OECD retningslinjer

o KARTLEGG OG VURDER
. ) * Brudd pa krav *“HMV;*:D':::ER NEGATIV PAVIRKNING /SKADE
Risikovurdering - Mangler / awvik PAVIRKIINGEN R  LEVERADBRKIEDE 0G
o ¥ i HANDTERT - FORRETNINGSFORBINDELSER
Identifisert risiko for brudd E;s;j =
3‘3‘? 2 .
‘h,ﬂ,\% .
. . . )
+ Serigsitetskontroller i HMSREG, lonns ) ¥ . 4.
og arbeidsvilkar, temakontroller B S 4 0O S, 9.
Tiltak  Tilstedekontroller pa anleggsplass | RETNINGSLINJER 0G ERSTATNING
. s . . . 0G DER DET ER
 Risiko leverandarkjede materiellkjgp STYRINGSSYSTEMER PAKREVD
produksjon utenfor Norge o

OVERVAK
o5 GIENNOMF@RING
OG RESULTATER

STANS, FOREBYGG ELLER REDUSER
NEGATIV PAVIRKNING/SKADE
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Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppfølging og kontroll av etterlevelse skal gjennomføres systematisk og risikobasert iht. prosess for aktsomhetsvurderinger. 
Dette innebærer å kartlegge, stanse, forebygge og redusere, overvåke og gjennomføre resultater, samt redegjøre for hvordan vi håndterer faktisk og potensiell negativ påvirkning eller skade av vår virksomhet på mennesker, miljø og samfunn. 
I tillegg skal vi gjenopprette eventuell negativ påvirkning eller skade.
Metodikk for å sikre etterlevelse av seriøsitetskrav - Ikke bare for å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven (menneske- og arbeidsrettigheter) 
Gjeldende for Bane NOR og HE/UE



Styring - Risikostyring, apenhet og rapportering

Vi skal ha strategisk og
operasjonell risikostyring og god

Vi stiller krav til styring, kontroll og
rapportering™:

internkontroll pa ikke finansielle
tema. God systematikk og
kvalitetskontroll.

Vi skal veere ledende hva gjelder
apenhet og rapportering

Vi skal kommunisere og rapportere
vesentlige forhold og maloppnaelse

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025

Vi stiller krav til mnd. rapportering
pa bla. klimagassutslipp og HMS

Vi krever bruk og oppfalging av
HMSREG/HMSREGapp pa vare
prosjekter

Alle virksomheter med bruk av
sikkerhetskritisk personell skal veere
godkjente.

Vi krever god kontroll i

leverandgrkjeden
BANE NOR



Strategiske grep for a fremme
baerekraft i anskaffelsen

+ Det skal giennomfares en vesentlighetsvurdering som
skal belyse risiko som selskapets virksomhet pafarer
mennesker, samfunn og miljo

« Det vil stilles relevante og ambisigse krav hvor hensyn
til beerekraft ivaretas ved a bruke

- Kvalifikasjonskrav
- Kravspesifikasjon
— Tildelingskriterium
- Kontraktsvilkar

« Det skal gjgre vurderinger for a fremme baerekraftige
lgsninger som balanserer gkonomiske, miljgmessige
og sosiale hensyn

« Krav og kriterier som er relevante for anskaffelsen,
saerskilte oppfalgingsmekanismer i kontrakt, eller
insentiver til videre forbedring og reduksjon av
belastning skal vurderes.

BANE NOR




Sparsmal til baerekraft

Hvilke muligheter finnes i dag hos entreprengrene vare, og hva er markedet
modent for:

1.  Eier dere selv utslippsfrie maskiner og transportkjaretay, eller ma det bestilles/leies?
2. Hvilke muligheter og begrensninger ma dere hensynta for a kunne tiloy gkt grad av utslippsfire
maskiner og transportkjgretagy brukt i prosjektutfgrelsen?

3. Hvordan pavirker bruken av utslippsfrie maskiner og transportkjagretagy fremdriftsplanen og kostnader?

Hvilke utviklingspotensial ser entreprengrene vare for seg i Igpet av kontraktens varighet?

Hvordan kan Bane NOR tilrettelegge for
at entreprengrene gnsker a utvikle mer miljgvennlige og baerekraftige Igsninger i
lgpet av kontraktsperioden?

6. Leerlinger i faget — hvilke fag er det snakk om for dette prosjektet og hvordan skal dette oppfylles?
- Bane NOR har krav til 7% leerlinger under hele kontraktsperioden
- Haringsnotat, endring i forskrift om plikt til & stille krav til 10 %

7. Lenns- og arbeidsvilkar: Hvilke tariffavtaler er dere bundet av for mer fleksible arbeidstidsordninger?

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 BANE NOR






Kvalifikasjonskrav:

* Leverandgrens registrering, autorisasjoner mm.

— Leverandgrens registrering: Leverandgren skal veere registrert i et foretaksregister, faglig register eller et
handelsregister i den staten leverandaren er etablert.

- Leverandgrens autorisasjon: Leverandar av sikkerhetsfunksjoner skal enten vaere godkjent i trad med
Godkjenningsordningen for sikkerhetsfunksjoner pa kvalifikasjonstidspunktet eller dokumentere at slik
godkjenning kan paregnes innen kontraktsoppstart.

— Leverandgrens organisering: Leverandaren, eller andre virksomheter leverandgren statter seg pa for
oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, skal ikke veere en enhet som rammes av forbudet i sanksjonsforskrift
Ukraina § 8n.

— Nytt: Utfylt egenerklaering om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning og integritet.

Det skal oppgis opplysninger om eiere i leverandgrkjeden. Eiere med 25% eller starre, skal det  oppgis
eierandel og hvilket land de er registrert i.

Skjema

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 BANE NOR


https://banenor.sharepoint.com/teams/DT_Prosjektanskaffelser_Birgitte_2023-Vedlikeholdstiltak2025/Shared%20Documents/Vedlikeholdstiltak%202025/02.%20Konkurransegrunnlag/Kap.%20B%20(I%20KGV)/Egenerkl%C3%A6ring%20Integritet.docx?web=1

Kvalifikasjonskrav:

* Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

— Leverandgren skal ha tilstrekkelig gkonomisk og finansiell kapasitet til & kunne gjennomfare
kontraktsarbeidet

* Leverandgrens Ledelsessystemer for sikkerhet, milje og kvalitet.

— Leverandgren skal ha et dokumentert kvalitetssystem etter EN ISO 9001: 2015 eller
tilsvarende

— Leverandgren skal ha et dokumentert internkontrollsystem i henhold til relevante lover og
forskrifter som for eksempel ISO 45001 eller tilsvarende

— Leverandgren skal ha et dokumentert og implementert miljgledelsessystem som oppfyller
kravene i NS-EN-ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 BANE NOR



Kvalifikasjonskrav:

* Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

— Erfaring: Leverandgren (evt. med stgtte fra andre virksomheter) skal ha tilstrekkelig erfaring og kompetanse
fra oppdrag av tilsvarende eller relevant art og kompleksitet. Leverandgren skal vise til erfaring fra tidligere
oppdrag som er relevant for arbeidet i kontrakten.

* Leverandgrens registering, autorisasjoner mv. Som gjelder idriftsatt jernbane

— Godkjent sveisebedrift: Leverandgrens skal ha tilgang til godkjent sveisebedrift med godkjent
skinnesveisere og sveisekoordnatorer iht. Krav | ISO EN3834-2

— Registrert i Elvirksomhetsregisteret: Leverandaeren skal veere registrert i Elvirksomhetsregisteret med
kompetanse for utfagrelse/prosjektering pa elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift.

Vedlikeholdstiltak Stor-Oslo 2025 BANE NOR



Kvalifikasjonskrav:
Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner - Krav til godkjenninger /
kompetanse for gjennomfaringen av kontrakter som gjelder idriftsatt jernbane

- HSV : Gyldig godkjenningsbevis utstedt av Bane NOR ved Sertifisering Transport. Gyldig godkjenningsbevis
skal ha personopplysninger, foto og utlapsdatoer for helse og kompetanse.

— LFS: Kursbevis for endelig bestatt kurs Leder for El-sikkerhet samt kopi av El-sikkerhetskort.

- Banemontear: Kopi av fagbrev som banemontar og kopi av gyldig repetisjonskurs for banemontgr

— Signalmonter: Kopi av fagbrev som signalmontar

— Sikkerhetskontrollgr Signal: Kopi av godkjenninger pa aktuelle anleggstyper fra Norsk Jernbaneskole
— Elektriker: Kopi av fagbrev som elektriker

— Personell som skal ha kunnskap om Bane NOR'’s Jordingsanlegg og returkrets: kursbevis fra Norsk
Jernbaneskole

— Personell med godkjenning for innleggelse av Alstom drivemaskin, samt mekanisk og elektrisk kontroll.
Leverandgren skal ha tilgang pa tilstrekkelig personell med godkjenning for innleggelse av Alstom
drivemaskin samt mekanisk og elektrisk kontroll: Kopi av godkjenninger pa aktuelle anleggstyper fra Norsk
Jernbaneskole
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Tildelingskriterier




Sparsmal til tildelingskriterier:

| forsyningsforskriften skal miljo vektes minimum 30% der det brukes som
tildelingskriterium.

1.  Bane NOR er opptatt av gjenbruk og prosessene rundt dette. Har
o Entreprengren noen innspill til hvordan tildelingskriterier pa dette omradet
oy bar utformes?

’ » ! » Sviller og Sporkryss (der det er hensiktsmessig)

2. Ytre miljg/stay er viktig for Bane NOR i denne kontrakten. Hvilke
. 1 stgyreduserende tiltak er mulig?

dvrige tildelingskriterier:

1. Hvordan kan vi formulere vare tildelingskriterier for at
entreprengrenes allerede eksisterende lgsninger og tiltak blir hensyntatt og

—— belgnnet i evalueringen?
Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR

2. Gjennomfaringsplan er viktig for Bane NOR, den viser hvordan man skal
jobbe i hvite tider og korte brudd — hvor mye bar dette vektes?

3. Hvilke gvrige tildelingskriterier bgr Bane NOR vurdere?
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Risiko




Sparsmal til risiko

1. Bane NOR gnsker innspill pa om det
falger seerlige risikoer med denne
typen oppdrag som entreprengrene
vil at Bane NOR skal vaere mer
oppmerksomme pa?

2. Andre type risiko som bgr hensyntas

Foto: Anders J. Schmidt, Bane NOR
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Suksesskriterier — Gjennomfagring av

P AN




Suksesskriterier: Gjennomfaring av prosjektet

Hva tenker entreprengren er viktig for en best mulig gjennomfgring av prosjektet med
tanke pa:

1. Gjennomfaring
Kommunikasjon
Forventninger til Bane NOR som Byggherre

Eventuelt andre suksesskriterier

a k&~ 0N

Innspill vinterarbeid — muligheter?

BANE NOR
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Veien videre: Tidsplan for

P AN




Veien videre: Tidsplan for konkurransen

Forelapig plan: utlysning August 24

(avhengig av intern saksgang og godkjenning)

Kvalifiseringsfrist: Medio September

Tilbudsfrist: Oktober 24

Forhandlinger:
Oktober/november 24

Foto: Atle Havneras, Bane NOR

Kontraktsinngaelse: Desember 24
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Vi forbedrer og moderniserer
for at flere kan ta mer tog
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