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Kommentar til varsel om pålegg om redegjørelse for mulige strakstiltak for å hindre 

utlekking av uran på Åsland, Bane NOR SF (ref. 23/02931-11 / 2.4.2) 

Innledning  

Introduksjon 

Det vises til brev datert 2. november 2023 («Varselet») der Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet («DSA») varsler at det vurderes å pålegge Bane NOR SF («Bane NOR») å redegjøre 

for mulige strakstiltak for å hindre utlekking av uran til Myrer- og Maurtubekken på anleggsområde 

på Åsland i Oslo kommune. Planen skal sendes til DSA innen 15. desember 2023. Varselet er hjemlet 

i forurensningsloven § 7 fjerde ledd jf. forurensningsloven § 51.1  

Bane NOR inngir sine kommentarer til Varselet i dette brevet, og viser samtidig til tidligere 

korrespondanse i saken. Saken er gitt høyeste prioritet i Bane NOR, og det er viktig å understreke 

at Bane NOR ønsker å bidra til raske avklaringer og tilfredsstillende forutsigbarhet for alle involverte 

parter. Derfor fremlegger også Bane NOR et undersøkelsesprogram supplert med avbøtende tiltak i 

dette brevet. Undersøkelsesprogrammet beskriver nødvendige supplerende og tiltaksrettede 

undersøkelser, samt hvilke umiddelbare tiltak (strakstiltak) som Bane NOR ber om aksept for å 

gjennomføre.  

Oppsummering av Bane NORs syn på saken 

Bane NORs kommentarer til Varselet kan oppsummeres som følger: 

• Potensielle tiltak, herunder strakstiltak, må alltid være risiko- og kunnskapsbaserte. Dette 

oppnås ved at det først gjennomføres tilstrekkelige undersøkelser som eksempelvis 

kartlegger årsak, effekt, risiko og fare knyttet til forurensningen, før det deretter utarbeides 

en tiltaksplan. Denne totrinnsmodellen fremgår av forurensningslovens system, som legger 

opp til at det først skal gjennomføres undersøkelser etter forurensningsloven § 51, før en 

tiltaksplan kan utarbeides, og tiltak potensielt pålegges eller gjennomføres utenfor pålegg, 

 

1 Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 
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jf. forurensningsloven § 7. Denne modellen sikrer at tiltak blir formålstjenlige, 

forholdsmessige, og at identifisert risiko knyttet til forurensning blir redusert til et akseptabelt 

nivå.  

• Et praktisk unntak fra dette utgangspunktet gjelder der det foreligger en akutt 

forurensningsfare som nødvendiggjør strakstiltak og gjør slike tiltak både formålstjenlige og 

forholdsmessige, uavhengig av hvilke forundersøkelser som foreligger. Bakgrunnen er at det 

i slike saker normalt ikke vil være tvil om fare eller risikopotensialet knyttet til den akutte 

forurensningen.   

• Det er ingen indikasjoner på at det på nåværende tidspunkt foreligger en akutt 

forurensningsfare eller en så stor risiko for negativ påvirkning at det er nødvendig med 

strakstiltak. Likevel har Bane NOR laget en plan for implementering av umiddelbare 

avbøtende tiltak, som kan iverksettes så snart forurensningsmyndighetene har godkjent 

disse. De umiddelbare tiltakene beskrives i vedlegg 1 til dette brevet.  

• Det viktigste nå er derimot å sørge for at situasjonen på sikt blir tilfredsstillende. Gjennom 

utførte undersøkelser og overvåkning har Bane NOR en god oversikt over flere forhold, 

samtidig som det er behov for mer dekkende og oppdatert informasjon om enkelte andre 

forhold. Bane NOR mener derfor at det er nødvendig å gjennomføre supplerende og 

tiltaksrettede undersøkelser og Multiconsult har på vegne av Bane NOR utarbeidet et 

undersøkelsesprogram med tilhørende tiltak, se vedlegg 1 til dette brevet. 

Undersøkelsesprogrammet beskriver undersøkelser som vil gjennomføres og angir en 

fremdriftsplan for disse. Videre beskriver undersøkelsesprogrammet som nevnt avbøtende 

tiltak som skal gjennomføres umiddelbart (såkalte strakstiltak). Sistnevnte baserer seg på 

kunnskapen som foreligger i dag.  

• Hva gjelder de supplerende undersøkelsene som foreslås i undersøkelsesprogrammet har 

disse som formål å sikre tilstrekkelig kunnskap om årsaken til forurensning, virkning og 

tidsaspekter. Dette er sentrale parametere når behovet for tiltak skal vurderes og når 

forholdsmessige tiltak skal beskrives og iverksettes.  

• Samlet sett skal undersøkelsesprogrammet med tilhørende tiltak sikre at området på Åsland 

kan møte kravene til både helse- og miljømessig tilfredsstillende tilstand, både på kort og 

lang sikt. Undersøkelsesprogrammet vil også danne grunnlaget for ny søknad til 

forurensningsmyndighetene om flytting av mellomlagrede masser.  

• For øvrig er NIBIO allerede i gang med supplerende resipientundersøkelser og prøvetaking av 

drikkevannsbrønner og Multiconsult vil ha oppstart av ytterligere undersøkelser i henhold til 

fremdriftsplan  i desember 2023. Resultatene fra samtlige undersøkelser vil ses i sammenheng 

og danne grunnlag for en oppdatert miljørisikovurdering og tiltaksplan.  

• Bane NOR mener av ovennevnte grunner at DSAs varslede vedtak er oppfylt gjennom 

redegjørelsen for de umiddelbare avbøtende tiltakene i vedlegg 1, og at DSA derfor ikke skal 

pålegge Bane NOR det varslede vedtaket. DSA kan alternativt pålegge at 

undersøkelsesprogrammet med tilhørende avbøtende tiltak følges opp og gjennomføres.  

Dersom DSA mot formodning skulle ønske en ytterligere redegjørelse for behovet for strakstiltak og 

for eventuelt andre tiltak, så kan dette gjøres innen 1. februar 2024 forutsatt rask tilbakemelding, og 

i lys av undersøkelsene som vil gjennomføres. Fristen i Varselet som er satt til 15. desember 2023, 

må derfor uansett endres.  
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I punkt 2 redegjøres det kort for sakens bakgrunn før Bane NOR i punkt 3 redegjør nærmere for sitt 

syn på Varselet og for undersøkelsesprogrammet. 

Kort om sakens bakgrunn 

Bane NOR har bygget en dobbeltsporet jernbanestrekning mellom Oslo Sentralstasjon og Ski 

stasjon, Follobanen. Anleggsarbeidene med bygging av Follobanen på Åsland ble ferdig i februar 

2023 og Bane NOR skal nå iverksette et tilbakeføringsprosjekt.  

Tilbakeføringsprosjektet innebærer at riggområdet på Åsland skal tilbakeføres for å legge til rette at 

for etterbruken av området til utbyggingsformål vil være mulig i henhold til vedtatt områderegulering 

for Gjersrud-Stensrud. I mellomtiden skal området kunne brukes som rekreasjons- og fritidsområde. 

Masse fra tunnelbyggingen, som nå er mellomlagret på en del av området, skal benyttes til fylling på 

nedre del av Åsland som en del av dette arbeidet. Totalt skal det flyttes omtrent 750 000 m3 masser 

av de ca. 3,1 mill. m3 med tunnelboremasser som er lagt ut etter byggingen av Follobanen.2 Videre 

vil vann fra bekkene ledes forbi de utlagte tunnelboremassene, slik at mindre vann gjennomstrømmer 

tunnelboremassene enn i dagens situasjon. 

Før tilbakeføringen kan iverksettes må Statsforvalteren i Oslo og Viken («Statsforvalteren») gi 

tillatelse til terrenginngrep etter forurensningsloven § 11. Bane NOR søkte den 13. mars 2023 om 

tillatelse til flytting av TBM-masser, med tilhørende tiltaksplan, miljørisikovurdering samt notat om 

vannkvalitet ved Åsland anleggsområde og massemottak. Bane NOR har videre søkt DSA om 

tillatelse til utslipp av uran til Myrer- og Maurtubekken ved anleggsområde på Åsland den 9. mai 

2022, sist revidert 27. april 2023. 

Statsforvalteren avslo søknad om flytting av TBM-masser 1. november 2023. DSA orienterte den 2. 

november 2023 at de ikke kan gi tillatelse til gjennomføring av de foreslåtte tiltakene for å bedre 

vannkvaliteten i Myrer- og Maurtubekken før det er avklart med Plan- og bygningsetaten i Oslo 

kommune («PBE») om tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan- og bestemmelser for 

området. DSA har også oppgitt som forutsetning for behandling av søknaden om tillatelse at 

tiltaksplanen til Bane NOR kan godkjennes av Statsforvalteren.3  

Bane NOR etterspurte den 10. november 2023 et møte med PBE for å avklare forholdet til 

reguleringsplanen og fremtidig bruk. Bane NOR har et sterkt ønske om å gjennomføre et slikt møte 

og å samtidig gjennomgå det foreslåtte undersøkelsesprogrammet med avbøtende tiltak som det 

redegjøres for under punkt 3.2. Bane NOR vil følge opp dette og håper at et møte kan gjennomføres 

i desember 2023. Bane NOR vil også gjennomføre møter med berørte kommuner for å sikre 

informasjonsflyt, og at kommunenes spørsmål blir fulgt opp og besvart. 

Kommentar til Varselet  

Rettslig vurdering  

DSA vurderer å pålegge Bane NOR å sende en redegjørelse for hvilke strakstiltak som kan 

iverksettes for å redusere utslipp av uran fra anleggsområde på Åsland til Myrer- og Maurtubekken, 

jf. forurensningsloven § 7 fjerde ledd, jf. § 51. I henhold til Varselet skal redegjørelsen inkluderende 

følgende:  

 

2 Volumet av TBM massene er per i dag omregnet fra volum fjernet bergmasse (fast fjell), omregningsfaktorene er omtrentlige. 

3 DSA har i den forbindelse vist til forurensningsloven § 11 fjerde ledd, som har følgende ordlyd: "Forurensningsspørsmål skal 

om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hvis virksomheten 

vil være i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter 

forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten". 
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• Forslag til strakstiltak for å begrense den pågående forurensningssituasjonen. 

• Bane NOR sin vurdering av tiltaket (tiltakene) 

• Fremdriftsplan for gjennomføringen 

Redegjørelsen omfatter således to hovedelementer: (i) en redegjørelse for strakstiltak og (ii) en 

redegjørelse for gjennomføring av slike, altså en strakstiltaksplan.  

Etter forurensningsloven § 51 første ledd kan DSA pålegge at det gjennomføres undersøkelser «som 

med rimelighet kan kreves» for å eksempelvis klarlegge hvordan forurensning kan motvirkes. Dette 

kan innebære å innhente ny kunnskap eller informasjon som normalt vil ha til formål å gi et 

«tilstrekkelig faglig grunnlag for å bekrefte eller avkrefte om det er behov for å gjennomføre tiltak».4 

Det er således ingen automatikk i at det skal utarbeides tiltaksplan, ei heller gjennomføre tiltak, etter 

at det er gjennomført undersøkelser.5  

En potensiell plan for strakstiltak må altså basere seg på kartlagt risiko og kunnskap om 

miljøtilstanden. Dette oppnås ved at det gjennomføres tilstrekkelige undersøkelser, før det deretter 

utarbeides en plan for (straks)tiltak. Denne totrinnsmodellen fremgår klart av forurensningslovens 

system, som legger opp til at det først skal gjennomføres undersøkelser etter forurensningsloven 51, 

før en tiltaksplan kan utarbeides, og tiltak potensielt pålegges – eller gjennomføres utenfor pålegg – 

etter forurensningsloven § 7. Denne modellen sikrer at tiltak blir formålstjenlige, forholdsmessige, og 

faktisk reduserer potensiell risiko knyttet til forurensning, eller fjerner denne.  

Miljødirektoratets veileder for håndtering av sedimenter understøtter dette standpunktet.6 Veilederen 

distingverer mellom pålegg om undersøkelser og pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan etter 

forurensningsloven § 51: 

«[Det er først der] undersøkelsene viser at det er behov for tiltak [at den ansvarlige kan] 

pålegges å utarbeide en tiltaksplan. Tiltaksplanen vil være utgangspunktet for 

forurensningsmyndighetenes pålegg om gjennomføring av tiltak»7.  

Miljødirektoratets veileder gir dermed, i tråd med lovens ordlyd, formål og system ellers, anvisning 

på en totrinnsmodell, hvor tiltaksplanen først kommer i trinn to, eter at miljøtilstanden er kartlagt. 

Der det foreligger en akutt forurensningsfare vil det normalt ikke være tvil om den faktiske 

miljøtilstanden – denne vil være tilstrekkelig kartlagt slik at det kan stilles krav til å redegjøre for 

nødvendige strakstiltak uten å gjøre ytterligere undersøkelser.  

Både forurensningsloven §§ 7 og 51 inneholder en rimelighets- og forholdsmessighetsbegrensning.8  

Forholdsmessighetsprinsippet er tilfredsstilt der det er et rimelig forhold mellom mål og middel. Også 

dette stiller krav til at miljøtilstanden må være kartlagt slik at en kan ta stilling til hvorvidt det er behov 

for en strakstiltaksplan og gjennomføring av strakstiltak. Forholdsmessighetsprinsippet tilsier også 

at det utvises varsomhet med å pålegge noen å utarbeide en tiltaksplan med en konkret plan for 

gjennomføring for (straks)tiltak før sikker kunnskap om forurensningskildene, spredningsveier og 

 

4 Jf. Om forurenset grunn og forvaltningens plassering av ansvar - Lovdata Pro, pkt. 7.3.  

5 Myndighetene har også hjemmel til å pålegge slike undersøkelser etter § 7. 

6 M-350 | 2015, veileder for håndtering av sediment – revidert 25. mai 2018. 

7 M-350 2015 s. 32. 

8 Jf. forurensningsloven § 51 og ordlyden "som med rimelighet kan kreves", samt at forarbeidene knyttet til forurl. § 7 angir at 

tiltak kun kan pålegges i den utstrekning det «ut fra de konkrete omstendigheter er rimelige», jf. Ot.prp. nr.11 (1979-1980) s. 

98. Dette understøttes av fast og ensartet forvaltningspraksis, samt at Regjeringen siden 2001-2002 har signalisert at 

forurensningsmyndighetens pålegg skal være rimelige, jf. St. meld. nr. 12 (2001-2002) s. 59. Dette har også Miljødirektoratet 

bekreftet i nyere veiledere, jf. Miljødirektoratet, Veileder for håndtering av sediment (2018) s. 33. 
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effekter i miljøet foreligger. Dersom forurensningsmyndighetene gir pålegg om utarbeidelse av 

tiltaksplan og plan for gjennomføring uten tilstrekkelig informasjon om slike forhold, kan dette 

resultere i at tiltakene som vurderes iverksatt ikke vil ha nødvendig miljømessig effekt og vil derfor 

heller ikke være formålstjenlige. Dette vil også påføre parten som pålegges tiltaksplikt unødvendige 

kostnader. 

I denne saken foreligger det ingen indikasjoner på at det på nåværende tidspunkt foreligger en akutt 

forurensningsfare eller en så stor risiko for negativ påvirkning at det er nødvendig med strakstiltak.  

Herunder vises det til at Bane NOR har en god oversikt over resipientforholdene i Myrer- og 

Maurtubekken, samt mange prøver fra omkringliggende drikkevannsbrønner. Det er ikke registret 

noen skader på vannlevende organismer i de berørte resipientene og økologisk tilstand er uforandret 

fra før utleggingen av massene startet. Alle prøver fra omkringliggende drikkevannsbrønner viser 

verdier godt under WHOs anbefaling for uran i drikkevann på 30 µg/l. 

Hva gjelder utlekkingen av uran og sulfat til Myrerbekken og Maurtubekken, er det virkningen på 

vannlevende organismer som kan utgjøre en miljømessig risiko. Slik DSA viser til, er det ikke 

strålingsfare fra området på Åsland.9 Det vises til vedlegg 1 punk 3 til dette brev for en mer utfyllende 

oppsummering av risikobildet.  

Bane NOR ønsker uansett å gjennomføre noen umiddelbare tiltak for å begrense forurensningen 

som pågår på Åsland, forutsatt at forurensningsmyndighetene gir aksept for at disse gjennomføres. 

Disse er inntatt i tabellen nedenfor og fremgår av punkt 5 i vedlegg 1: 

Tiltak som Statsforvalteren varsler  Multiconsults anbefalinger 

Tiltak som kan gjennomføres for å redusere den 
pågående forurensningen, inkludert strakstiltak 
for å begrense radioaktiv forurensning som 
pålagt av DSA. 
 

Planlagte tiltak for å lede bekker utenom 
tunnelboremassene iverksettes. Dette kan være et 
effektivt tiltak som vil redusere 
vanngjennomstrømningen i tunnelboremassene og gi 
lavere utslipp av både uran og sulfat. Dette er et tiltak 
som gjøres i forkant av tilbakeføringen og ikke en del 
av tiltakene for ferdig situasjon som beskrives i dok. 
UFB-31-A-73133_00C. 
 

Tiltak som kan gjennomføres for å sikre 
drikkevannsbrønner i området (viser til 
tilbakemelding fra Mattilsynet). 
 

Utredning av hvordan private drikkevannsbrønner kan 
kobles på offentlig nett, for å sikre mot fremtidig risiko 
knyttet til uran i grunnvannet  
Planlagte tiltak med etablering av bergbrønner rundt 
tiltaksområdet for overvåking av vannkvalitet mhp. 
spredning ut av området. Dette er også et tiltak som 
gjøres i forkant av tilbakeføringen og ikke en del av 
tiltakene for ferdig situasjon som beskrives i dok. UFB-
31-A-73133_00C. 

Redegjørelse rundt mengder plast og avfall i 
massene på Åsland, samt beskrivelse av tiltak 
som kan iverksettes for å rydde opp. 
 

Avklares med grunnlag i observasjoner av omfang av 
plast i massene, som avdekkes gjennom de foreslåtte 
supplerende undersøkelsene. 

Plan for etablering av overvåking med 
grunnvannsbrønner i fyllingen. 
 

Det etableres grunnvannsbrønner ifbm. de 
supplerende undersøkelsene. Fremtidig påvirkning av 
grunnvann og bekkevann vil kunne vurderes bedre 
gjennom foreslåtte utlekkingstester og miljøkjemiske 
analyser. 
 

Plan for etablering av renseløsning for sulfat De utførte forsøkene for ulike rensemetoder for. uran 
og sulfat må gjennomgås mht. både rensegrad og 

 

9 Artikkel i Aftenposten den 20. november 2023. 
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Tiltak som Statsforvalteren varsler  Multiconsults anbefalinger 

kapasitet for å avklare hvilken effekt disse vil kunne ha. 
Det igangsettes ytterligere testing av egnet metode for 
rensing av uran og sulfat for å kartlegge rensegrad og 
kapasitet nærmere.  

Tiltakene baserer seg på den kunnskapen Bane NOR har i dag og vil redusere forurensningen som 

pågår på Åsland, og er også i tråd med det varslede vedtaket til Statsforvalteren datert 1. 

november 2023. Slik Bane NOR (sammen med engasjerte miljøeksperter) vurderer tiltaksbehovet 

nå, vil det viktigste umiddelbare tiltaket være å utføre overvannstiltakene som beskrevet over og i 

den innsendte tiltaksplanen, slik at overvann samles opp og ledes utenom tunnelboremassene. Slik 

Bane NOR (sammen med engasjerte miljøeksperter) vurderer tiltaksbehovet nå, vil det viktigste 

umiddelbare tiltaket være å utføre overvannstiltakene som beskrevet over og i den innsendte 

tiltaksplanen, slik at vann fra bekkene ledes forbi tunnelboremassene. Ved et slikt strakstiltak vil 

mindre vann gjennomstrømme tunnelboremassene enn i dagens situasjon, og utlekkingen av uran 

og sulfat til Myrer- og Maurtubekken vil bli betydelig redusert. . Et slik tiltak vil også redusere risiko 

for påvirkning av omkringliggende drikkevannsbrønner. 

I tillegg til dette vil selvsagt Bane NOR fortløpende vurdere behovet for eventuelle ytterligere 

umiddelbare tiltak når de ulike resultatene fra undersøkelsene foreligger, og oversende eventuelle  

forslag til Statsforvalteren, og eventuelt DSA, for vurdering. 

Gjennom redegjørelsen for de umiddelbare tiltakene i vedlegg 1, mener Bane NOR at DSAs pålegg 

er oppfylt. Bane NOR er derfor av den oppfatning at det ikke er behov for ytterligere pålegg fra DSA.   

Langsiktige tiltak bør prioriteres  

Bane NOR mener at det viktigste nå er å sørge for at situasjonen på sikt blir tilfredsstillende. Dette 

vil Bane NOR gjøre ved å gjennomføre supplerende og tiltaksrettede undersøkelser før en tiltaksplan 

utarbeides.  

Det er behov for noe ytterligere og oppdatert informasjon om forurensningssituasjonen på Åsland. 

Bane NOR ser eksempelvis at utlekkingen av uran og sulfat er større enn hva som kan forventes ut 

fra geokjemisk innhold av tunnelboremassene. Videre kan ikke den første antagelsen, om at det var 

forhøyet innhold av sulfat som forårsaket utlekking av uran, forklare alle resultatene fra 

resipientovervåkningen. Det kan også være at forhøyet pH som følge av kalsium og karbonat (fra 

sementbaserte injeksjonsmasser) bidrar til økt utlekking av uran sammen. Dette må undersøkes.  

Multiconsult har utarbeidet et undersøkelsesprogram som angir (i) hvilken kunnskap man har, (ii) 

vurdering av risiko, (iii) forsalg til tilleggsundersøkelser, (iv) forslag til tiltak som bør iverksettes 

umiddelbart, (v) øvrige anbefalinger og (vi) fremdriftsplan, se vedlegg 1. 

For å få en bedre oversikt over situasjonen i massene og for å bedre kunne forutsi fremtidig 

utlekkingspotensiale foreslås følgende tilleggsundersøkelser/målinger i punkt 4 i 

undersøkelsesprogrammet: 

1. To boringer med Sonic borerigg gjennom permanent etablert utfyllingen og ned i 

underliggende leirmasser. Det tas ut sylinderprøver for hver tredje meter og også av 

underliggende leirmasser. Det installeres grunnvannsbrønner i begge punkter etter 

prøvetaking.  

2. En boring med Sonic borerigg i mellomlagrede masser som skal flyttes (pyramiden).  

3. Hver prøve analyseres for pH, metaller inkl. seksverdig krom, uran, kalsium og karbonat og 

svovel (total svovel, sulfat og sulfid for å avklare på hvilken form svovel foreligger og om 

dette endres nedover i dybden som følge av utvasking via nedbør). Avdekkes avfall i 

prøvene analyseres prøven også mht olje og PAH. 

4. Det utføres videre utlekkingstest L/S 0,1-10 (alle 7 trinn) av utvalgte prøver, dvs 3-4 m, 6-7 

m, 9-10 m, 12-13 m, 15-16 m osv. Det er spesielt viktig at det utføres utlekkingstest av den 
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nederste prøven som representerer masser med høyest vannmetning. Eluatet fra 

utlekkingstesten analyseres mht. sulfat, uran og metaller, inkl. seksverdig krom. Dersom 

kolonnetester er vanskelig å gjennomføre på de aktuelle massene avsluttes disse på L/S 1 

og det utføres ristetest med L/S 2 og 8. 

5. Det gjennomføres permeabilitetstester av massene fra ulike dyp slik at vi får en bedre 

forståelse av massenes permeabilitet og en eventuell infiltrasjon av nedbør ned i massene. 

6. Om mulig – installere prøvetakere for porevann i umettet sone (for hver 6 meter) for å 

kunne prøveta nedbør etter hvert som dette infiltrerer i massene og ned i underliggende 

drenering. 

7. Installere vannmengdemåler og automatisk pH logger i dreneringen/bekkene nedstrøms de 

utfylte TBM-massene (Maurtubekken og Myrerbekken), for å kunne måle avrenning og 

kunne se sammenhenger med nedbør.  

Forslag til fremdriftsplanen for disse undersøkelsene fremgår av punkt 7 i undersøkelsesprogrammet, men inntas 

for ordens skyld også her: 

År Måned Undersøkelse / tiltak 

2023 12 

• Planlagt oppstart av kjerneprøvetaking (Sonic) i inntil 35 m dyp i tre 
punkt   

• Det etableres grunnvannsbrønner i de borede hullene. 

• Oppstart med å lede innkommende bekker i rør over fyllingsområdet. 

• Starte utredning av hvordan private vannforsyninger kan kobles til 
offentlig/kommunalt vann. 

• Planlegge og gjennomføre tiltak med etablering av bergbrønner rundt 
tiltaksområdet for overvåking av vannkvalitet mhp. spredning ut av 
området.  

• Ytterligere utprøving av renseløsning for sigevannet 

2024 1 

• Utvalgte masseprøver og grunnvannsprøver sendes til analyse iht til 
oppsett i kap 4 punkt 3 og 4 

• Uttak av grunnvannsprøver vil ifølge NIBIO sitt prøvetakings- og 
analyseprogram for bekkene og resultatene vil inngå i deres 
vurderingsgrunnlag 

• Det gjennomføres permeabilitetstesting av massene 

 2 

• Ha ferdig en vurdering av egnet renseløsning for sigevann fra 
områdeinstallerte vannmengdemålere og automatisk pH måling i 
Myrerbekken og Maurtubekken  

• Avklare modell for risikovurdering mht. både helsefare og spredning 

 3 

• Installere vannmengdemålere og automatisk pH måling i Myrerbekken 
og Maurtubekken. 

• Tidligste mulige oppstart av arbeider med tilkobling av kommunalt vann 
til berørte naboeiendommer 

 4 

• Ytterligere kartlegging og handtering av plastfiber i 
sprengsteinsmassene.  

• Basert på nye undersøkelser vurderes og rapporteres 
utlekkingspotensialet i massene.  

• Oppdaterer miljørisikovurderingen basert på innhentede prøveresultater. 

• Vurdere å oppdatere tiltaksplan. 

• Evaluering av renseeffekt av renseløsninger  

• Ny søknad til forurensningsmyndighetene om flytting av mellomlagrede 
masser ferdigstilles 

Undersøkelsene vil gi Bane NOR et oppdatert grunnlag for å kunne modellere mulig fremtidig 

utlekking av uran og sulfat fra TBM-massene samt gi oversikt over hvilke faktorer som påvirker 

utlekkingen. Undersøkelsene vil også bidra til å avklare potensiell strålingsrisiko og hvorvidt massene 

inneholder avfall som krever særskilte tiltak ved flyttingen. Samlet vil dette gi Bane NOR tilstrekkelig 

informasjon for å oppdatere miljørisikoanalysen, avdekke behov for eventuelt ytterligere tiltak og 

innholdet i slike. 
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I tillegg til de supplerende og tiltaksrettede undersøkelsene, legges det opp til at det gjennomføres 

en rekke umiddelbare tiltak, som beskrevet over.   

Oppsummering og avsluttende merknader 

Oppsummert mener Bane NOR at det ikke er behov for å pålegge det varslede vedtaket, men at 

Bane NOR gjennomfører de foreslått umiddelbare tiltakene og deretter gjennomfører de 

supplerende og tiltaksrettede undersøkelsene før det utarbeides en tiltaksplan for eventuelle 

supplerende tiltak for å redusere risiko for utlekking av uran. De umiddelbare tiltakene vil ha 

oppstart i desember 2023 og være ferdig innen utgangen april 2024.  

Dersom DSA mot formodning skulle ønske en ytterligere redegjøres for behovet for strakstiltak og 

for eventuelle supplerende tiltak, så kan dette gjøres innen 1. februar 2024 forutsatt rask 

tilbakemelding. Fristen i Varselet som er satt til 15. desember 2023, må derfor uansett endres.  

Bane NOR takker for en konstruktiv og god dialog med DSA så langt. Dersom det er behov for 

ytterligere avklaringer, er undertegnede tilgjengelig. Bane NOR har også et ønske om et 

oppfølgingsmøte med DSA der undersøkelsesprogrammet gjennomgås. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per David Borenstein 

Prosjektdirektør Follobanen 
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