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Oppsummering 
 

NGI er bedt av Bane NOR om å analysere risiko forbundet med et stort kvikkleireskred i 
faresonen Moss havn. Sikkerhet og risiko er analysert for fire faser:   
 Fase 0: Før Bane NORs arbeider startet. 

Fase 1: Etter at instrumentering og overvåkning har kommet på plass og det er satt 
begrensninger på aktiviteten i området, men før områdestabilitetstiltakene har startet. 

 Fase 2: Etter at deler av områdestabilitetstiltakene er på plass. 
 Fase 3: Etter at alle områdestabilitetstiltakene er på plass. 
 
Målet er å etablere risikonivå for faresonen Moss havn. Bane NOR vil da ta stilling til om 
risikoen forbundet med et stort kvikkleireskred i faresonen er akseptabel. Risiko-
reduserende tiltak, basert på resultatene fra risikoanalysen, bør foreslås.  
 
Hendelsestreanalysemetodikk er anvendt. For analysene er faresonen Moss havn delt inn i 
fire delområder: Kransen, Moss havn, Kleberget og Stasjonsområdet. I hvert delområde er 
risiko forbundet med den mest utsatte skråningen analysert.  
 
Resultatene viser at i hvert delområde og for hele faresonen Moss havn var risikoen høy før 
Bane NOR begynte med sine arbeider. Sannsynlighet for et stort kvikkleireskred ligger på 
ca. 5 · 10-3 pr år.  
 
Analysene viser tydelig en risikoreduserende effekt av både instrumentering og økt 
lokalbevissthet (fase 1) og implementering av områdestabilitetstiltak (fase 2). Når alle 
områdestabilitetstiltakene i faresonen Moss havn er på plass i de fire delområdene (fase 3) 
reduseres risikoen ytterligere. Den beregnede totale sannsynligheten for at et stort 
kvikkleireskred i faresonen kan forårsake minst et dødsfall ligger på 2 · 10-3 pr år for fase 2 
og 3 · 10-4 pr år for fase 3.  
 
Rapporten lister opp mulige risikoreduserende tiltak i lys av hendelsestreanalysene.  
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1 FORMÅL MED RISIKOANALYSEN FOR FARESONEN MOSS HAVN 

 
Risikoanalysen har som formål å analysere sikkerhet og risiko forbundet med et stort 
kvikkleireskred i faresonen Moss havn. Sikkerhet og risiko analyseres for fire perioder (kalt 
faser):   

Fase 0:  Før Bane NORs arbeider startet. 
Fase 1: Etter at instrumentering og overvåkning har kommet på plass og det er satt 

begrensninger på aktiviteten i området, men før områdestabilitetstiltak er 
startet. 

Fase 2: Etter at deler av områdestabilitetstiltakene er på plass. 
Fase 3: Etter at alle områdestabilitetstiltakene er på plass. 

 
Sannsynlighet for at et stort kvikkleireskred utløses og sannsynlighet for at konsekvensen 
av skredutløsningen forårsaker ett eller flere dødsfall er analysert. Effekten av planlagte 
stabiliseringstiltak på den beregnede faren for et stort kvikkleireskred er også analysert. 
Bane NOR vil ta stilling til om risikoen forbundet med et stort kvikkleireskred i faresonen 
Moss havn er akseptabel. 
 
For analysene er faresonen delt inn i fire delområder: Kransen, Moss havn, Kleberget og 
Stasjonsområdet. Analysen er først gjort for de fire delområdene i faresonen, og så samlet 
for å etablere en beregnet total årlig sannsynlighet for at et stort kvikkleireskred utløses i 
faresonen Moss havn, og for at skredet forårsaker minst ett dødsfall.  
 
Analysene er gjennomført ved hjelp av hendelsestreanalyser med en workshop og 
påfølgende diskusjoner hos Bane NOR og på Teams. Analysene ser på sannsynlighet for 
at et stort kvikkleireskred utløses. Plausible mekanismer og årsaker som kan utløse et stort 
kvikkleireskred er analysert. Plausible mekanismer og årsaker som er utenfor Bane NOR 
sin kontroll og som kan utløse et stort kvikkleireskred er analysert. 
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2 FARESONE MOSS HAVN 

 

2.1 Faresone og fire delområder 
For analysene er faresonen Moss havn delt inn i fire delområder: Kransen, Moss havn, 
Kleberget og Stasjonsområdet. I hvert delområde er risiko forbundet med den mest utsatte 
skråningen analysert. Tabell 2-1 gir en oversikt over de skråningen som er analysert med 
en probabilistisk tilnærming. Vedlegg A beskriver hvert delområde som er vurdert og 
typiske jordprofiler og enkelte stabilitetsanalyser som er typiske for analysene i denne 
rapporten. Beliggenhet av profilnumrene er vist i områdestabilitetsrapport (NGI, 2021; NGI, 
2022a).  
 
Tabell 2-1.  Skråning i hvert delområde som er vurdert i risikoanalysene 

Delområde Profil nr. Sikkerhetsfaktor (SF) for skråningen som 
analyseres probabilistisk 

Kransen 12-28 (NGI, 2021) SF = 1,0 
Moss havn 8-70 (NGI, 2022a) SF = 1,2 
Kleberget 52-58 (NGI, 2021) SF = 1,2 
Stasjonsområdet 28-39 (NGI, 2021) SF = 1,2 

 
Sikkerhetsfaktorene i Tabell 2-1 er beregnede verdier. Skråningen som har en beregnet SF 
på 1,0 står stabilt i dag.  
 
For Kransen delområdet er analysene gjort for en skråning med lavest sikkerhetsfaktor på 
1,0. Gjennomsnittlig sikkerhetsfaktor i Kransen er ca. 1,15. Sikkerhetsfaktor er en beregnet 
sikkerhet under udrenerte forhold.  
 
For Moss havn delområdet er gjennomsnittlig sikkerhetsfaktor noe høyere enn 1,2. Etter 
risikoanalyseworkshopen er det installert poretrykksmålere på havnen for å fange opp 
endringer i poretrykk (som kan være indikasjoner på udrenerte spenningsendringer). Med 
de nye målerne er det mulig å fange opp havneaktivitet, enten under normal drift eller 
poretrykksøkning som skyldes aktiviteter som ikke er planlagt.  
 
For Kleberget er analysene gjort for en skråning med lavest sikkerhetsfaktor på ca. 1,2. 
Gjennomsnittlig sikkerhetsfaktor på Kleberget er ca. 1,3. 
 
For Stasjonsområdet er analysene gjort for en skråning med lavest sikkerhetsfaktor på ca. 
1,2. Gjennomsnittlig sikkerhetsfaktor på Stasjonsområdet er ca. 1,3. 
 
Risikoanalysen adresserer risiko forbundet med den mest utsatte skråningen i hvert 
delområde. For skråninger med høyere sikkerhetsfaktor vil den beregnede årlige 
skredsannsynlighet bli høyere enn verdiene som er presentert her. 
  

2.2 Stabiliseringstiltak som er planlagt 
Analysene ser på den iboende risiko under fire faser.  
 

Fase 0 representere tilstanden før arbeidet til Bane NOR startet.  
 
Fase 1 representerer tilstanden etter at instrumentering og overvåkning er kommet på 
plass og det er satt begrensninger fra kommunen på byggeaktivitet i området. Bane 
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NOR foretar jevnlige og hyppige inspeksjoner i faresonen. Overvåkingssystemet "NGI-
Live" med kontinuerlig overvåking og overføring av data er installert. I tillegg har naboer 
og alle interessenter blitt gjort kjent med forhold rundt kvikkleireproblematikken.  
 
I fase 2 tok analysene hensyn til effekten av risikoreduserende tiltak. Fase 2 
representerer tilstanden etter at deler av områdestabilitetstiltakene er på plass. De 
planlagte risikoreduserende stabiliseringstiltak er listet i Tabell 2-2. For delområdene 
Moss havn og Kleberget er ingen tiltak planlagt. For Stasjonsområdet er jetpeleribber 
inkludert i fase 2. For delområdet Kransen er følgende tiltak inkludert i fase 2: 
avgraving og motfylling i Kransen nord, kalksement- og jetpeleribber i Kransen øst, 
midlertidig motfylling med vertikaldren og underliggende jetpeleribber i Kransen sør, 
samt plastring på østsiden av Fjordveien.  
 
I fase 3 er alle områdestabiliseringstiltak i Tabell 2-2 kommet på plass. Det er vurdert at 
med alle tiltakene på plass forbedrer det sikkerheten for alle de fire delområder, selv 
om det ikke spesifikke er utført risikoreduserende tiltak i ett delområde (som Moss havn 
og Kleberget). Når alle risikoreduserende tiltak er på plass, bidrar de til å redusere 
risiko for utvikling av et stort kvikkleireskred.  
 

Vedlegg A presenterer kvikkleirefaresonen Moss havn og illustrerer i Figur A-3 og A-4 
stabiliseringstiltakene i hvert delområde. 

 
Tabell 2-2. Planlagte stabiliseringstiltak som ble vurdert som risikoreduserende i analysene 

Delområde Planlagte risikoreduserende stabiliseringstiltak 
Kransen Avgraving, motfylling, jetpeler/ribber, permanente støttekonstruksjoner 

og vertikaldren; under workshopen ble det avgjort å plassere plastring 
på østsiden av Fjordveien 

Moss havn Ingen tiltak opprinnelig planlagt; installasjon av poretrykks- og 
helningsmålere utført i 2022 etter workshopen; dykkerinspeksjon av 
støttekonstruksjonen utført høst 2022 etter workshopen.  

Kleberget Liten støttefylling, men ingen tiltak der glideflaten har lavest FS. Etter 
workshop ble det installert poretrykks- og helningsmålere i området. 

Stasjonsområdet Jetpeler/ribber 
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3 RISIKOANALYSEMETODIKK ANVENDT FOR DE FIRE DELOMRÅDER 

 

3.1 Hendelsestreanalysemetodikk 
Analysen av sannsynlighet for et stort kvikkleireskred med påfølgende konsekvenser er 
gjort ved hjelp av hendelsestreanalyser. Vedlegg C beskriver i mer detalj selve analysen og 
oppbygging av hendelsestrærne. Hendelsestreanalysen følger en syv-trinns prosedyre 
(modifisert fra Høeg (1996) og Vick (2002)): 

1. Gjennomgang av tidligere stabilitetsanalyser av skråningene i faresone og tidligere 
hendelser (skred, nedbør, observasjoner etc,) på stedet. 

2. "Failure mode screening": identifisering av de viktigste utløsningsårsaker og 
skredmekanismer. 

3. Diskusjon og konsensus om hvilke sannsynlighetsverdier assosieres med verbale 
beskrivelser av usikkerheter.  

4. Oppbygging av hendelsestrær. 
5. Estimat av sannsynligheter for hver hendelse i hendelsestreet. 
6. Evaluering av resultater. 
7. Iterasjon, hvis nødvendig. 

 
En slik evaluering gjøres ofte ved å bringe sammen en gruppe eksperter med kunnskap om 
temaet som skal analyseres. Vick (2002) hevdet at en strukturert kollektiv ekspertvurdering 
kan gi en like god sannsynlighetsvurdering som matematiske analyser: "The collective 
judgment of experts, structured within a process of debate, can yield as good an 
assessment of probabilities as mathematical analyses". 
 
Det viktigste steget i analysen er trinn 2, "Failure mode screening", dvs. identifisering av de 
viktigste utløsningsårsaker og skredmekanismer. Analysen bør se på alle plausible 
mekanismer og utløsende faktorer. 
 
Tabeller med verbal beskrivelse av usikkerheter som ble brukt på workshopen er gitt i 
Vedlegg C, både som beste estimat og som områdetall.  
 
Sannsynligheten for kvikkleireskred (og konsekvenser) er summen av sannsynlighetene for 
alle hendelseskjedene som kan føre til et skred. 
 

3.2 Workshop og analyseiterasjonsmøte 
Program og deltagere for workshop som ble holdt i mai 2022 er gitt i Vedlegg B. Flere av 
workshopdeltagerne hadde dybdekunnskap om Moss havn området, lang erfaring med 
kvikkleire og kunnskap om tidligere skader og uønskede hendelser. Deltagerne 
representerte Moss kommune, Moss Havn, Bane NOR, fagansvarlige, driftsansvarlige og 
geotekniske rådgivere. 
 
Arbeidet under workshopen omfattet trinn 3 - 7 ovenfor. Under oppbygningen av 
hendelsestrærne la deltagerne frem sine synspunkter på sannsynlighetene for hver av 
enkelthendelsene i hendelsestrærne. Alle trinnene ble gjennomført gjennom diskusjon slik 
at en konsensus om sannsynlighetsverdiene kunne oppnås.  
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Trærne ble gjennomgått flere ganger. Første gang på et møte hos Bane NOR i september 
2022 for å gjennomføre nye iterasjoner og for å ta hensyn til ny informasjon som ble 
tilgjengelig etter workshopen. Det ble deretter holdt tilleggsmøter for å gjennomgå 
iterasjoner av hendelsestrær etter at ny informasjon ble tilgjengelig.  
 
Sannsynlighetene i analysene i denne rapporten (alle hendelsestrærne er samlet i vedlegg 
D til G, et vedlegg for hvert delområde) er "konsensus-verdier", etter at gruppen ble enige 
om sannsynligheter gjennom diskusjon. De viktigste analysetilfellene og hendelsestrær ble 
gjennomgått på workshopen. NGI kompletterte ufullstendige hendelsestrær etter at 
workshopen ble avsluttet. 
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4 IDENTIFISERING AV BRUDDÅRSAKER OG BRUDDMEKANISMER 

 

4.1 "Failure mode screening" og prioritering av analyser 
Identifisering av bruddmekanismer startet med en gjennomgang av mulig 
skredmekanismer og utløsningsårsak i kvikkleirefaresonen. Videre ble det diskutert i 
hvilken grad og eventuelt på hvilken måte hver av disse bruddmekanismer var relevante 
eller plausible. 
 
Under diskusjonene i workshopen kom det innspill på utløsende faktorer, potensielle 
svakheter og potensielle mekanismer for kvikkleiredelområdene i faresonen. En del av 
faktorene som ble diskutert (f.eks. instrumentering eller mangel på overvåking, stormflo, 
erosjon menneskelig aktivitet) har påvirkning på flere skredmekanismer og inngår i 
betraktningen av disse.  
 
Diskusjonen ble oppsummert i en liste med prioriterte analyser (Tabell 4-1 til 4-4) som 
viser de viktigste skred- og utløsningsmekanismer for hvert av de fire delområdene. Fire 
stjerner (****) er høyeste prioritet. Prioriteringen blant årsak og mekanismer ble satt i 
konsensus under workshopen. Initierende årsaker og skredmekanismer som ble diskutert, 
men som ble nedprioritert er vist i Tabell 4-5. 
 
Tabell 4-1. Prioriterte hendelser, mekanismer og utløsningsårsak for Kransen delområdet.  

Initierende årsak Prior. Bemerkninger 

Menneskelig aktivitet **** 2 viktige tilfeller: (1) Fylling på toppen og (2) 
Utgraving i foten 

Nedbør, overflatevann, erosjon *** Overvannsledninger (lekkasje, tilstopping) 
Erosjon *** Forårsaket av nedbør 

Brudd på vannledning *** Under bakken (lekkasje, tilstopping, lukket/åpen rør, 
lukkede bekker) 

Flom *** ------ 
Feil vurdering av geotekniske rapporter 
hos kommunen ifm søknader *** Inngår som en hendelse i analysene.  

Manglende kompetanse i 
geoteknikkmiljøet, useriøse aktorer *** F.eks., feil i beregnet SF. Inngår som en hendelse i 

analysene; knyttes til vurderingen ovenfor. 
 

Tabell 4-2. Prioriterte hendelser, mekanismer og utløsningsårsak for Moss havn 
delområdet. 

Initierende årsak Prior. Bemerkning 

Havneaktivitet **** 

Kontainer opplasting/flytting, mellomlagring av 
laster, reparasjon, erosjonssikring, nybygg, mudring, 
etc. til slutt inndelt i  
- Normale aktiviteter 
- Ikke søknadspliktige aktiviteter 
- Ikke prosjekterte aktiviteter 
- Søknadspliktige aktiviteter 

Nedbør, erosjon *** --- 

Brudd på vannledning *** Under bakken; overvannsledninger (lekkasje, 
tilstopping, lukket/åpen rør, lukkede bekker) 

Stormflo *** --- 
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Initierende årsak Prior. Bemerkning 

Kranlaster (konsentrert last) **** 
Også mellomlagring av tunge laster; inkludert i 
havneaktivitet. Ikke behov for å søke om lov for å 
sette opp en kran, dermed viktig. 

Kollaps av støttekonstruksjon **** --- 
Feil vurdering av geotekniske rapporter 
hos kommunen ifm søknader *** Inngår som en hendelse i analysene. 

Manglende kompetanse i 
geoteknikkmiljøet, useriøse aktorer *** F.eks., feil i beregnet SF. Inngår som en hendelse i 

analysene; knyttes til vurderingen ovenfor. 
Skipskollisjon *** Bruke analysering gjort for Bjørvika 
Bølgelast på sjøbunn, bølgeaktivitet *** --- 

 
Tabell 4-3. Prioriterte hendelser, mekanismer og utløsningsårsak for Kleberget 
delområdet.  

Initierende årsak Prior. Bemerkning 

Menneskelig aktivitet **** 2 viktige tilfeller: 1) Fylling på toppen og 2) Utgraving 
i foten 

Nedbør, overflatevann, erosjon *** Overvannsledninger (lekkasje, tilstopping) 
Erosjon *** Forårsaket av nedbør 

Brudd på vannledning *** Under bakken; overvannsledninger (lekkasje, 
tilstopping, lukket/åpen rør, lukkede bekker) 

Flom ***  

Sprenging *** Av private aktører; relevant hvis sprengning er innen 
50 m fra området. Kun på Kleberget ligger det berg. 

Feil vurdering av geotekniske rapporter 
hos kommunen ifm søknader *** Inngår som en hendelse i analysene. 

Manglende kompetanse i 
geoteknikkmiljøet, useriøse aktorer *** F.eks., feil i beregnet SF. Inngår som en hendelse i 

analysene; knyttes til vurderingen ovenfor. 
 

Tabell 4-4. Prioriterte hendelser, mekanismer, utløsningsårsak og forhold for 
Stasjonsområdet delområdet.  

Initierende årsak Prior. Bemerkning 

Menneskelig aktivitet **** 2 viktige tilfeller: (1) Fylling på toppen; (2) Utgraving i 
foten 

Nedbør, overflatevann, erosjon *** Overvannsledninger (lekkasje, tilstopping) 
Erosjon *** Forårsaket av nedbør 

Brudd på vannledning *** Under bakken; overvannsledninger (lekkasje, 
tilstopping, lukket/åpen rør, lukkede bekk) 

Flom *** --- 
Feil vurdering av geotekniske rapporter 
hos kommunen ifm søknader *** Inngår som en hendelse i analysene. 

Manglende kompetanse i 
geoteknikkmiljøet, useriøse aktorer *** F.eks., feil i beregnet SF. Inngår som en hendelse i 

analysene; knyttes til vurderingen ovenfor. 
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Tabell 4-5.  Nedprioritere hendelser, all fire delområder  
Initierende årsak Begrunnelse 
Moss havn delområdet 
Ekstremt lavvann/lavt 
grunnvann 

Vil ikke utløse et undervannsskred. Ikke et plausibelt scenario med 
ekstremt lavt vann 

Erosjon fra skip Inkludert i bølgelastanalyse 
Skip mister stor last Ikke realistisk, har ikke skjedd før 

Tsunami fra Framnes Fra kvikkleirefaresone Framnes som ligger på vestsiden av Verlebukta. Etter 
sjekk, funnet som ikke plausibelt. 

Alle delområder 

Togulykker 

Avsporing, eksplosjoner.  
Situasjonen i dag: Avsporing i dagen ikke kritisk pga. området er flatt. 
Eksplosjon over bakken ikke farlig. Det har ikke skjedd før. Det har vært én 
avsporing før, uten konsekvenser. 
Situasjon etter at tog er på plass: Kollaps av kulvert skal ikke være mulig 
hverken for brann eller avsporing. 
Nedprioritert etter å ha kjørt de andre analyser fordi initierende hendelse 
ville ha hatt mye lavere sannsynlighet per år enn de andre scenariene.  

Kabelbrudd Kabelbrudd medfører behov for graving, og faller dermed inn under 
menneskelig aktivitet 

Kryp i skråninger med 
lav sikkerhet (SF ≤ 1,2 
og mindre) 

Det skal mye til dersom sikkerheten er større enn 1,0. Små forskyvninger 
kan skje over tid selv om en skråning har stått der lenge. Kan avdekkes over 
tid (år) ved måleinstrumenter, eller sees på vegetasjon i skråninger. Det bør 
være en hendelse i trærne, ikke en egen analyse. 

Injeksjonsbrønner Av andre aktører i nærheten; det er en del av analysene om menneskelig 
aktivitet 

Jordskjelv Ikke stor seismisitet. 
Urban flom Slås sammen med overvannsledninger 
Flykrasj For liten sannsynlighet 
Terror/sabotasje Anses som ikke plausibelt 

Stor brann Mye vann på avveie, eller smelting av støttekonstruksjoner (f.eks. 
jordarmering); Ikke en egen analyse. 

Ulykker ved eksplosjon 
hos Rockwool 

Ingen tanker under bakken, dermed ingen fare for påvirkning av 
grunnforhold ved eksplosjon. 

Økt poretrykk Hendelse i hendelsestrærne, ikke en egen analyse. 

Tungtransport Laster over "vanlig last" iht. SVV. Antar at retningslinjer fra SVV egentlig er 
konservative nok til også å dekke tungtransport. 

Vann tar andre veier Dekket i allerede prioriterte analyser. Det samme for lekkasje av vann, 
utlekking av vann over tid. 

Vibrerende arbeider 
ved veivedlikehold  (f.eks. vibro-valser); legges inn under menneskelig aktivitet. 

Svikt i cybersikkerhet 

Bane NORs styringssystem sier at alt arbeid skal stoppes dersom dette skal 
skje. Kan være viktig for skråningsstabiliteten dersom man mister viktige 
måledata for skråninger med lav sikkerhet. Dette er en hendelse, ikke en 
egen analyse. 

Lukkede bekkeløp Bekkeløp som tidligere var åpne som nå er lagt i rør. Legges inn under 
erosjon. 
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5 RESULTATER FRA ANALYSENE 

 

5.1 Oversikt over hendelsestreanalyser 
Hver hendelsestreanalyse for de fire delområdene og for fase 0, 1, 2 og 3 er vist grafisk, 
med en forklaringstabell i vedlegg. Det er et vedlegg for hvert delområde: 
 

Vedlegg D Delområde Kransen 
Vedlegg E Delområde Moss Havn 
Vedlegg F Delområde Kleberget 
Vedlegg G Delområde Stasjonsområdet  
 

5.2 Beregnet årlig kvikkleireskredsannsynlighet pr scenario pr delområde 
Resultater for hvert delområde fra fase 0 til fase 3 og for hvert prioritert analysescenario er 
gitt i fire plansjer (Plansje 5-1 til 5-4), en plansje for hvert delområde. Disse plansjer 
omfatter alle analysene som er presentert i Vedlegg D til G.  
 
I hver plansje står det en tabell med beregnet årlig sannsynlighet for (1) et stort 
kvikkleireskred utløses og (2) at kvikkleireskredet forårsaker minst ett dødsfall. I analysene, 
er sannsynlighet for minst et dødsfall satt som 0,99 hvis et stort kvikkleireskred skulle 
utløses, så de to sannsynlighetene er nesten like. Resten av rapporten konsentrerer seg 
om sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utløses. I plansjene er fase 0 til fase 3 
definert, samt tiltak som vil implementeres i hvert delområde. I hver fase, er de mest 
kritiske scenarier for å utløse et kvikkleireskred er også uthevet.  
 
Resultater for hvert delområde viser tydelig den risikoreduserende effekten av både 
instrumentering og økt lokalbevissthet (fase 1) og implementering av områdestabilitetstiltak 
(fase 2). Når alle områdestabilitetstiltakene i faresonen er på plass (fase 3) reduseres 
risikoen ytterligere. Under fase 0, før Bane NORs arbeider startet er risikonivå relativt høyt, 
men reduseres betydelig når det settes inn tiltak under Fase 1, 2 og 3.  
 
De mest kritiske scenarier (uthevet i farge) kan endres fra fase 0 til fase 2 og 3. For hvert 
delområde kan man observere:  
 

Kransen delområdet: Kransen delområdet er det mest kritiske området under fase 0 
og 1 (basert på total beregnet årlig kvikkleireskredsannsynlighet). Det mest kritiske 
scenariet for fase 2 og 3 er "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen". 
 
Moss havn delområdet: Det mest kritiske scenariet i fase 2 og 3 er "Skade på 
støttekonstruksjon". 
 
Kleberget delområdet: På Kleberget er det ikke planlagt noen tiltak nær skråningen 
som gir lavest sikkerhetsfaktor. Kleberget delområdet er det mest kritiske området 
under fase 2 og 3 (basert på total beregnet årlig kvikkleireskredsannsynlighet). Det 
mest kritiske scenariet er "Nedbør, overflate vann, erosion" i fase 2 og 3. I fase 3 er 
menneskelig aktivitet (både fylling og utgraving) like kritisk som nedbør-scenariet. 
 
Stasjonsområdet delområdet: Stasjonsområdet er delområdet som gir laveste 
kvikkeireskred sannsynlighet. I fase 2 er det er det "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
scenariet som er mer kritisk. I fase 2 bidrar "Menneskelig aktivitet" også til å øke den 
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totale kvikkleireskredsannsynligheten. I fase 3 er det  "Menneskelig aktivitet" (fylling på 
topp) scenariet som er mest kritisk. 

 
Generelt reduserer risikoen (sannsynlighet for et kvikkleireskred og påfølgende dødsfall) 
etter at alle områdestabilitetstiltakene er på plass, fordi tiltakene i hele området vil bidra til 
at det blir mindre sannsynlig at et skred ved, for eksempel Kleberget (som har ingen tiltak 
planlagt), utvikler seg til et stort kvikkleireskred. 
  

5.3 Beregnet total årlig bruddsannsynlighet pr delområde 
Plansjer 5-1 til 5-4 gir den beregnede totale årlige sannsynlighet for at et kvikkleireskred 
utløses og for at skredet forårsaker minst et dødsfall. Den totale årlige sannsynlighet er 
beregnet for fase 0 til fase 3 i hvert delområde. Den totale årlige sannsynligheten er 
summen av alle relevante scenarier som kan forårsake et kvikkleireskred. For Moss Havn, 
vil ikke scenariet "Havneaktivitet, søknadspliktig" være aktuelt i de neste fem årene ifølge 
Teknisk sjef Erik Gressløs, og er derfor ikke inkludert i summen av sannsynlighetene. Den 
beregnede totale årlig sannsynlighet for kvikkleireskred er også vist grafisk for fase 0 til 3 
for hvert delområde. 
  

5.4 Beregnet total årlig sannsynlighet for "faresonen Moss havn" 
De fire delområder hører til "faresonen Moss Havn" på et areal på ca. 0,25 km2. Det er 
tenkelig at, hvis et kvikkleireskred starter på et sted, kan det resultere i et skred over hele 
eller en større del av kvikkleirefaresonen.  
 
For å estimere den årlige sannsynligheten for et kvikkleireskred over hele faresonen Moss 
Havn ble det vurdert fem tilnærminger:  

A Summen av alle scenarier, alle delområder. Denne tilnærmingen vurderes som 
konservativt, fordi det er flere scenarier som overlapper hverandre. 

B Summen av de høyeste sannsynligheter for hvert scenario blant de fire delområder 
(anses som den mest realistiske tilnærmingen og er illustrert med en figur i Plansje 
5-5). 

C Summen av alle scenarier på Moss havn delområde og de høyeste 
sannsynlighetene for hvert scenario blant de tre andre delområder. Delområdet 
Moss havn anses som en uavhengig sone. Den totale sannsynligheten er derfor 
basert på summen av den høyeste sannsynligheten fra delområdene Kransen, 
Kleberget og Stasjonsområdet med sannsynligheten fra Moss havn. 

D Summen av alle scenarier fra tre delområder uten Moss havn delområdet, fordi 
Moss havn har forskjellige skredscenarier enn de andre. Det er viktig å notere at 
konsekvensen, hvis et kvikkleireskred skjer, vil være den samme. Denne 
tilnærmingen vurderes som noe optimistisk, fordi den ignorerer bidraget fra Moss 
havn delområdet.  

E Summen på sannsynlighetene for det mest kritiske delområdet (total sannsynlighet), 
som er Kransen for fase 0 og 1 og Kleberget for fase 2 og 3. Denne tilnærmingen 
anses som de mest optimistiske blant de fem hypoteser. 

 
De beregnede totale årlige sannsynligheter for utløsning av et kvikkleireskred i faresone 
Moss havn er oppsummert i Plansje 5-5. Uansett hypotese er sannsynlighetene veldig like i 
en gitt fase.  
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Den nedre grensen for den årlige sannsynligheten for et kvikkleireskred i hele faresone er 
sannsynligheten for det "svakeste ledd" (dvs. den totale sannsynligheten Pf for delområdet 
med høyeste Pf,): Dette er tilnærming E. Øvre grensen er verdien som estimeres med 
tilnærming A. Den faktiske Pf for hele "faresonen Moss havn" ligger et sted mellom disse to 
grenser (Plansje 5-5). Tilnærming B vurderes som den som gir det mest realistiske 
anslaget for den totale årlige kvikkleireskred sannsynlighet for faresonen. Det anbefales å 
benytte sannsynlighetsverdiene i Tabell 5-1 for den beregnede totale årlige sannsynligheter 
for at et kvikkleireskred utløses.  
 
Det er viktig å huske at for hvert delområde har risikoen forbundet med den mest utsatte 
skråningen i hvert av de fire delområdene blitt analysert. Hvis man hadde brukt 
gjennomsnittlig sikkerhetsfaktor i hvert delområde vil de årlige sannsynlighetene være noe 
lavere enn tallene som er gitt i plansjene 5-1 til 5-5. På den andre side hvis et 
kvikkleireskred skulle skje, vil den initieres der det er lav sikkerhet.  
 
Tabell 5-1.  Total årlig sannsynlighet for et kvikkleireskred for "Kvikkleirefaresonen Moss havn" 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
4 – 8 · 10-3 2 – 4 · 10-3 1 – 2 · 10-3 2 – 4· 10-4 
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Plansje 5-1. Risikoanalyse - Faresonen Moss Havn – Delområde KRANSEN - FS= 1,0 

Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  
Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2) 
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 

Tiltak: Avgraving, motfylling, jetpeler/ribber, permanente støttekonstruksjoner og 
vertikaldren; under workshopen: "plastring på østsiden av Fjordveien"  
 

a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,9 · 10-3 1,0 · 10-3 5,2 · 10-5 1,8 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 8,8 · 10-4 5,1 · 10-4 1,3 · 10-4 2,5 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 7,5 · 10-4 2,1 · 10-4 5,1 · 10-5 1,0 · 10-5 
Flom 2,7 · 10-4 9,7 · 10-5 3,5 · 10-5 9,7 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 1,0 · 10-4 1,1 · 10-5 5,2 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 4,0 · 10-3 1,9 · 10-3 2,7 · 10-4 6,8 · 10-5 

Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 
 
 
b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,9 · 10-3 9,9 · 10-4 5,2 · 10-5 1,8 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 8,7 · 10-4 5,0 · 10-4 1,3 · 10-4 2,5 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 7,4 · 10-4 2,1 · 10-4 5,1 · 10-5 9,9 · 10-6 
Flom 2,7 · 10-4 9,6 · 10-5 3,4 · 10-5 9,6 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 9,9 · 10-5 1,1 · 10-5 5,2 · 10-6 
Total årlig (Dødsfall ≥ 1) sannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 4,0 · 10-3 1,9 · 10-3 2,7 · 10-4 6,7 · 10-5 
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Plansje 5-2. Risikoanalyse - Kvikkleire faresonen Moss Havn – Delområde MOSS HAVN - FS= 1,2 
Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  

Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2)  
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 
Tiltak: Ingen opprinnelig; det er nå installert poretrykks- og helningsmålere på havnen for å fange opp 
endringer i poretrykk som kan være indikasjoner på udrenerte spenningsendringer, og fange 
havneaktivitet som kan være kritisk. 
 

a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflatevann, erosjon 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-6 
Havneaktivitet i løpet av ett år 2,5 · 10-4 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-6 
Havneaktivitet, ikke prosjektert 2,5 · 10-6 5,0 · 10-7 5,0 · 10-7 5,0 · 10-8 
Havneaktivitet, søknadspliktig* 4,0 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-5 
Skade på støttekonstruksjon 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 7,5 · 10-5 
Stormflo (Flom) 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 5,9 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 3,8 · 10-6 3,8 · 10-6 3,8 · 10-7 
Strøm og bølgelast på sjøbunn 8,0 · 10-5 8,0 · 10-5 8,0 · 10-5 1,6 · 10-5 
Skipskollisjon mot kai/havneinstallasjoner 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 3,4 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet -sum 6,0 · 10-4 3,6 · 10-4 3,6 · 10-4 1,1 · 10-4 

* Ikke relevant i de neste 5 år. Ikke tatt med i summen av sannsynligheter 
Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 

b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflatevann, erosjon 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-6 
Havneaktivitet i løpet av ett år 2,5 · 10-4 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-6 
Havneaktivitet, ikke prosjektert 2,5 · 10-6 5,0 · 10-7 5,0 · 10-7 5,0 · 10-8 
Havneaktivitet, søknadspliktig* 3,9 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-5 
Skade på støttekonstruksjon 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 
Stormflo (Flom) 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 5,8 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 3,7· 10-6 3,7· 10-6 3,7· 10-7 
Strøm og bølgelast på sjøbunn 7,9 · 10-5 7,9 · 10-5 7,9 · 10-5 7,9 · 10-5 
Skipskollisjon mot kai/havneinstallasjoner 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 3,4 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet -sum 5,9 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-4 1,1 · 10-4 

 

  
…   
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Plansje 5-3. Risikoanalyse - Kvikkleire faresonen Moss Havn – Delområde KLEBERGET - FS= 1,2 

Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  
Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2)  
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 

Tiltak: Liten støttefylling, men ingen tiltak hvor glideflaten har lavest FS 

a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,2 · 10-3 4,6 · 10-4 4.6 · 10-4 4.6 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,1 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 1,1 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Flom 2,7 · 10-4 7,6 · 10-5 7,6 · 10-5 7,6 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 1,0 · 10-5 1,0 · 10-5 2,0 · 10-6 
Menneskelig aktivitet, sprengning 5,0 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 5,0 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 1,7 · 10-3 7,7 · 10-4 7,7 · 10-4 1,6 · 10-4 

Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 
 
b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,2 · 10-3 4,6 · 10-4 4.6 · 10-4 4.6 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,1 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Flom 2,7 · 10-4 7,5 · 10-5 7,5 · 10-5 7,5 · 10-7 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 9,9 · 10-6 9,9 · 10-65 2,0 · 10-7 
Menneskelig aktivitet, sprengning 5,0 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 5,0 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 1,7 · 10-3 7,7 · 10-4 7,7 · 10-4 1,6 · 10-4 
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Plansje 5-4. Risikoanalyse-Kvikkleire faresonen Moss Havn-Delområde STASJONSOMRÅDET - SF = 1,2  

Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  
Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2)  
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 

Tiltak: Jetpeler/ribber  
 
a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 4,9 · 10-4 1,9 · 10-4 2,6 · 10-5 5,3 · 10-6 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,9 · 10-4 1,3 · 10-4 2,6 · 10-5 1,3 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 3,8 · 10-5 2,5 · 10-5 5,2 · 10-6 2,5 · 10-6 
Flom 2,7 · 10-4 7,6 · 10-5 2,2 · 10-5 5,8 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 1,0 · 10-4 5,4 · 10-6 2,6 · 10-6 
Total årlig Kvikkleireskredsannsynlighet  
(sum av alle scenarier) 1,2 · 10-3 5,1 · 10-4 8,5 · 10-5 2,9 · 10-5 

Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 
 
b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 4,8 · 10-4 1,9 · 10-4 2,6 · 10-5 5,3 · 10-6 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,9 · 10-4 1,3 · 10-4 2,6 · 10-5 1,3 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 3,8 · 10-5 2,5 · 10-5 5,2 · 10-6 2,5 · 10-6 
Flom 2,7 · 10-4 7,5 · 10-5 2,2 · 10-5 5,8 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 1,0 · 10-4 5,4 · 10-6 2,6 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 1,2 · 10-3 5,1 · 10-4 8,4 · 10-5 2,9 · 10-5 
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Plansje 5-5. Risikoanalyse - Faresonen Moss Havn (tilnærming A-E) 

Beregnede årlige bruddsannsynligheter for Fase 0 til 3  
Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2) 
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 

Pkvikkleireskred 
Tilnærming Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
A) Sum [alle scenarier, alle fire delområder] 7,5E-03 3,6E-03 1,5E-03 3,6E-04 

B) Sum [høyeste sannsynligheter blant delområdene, 
hvert scenario] 5,3E-03 2,3E-03 1,1E-03 2,6E-04 

C) Sum [alle scenarier Moss Havn delområdet og de 
høyeste sannsynligheter blant de 3 andre delområder, 
for hvert scenario] 

5,4-03 1,4E-03 1,2E-03 2,8E-04 

D) Sum [3 delområder scenarier (alle) uten Moss Havn] 6,9E-03 3,2E-03 1,1E-03 2,5E-04 
E) Sum [alle scenarier i det mest kritiske delområdet ("det 
svakeste ledd", Kransen i fase 1-2; Kleberget i fase 3-4] 4,0E-03 1,9E-03 0,8E-03 1,6E-04 

 
For tilnærming B: 
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6 TILTAK SOM KAN REDUSERE RISIKO 

 
For å redusere risiko i faresonen Moss havn kan man enten redusere konsekvensene 
og/eller redusere sannsynligheten for at et kvikkleireskred skjer.  
 
Tiltak som ble besluttet implementert under workshopen og arbeidsmøter var 
erosjonsplastring øst for Fjordveien og dykkeroperasjon i Moss havn for å undersøke 
tilstanden til støttekonstruksjonen. Disse er tatt hensyn i analysene, og har bidratt til å 
redusere risikoen. 
 
Basert på analysene for de fire delområdene (i Vedlegg D, E, F og G) kan nye tiltak bidra til 
å redusere risikoen ytterligere. Noen eksempler er gitt nedenfor, men hverken 
gjennomførbarheten av tiltakene eller risikoreduserende effekt er vurdert. I noen tilfeller kan 
risikoredusering effekt på den beregnede sannsynligheten bli marginalt. Nye tiltak kan også 
innebære økt risiko, for eksempel ved anleggsarbeid. 
 
Eksempler på tiltak er:  

‒ Implementere flere erosjonssikringstiltak i delområdene, for eksempel, utvide og 
plastre avrenningsveier og kanaler. 

‒ Ha tiltak/beredskap klare ved oppdagelse av erosjon for å øke utbedringspotensiale 
og redusere tid som trengs for utbedring. 

‒ Være strengere med mulighet for menneskelige aktiviteter. 
‒ Implementere hyppigere inspeksjon av erosjon og menneskelig aktivitet. 
‒ Implementere nye stabiliseringstiltak på de mest utsatte skråninger (f.eks. på 

Kleberget). 
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7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER  

Sannsynlighet for at et stort kvikkleireskred utløses i faresonen Moss havn og 
sannsynlighet for at konsekvensen av skredutløsningen er minst ett dødsfall er analysert, 
samt effekt av planlagte stabiliseringstiltak på den beregnede risikoen.  
 
Faresonen Moss havn er delt inn i fire delområder: Kransen, Moss havn, Kleberget og 
Stasjonsområdet. Risiko i hvert av de fire delområdene er samlet for å etablere en total årlig 
sannsynlighet for at et stort kvikkleireskred utløses for hele faresonen Moss havn. 
Analysene er gjennomført ved hjelp av hendelsestreanalyser med en workshop, og 
påfølgende møter og diskusjoner hos Bane NOR og på Teams.   
 
Risikoen er analysert for fire faser:   

Fase 0:  Før Bane NORs arbeider startet. 
Fase 1: Etter at instrumentering og overvåkning er kommet på plass og det er satt 

begrensninger på byggeaktiviteter i området, men før oppstart av 
områdestabilitetstiltakene. 

Fase 2: Etter at deler av områdestabilitetstiltakene er på plass. 
Fase 3: Etter at alle områdestabilitetstiltak er på plass. 

 
Resultatene viser at for hvert delområde og for hele faresonen var risikoen relativt høy før 
Bane NOR begynte sitt arbeid, med en årlig sannsynlighet for et stort kvikkleireskred på ca. 
5 · 10-3 pr år. Analysene viser tydelig den risikoreduserende effekt av både instrumentering 
og økt bevissthet i kommunen (fase 1) og implementering av områdetiltak (fase 2). Når alle 
områdetiltakene er på plass i de fire delområdene (fase 3) reduseres risikoen ytterligere.  
 
Den beregnede totale sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred i faresonen Moss havn 
kan forårsake minst et dødsfall ligger på 2 · 10-3 pr år for fase 2 og 3 · 10-4 pr år for fase 3. 
Bane NOR skal ta standpunkt til om risikoen er akseptabel eller ikke. Kransen delområdet 
er det mest kritiske området under fase 0 og 1 (basert på total beregnet årlig kvikkleire-
skredsannsynlighet). Kleberget delområdet er det mest kritiske området under fase 2 og 3. 
Stasjonsområdet delområdet gir laveste kvikkeireskred sannsynlighet i fase 2 og 3. 
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VEDLEGG A KVIKKLEIREFARESONEN MOSS HAVN 
 
 
A1 Faresonen Moss havn 
 
Vedlegg A presenterer nøkkelinformasjon om kvikkleirefaresonen Moss havn og resultater av 
enkelte stabilitetsanalyser som er gjort som en del av områdestabilitetsrapporten (NGI 2021) og 
rapport for stabilitetsberegninger Moss Havn (2022a)1. De fleste figurene kommer fra disse 
rapportene. Av praktisk hensyn er figurene plassert etter teksten.  
 
A1 Kvikkleirefaresonen Moss havn 
 
Figur A-1, A-2, A-3 og A4 illustrerer kvikkleirefaresonen Moss havn. Figur A-2 viser de fire 
delområder som er vurdert før Bane NORs arbeider (fase 0) og Figur A-3 og A-4 viser de planlagte 
stabiliseringstiltak.  
 
Typiske bruddmekanismer for kvikkleire i faresonen Moss havn er et retrogressivt bakovergripende 
skred etter at det har startet et initialt skred, typisk ved en fyllingsfot eller et rotasjonskred etter 
pålastning eller avlastning i skråning. 
 
Når sikkerheten er lav kan en mindre påkjenning utløse et skred. Forenklet kan man beregne at 
hvis en 10 m høy skråning har en sikkerhetsfaktor på 1,2 vil en 2 m oppfylling på toppen av 
skråningen forårsake et skred. Likedan, for en 100 m høy skråning, vil en 20 m oppfylling på 
toppen av skråningen forårsake et skred. 
 
Typiske eksterne årsaker som kan bidra til å utløse et skred er for eksempel, nedbør, erosjon og 
menneskelig aktivitet. Det siste er den hyppigste årsak til kvikkleireskred i Norge. 
 
For alle delområder gjelder: 

─ Det installeres poretrykksmålere og helningskanaler i skråningene før oppstart av kritiske 
grunnarbeider. 

─ Det foretas tett oppfølging av geotekniker i byggetiden når det skal foretas kritiske 
grunnarbeider. 

─ Alle grunnarbeider som utføres skal utføres kompensert, altså grunnarbeidene skal ikke 
forverre stabiliteten i anleggsfasen. 

 
A2  Delområde Kransen 
 
Figur A-5 til A-7 viser typiske stabilitetsanalyser for profil 28 i Kransen delområdet. 
Stabilitetsanalysene viser at den beregnede sikkerhetsfaktor (FS) kan være så lav som 1,0. 
Gjennomsnittlig sikkerhetsfaktor i Kransen under fase 0 er ca. 1,15. Eksempler hva som kan 
forårsake et kvikkleireskred på Kransen delområdet er: 

− Hvis SF = 1,0 før tiltak, veldig lite skal til for å få utglidning. 

                                                 
1  Referansene som er sitert i vedleggene er gitt i seksjon 8 i hovedteksten. 
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− Hvis SF = 1,25 etter motfylling, vil ca. 3-4 m oppfylling på toppen av skråningen forårsake 
en utglidning. 

− Hvis SF = 1,4 etter at alle områdetiltak er på plass, vil ca. 6 m oppfylling på toppen av 
skråningen forårsake en utglidning. 

− I disse tilfeller, må det grovt antas oppfylling i en bredde på minimum ca. 20-30 m i planet. 

− Alternativt graving i foten av skråningen (noe mindre graving skal til), kan forårsake en 
utglidning. 

 
A3  Delområdet Moss havn 
 
Figur A-8, A-9 og A-10 viser stabilitetsanalyser for tre snitt i Moss havn delområdet. Den 
gjennomsnittsikkerhetsfaktor i området under fase 1 er noe høyere enn FS = 1,2.  
 
A4  Delområdet Kleberget 
 
Figur A-11 viser stabilitetsanalyser for Kleberget delområdet. Den gjennomsnittsikkerhetsfaktor i 
området under fase 0 er FS = 1,25. På Kleberget, for en skråning med SF= 1,2, vil en 2-3 m 
oppfylling med grovt antatt 10 til 20 m i planet på toppen av skråningen forårsake en utglidning. 
 
A5  Delområdet Stasjonsområdet 
 
Figur A-12 og A-13 viser stabilitetsanalyser for Stasjonsområdet delområdet. Den 
gjennomsnittsikkerhetsfaktor i området under fase 0 er FS = 1,25. Eksempler på hva som kan 
forårsake en utglidning på for Stasjonsområdet er: 

− For en SF = 1,2 vil ca. 4 m oppfylling i skråningen forårsake en utglidning. 

− For SF = 1,3, vil ca. 5 m oppfylling i skråningen forårsake en utglidning 
 
I begge tilfeller, antas det oppfylling i en bredde på ca. 50 m i planet. 
 
For Stasjonsområdet delområdet, når IC SMS prosjektet er utenfor influensområdet og SF i 
skråningen øst for IC SMS prosjektet er mellom 1,2 og 1,4 er det følgende restriksjoner: 

─ Moss kommune setter strenge restriksjoner på bygging i skråningene. Terrengendringer 
som forverrer stabiliteten av en skråning skal ikke godkjennes. Beboerne som bor i og i 
nærheten av skråningen må gjøres kjent med restriksjonene. 

 
A6 Overvannsveier 
 
Moss kommune viste på workshopen kart over mulige overvannsveier dersom ledninger går fulle 
(mottatt fra Alexander Rådal i Moss kommunen). I kartene er det benyttet høydedata fra 
kartgrunnlaget, ikke foretatt nivellering i felt. Kartene er vist i Figur A14a, b og c.  
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Figur A-1.  Kart over Moss med beliggenhet av midlertidig omlagt og ny jernbane  
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Figur A-2. Bane NORs anleggsområdet delt inn i fire delområder, samt profil B-B i Kransen 
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Figur A-3.  Oversikt over planlagte stabiliseringstiltak i fase 2 og 3 i dagsonen Moss (for tiltak, se Figure A-4) 
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Kransen og nordre del av Stasjonsområdet 
øverst i tegningen. Søndre del av 
Stasjonsområdet og Kleberget nederst 
 
 
 

 

Figur A-4.  Oversikt over stabiliseringstiltak i hvert delområde (kvikkleirefaresonen er delt i to deler som er plassert oppover hverandre)  
 



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

30 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 
Figur A-5.  Sikkerhet i Kransen delområde (Profil 26, 2021) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-6.  Sikkerhet i Kransen delområde etter plassering av midlertidig motfylling (Profil 26, 2021) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-7.  Sikkerhet i Kransen delområde etter at alle områdestabilitetstiltak på Kransen er på plass (profil 26, 2021) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-8.  Sikkerhet i Moss havn delområde (Profil 29, 2022a) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-9.  Sikkerhet i Moss havn delområde (profil 39, 2022a) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-10.  Sikkerhet i Moss havn delområde (profil 48, 2022a) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-11.  Sikkerhet i Kleberget delområde (profil 57, 2021) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-12.  Sikkerhet i Stasjonsområdet delområde (profil 32, 2021) – Kvikkleirelag er rød 
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Figur A-13.  Sikkerhet i Stasjonsområdet delområde etter at alle områdetiltak er på plass (profil 32, 2021) – Kvikkleirelag er rød 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

39 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 
Figur A-14a.  Kart over overvannsveier i kvikkleirefaresone Moss havn (nord til sør) 
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Figur A-14b.  Kart over overvannsveier i kvikkleirefaresone Moss havn (nord til sør) 
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VEDLEGG B RISIKOANALYSEWORKSHOP 

 
 

B1 Plan for workshop og analyseiterasjoner 
 

Risikoanalyseringsworkshop for IC MOSS kvikkleirefaresonen Moss havn ble holdt på Bane 
NORs kontor fra 23. til 25. mai 2022. Dagsorden er vist i plansje B-1. Noen justeringer ble 
gjort underveis. Et analyseiterasjonsmøte ble holdt hos Bane NOR 8. september 2022 hvor 
de viktigste trær ble gjennomgått på nytt, samt noe informasjon oppdatert. Dagsorden er 
vist i plansje B-2. Det ble også holdt Teams-møte og diskusjonsmøte i desember 2022 for å 
analysere sannsynlighetene som en funksjon av den nyeste informasjon og nye tiltak på 
noen delområder.  

 
Plansje B-1 Risikoanalyse - Kvikkleire faresonen Moss Havn 
 Tidsplan for workshop 23. -25. mai 2022 (Sted: BN brakkeriggen i Moss) 
 

Tid Oppgave Deltagere 

Mandag, 
23.mai 
8:30 - 12 

Introduksjon (1t) 
(formål, metode, beskrivelse av usikkerhet/sannsynligheter, valgte skråninger 
for risikoanalyse og fire (4) faser for beregningene)  
Idedugnad 
"Failure mode screening" (brudmekanismer og bruddårsak) og prioritering av 
scenarier som bør analyseres 
‒ Kransen (Profil 12-28 fra Områdestabilitetsrapporten) 
‒ Stasjonsområdet (Profil 28-36) 
‒ Kleberget (Profil 52-58) 
‒ Moss havn (hele) 

Kort diskusjon om konsekvenser av et skred i de områdene 
Kort diskusjon om de 4 faser:  

Fase 0. Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1. Instrumentering og overvåkning er på plass og det er satt 

begrensninger på aktiviteten i området (bl.a. gjennom stopp i 
eventuelle byggeprosjekter) 

Fase 2. Deler av områdetiltakene er på plass (velge hvilke)  
Fase 3. Alle områdetiltak er på plass 

I utgangspunktet 
bør alle delta her: 
- BN 
- Moss kommune 

v/ VA og 
plan/bygg 

- Moss Havn 
- Lokal ENT/BN 

(person med 
tilsv. kunnskap) 

- NGI 

Mandag, 
23.mai 
13-16:30 

Hendelsestreanalyser 
‒ Kransen fase 0 (Profil 12-28 ) 

Analyser for fase 1 til fase 3: fasene analyseres ved å ta analysen for fase 0 og 
se hva som endres (sannsynligheter) og om det trengs nye grener på basistreet.  

- BN 
- Moss kommune 

v/ VA , plan/bygg 
- Lokal ENT/BN  
- NGI 

Tirsdag, 
24mai 
8:30 - 12 

Rask oppsummering av analysene på mandag: Er det noe som bør endres? 
(rekkefølge, sannsynligheter, manglende gren, andre bruddmekanismer)? 

Hendelsestreanalyser 
Fortsettelse av Kransen case gjennom de 5 faser for de prioriterte 
bruddmekanismer og -årsak. 

- BN 
- Moss kommune 

v/ VA 
- Moss Havn 
- Lokal ENT/BN 

(person med 
tilsv. kunnskap) 

- NGI 

Tirsdag, 
24mai 
13-16:30 

Hendelsestreanalyser - Moss Havn 
Liste over prioriterte bruddmekanismer/årsak (fra dag 1)  
Så mange bruddekanismer/årsak som mulig, fase 0 til 3 (på samme måte som 
for Kransen) 
 

Tid Oppgave Deltagere 
Onsdag 
25.mai 

Status på analysene 
Hendelsestreanalyser 

- BN 
- Moss kommune  
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8:30 - 12 Så mange bruddekanismer/årsak som mulig, fase 0 til 3 
‒ Stasjonsområdet (Profil 28-36) 
‒ Kleberget (Profil 52-58) 

Basert på Kransen case, med diskusjon av det som endres (hendelser, sann-
synligheter, tiltak) for Stasjonsområdet og Kleberget. 

- Lokal ENT/BN 
(person med 
tilsv. kunnskap) 

- NGI 

Onsdag 
25.mai 
13-16:30 

"Loose ends", enkelte avklaringer fra analysene, diskusjon 
Analyser som gjenstår 

- BN 
- Moss kommune 
- NGI 

 

 
 
 
Plansje B-2 Risikoanalyse - Kvikkleire faresonen Moss Havn 
 Dagsorden for iterasjonsmøte 8. september 20223 
 
IC Moss Risikoanalyse av faresonen Moss havn 

Oppsummering og gjennomgang av analysene om iboende risiko - faresonen Moss Havn 
Oppfølgingsmøte for ferdigstillelse av hendelsestrærne 

Dato Torsdag 8. september 2022 kl 0830-1500 
Sted BN brakkeriggen i Moss (lunsj ca. kl 12-1245) 
 

Kl Oppgave 

08:30-
0900 

‒ Formål med møtet 
‒ Oversikt over analysene som ble prioritert og  gjennomført 

‒ Analyser I plenum i mai 2022 
‒ Analyser som ble komplettert på NGI 

09:00-
12:00 

Gjennomgang av analysene 
Fase 0. Kransen, Fase 0, 1, 2 og 3 
Fase 1. Stasjonsområdet, Fase  0, 1, 2 og 3 

Beskrivelse av Fase 0 til 3 
Fase 0. Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 2. Instrumentering og overvåkning er på plass og det er satt begrensninger på 

aktiviteten i området (bl.a. gjennom stopp i eventuelle byggeprosjekter) 
Fase 3. Deler av områdetiltakene er på plass (velge hvilke)  
Fase 4. Alle områdetiltak er på plass 

12:00-
12:45 Lunsj 

12:45-
14:00 

Gjennomgang av analysene 
‒ Moss havn, Fase 0,1, 2, og 3 
‒ Kleberget, Fase 0, 1, 2, og 3 

14:00-
5:00 

‒ Estimat av risiko basert på analysene før møtet 
‒ Diskusjon med BaneNOR om "Fase 4: Første dag etter at prosjektet er ferdig" 
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B2 Workshopdeltakere 

Tabell B-1 lister deltagerne på workshopen.  
 

Tabell B-1.  Liste over deltagere på workshopen 23-25 mai 2022 

Navn Firma 
Mandag 23.5 Tirsdag 24.5 Onsdag 25.5 

08.30-12 13-16.30 08.30-12 13-16.30 08.30-12 13-16.30 

Rune Julsen BN x x x x x x 

Peter Løken BN x x x x x x 

Anders Aamodt  BN x x x x x x 

Hans Arne Økland BN x x   x x 

Audun Solberg BN x x x x x x 

Hans Lyshaugen BN x x x x x x 

Torgeir Haugen BN x x x x x x 

Erik Gressløs MH x  x x   

Øystein Sundby MH   x x   

Trond Aadahl  Entreprenør Grimsrud x x   x x 

Torunn Årset MK x(Teams)      

Frank Syversen  MK x    x  

Alexander Rådahl MK VA x x  x x  

Svein Braathen MK VA x x  x x  

Henning Kubberød MK Beredskap x x x x x x 

Anja Elind MK plan/bygg x x  x x  

Torjus Lømo Ellingsen MK Plan/bygg x x  x x x 

Christian Ingolfsrud MK plan/bygg x x  x x x 

Jan Nondal  BN x x x x x x 

Suzanne Lacasse NGI x x x x x x 

Farrokh Nadim NGI x (Teams) x (Teams) x (Teams) x (Teams) x (Teams) x (Teams) 

Ørjan Nerland NGI x x x x x x 

Amanda DiBiagio NGI x x     

Jean-S. L'Heureux NGI x (Teams) x (Teams)     

Christian S Ofstad NGI x x x x x x 

Antall deltagere  24 21 14 21 19 16 
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VEDLEGG C HENDELSESTREANALYSEMETODIKK 
 
 
C1 Analysemetodikk 
 

Vurderingen av sannsynlighet for utvikling av et kvikkleireskred som kan lede til ett eller 
flere dødsfall ble gjort ved hjelp av hendelsestreanalyser. Hendelsestreanalyse er en 
grafisk metode vist i Figur C1-1.  

 
 

Figur C-1.  Ilustrasjon av et hendelsestre 
 

Hendelsestreanalysen innebærer: 
1. Gjennomgang av tilgjengelig informasjon, grunnforholdene, tidligere skred, 

stabilitetsanalyser for området, tiltak som er planlagt, etc. 
2. Identifisering av de viktigste utløsningsårsaker og skredmekanismer for et 

kvikkleireskred ("Failure mode screening"). 
3. Diskusjon og konsensus om beskrivelsen av usikkerheter, verbale uttrykk og tilhørende 

sannsynlighetsverdier.  
4. Oppbygging av hendelsestrær med en initierende hendelse og påfølgende hendelser. 
5. Estimat av sannsynligheter for hver hendelsene i hendelsestreet. 
6. Evaluering av resultater. 
7. Iterasjon, hvis nødvendig. 

 
Evaluering gjøres oftest ved å bringe sammen en gruppe eksperter med kunnskap, for 
faresonen Moss Havn, om området, kvikkleireskred og risiko-aspekter. Vick (2002) hevdet 
at en strukturert kollektiv ekspertvurdering kan gi en like god sannsynlighetsvurdering som 
matematiske analyser: "The collective judgment of experts, structured within a process of 
debate, can yield as good an assessment of probabilities as mathematical analyses". 
 
For hvert delområde i faresonen Moss havn, ble plausible og ikke-plausible 
skredmekanismer og skredårsak først diskutert. Disse er beskrevet i Kapittel 4 i 
hovedrapporten. Hendelsestreanalysen bør se på alle plausible bruddmekanismer og 
utløsende faktorer. 
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Det er viktig at sannsynlighetene fra de forskjellige analyser er sammenlignbare slik at de 
kan summeres. I denne rapporten benyttes årlig sannsynlighet. 
 
I hendelsestreanalysene i vedlegg D, E, F og G ble en årlig sannsynlighet for et stort 
kvikkleireskred og påfølgende minst ett dødsfall beregnet for ulike plausible scenarier for 
hvert av de fire delområdene. 
 
Hendelsestrærne i Vedlegg D til G viser gjennomførte analyser. Hendelser som leder til et 
stort kvikkleireskred er bygget inn i treet. Sannsynlighetsverdier ble analysert for hver 
hendelse. Sannsynlighetsverdiene ble diskutert og valgt under workshopen, og i få enkelte 
tilfeller av NGI i etterkant av workshopen. Sannsynlighetsverdiene ble også analysert som 
en del av kvalitetskontrollarbeidet og i møter etter workshopen. 
 
I hendelsestrærne benyttes følgende prinsipper: 

‒ Sannsynlighetsverdier på en node: alle utfall for én hendelse skal være gjensidig 
utelukkende ("mutually exclusive").  

‒ Sannsynlighetsverdier på en node: alle utfall for én hendelse skal være kollektivt 
uttømmende ("collectively exhaustive").  

‒ Summen av sannsynlighetene på en node skal dermed være 1.0. 
‒ Sannsynlighetsverdiene i trærne er basert på diskusjon i workshop og reflekterer 

"konsensus"-verdiene fra workshopen. Deltagerne brukte den verbale beskrivelsen 
av sannsynligheter som er presentert i Tabell C-1. 

‒ Når man bygger et hendelsestre er det viktig å ikke sette inn for mange hendelser i 
et scenario (scenario = en gren i et tre). For mange hendelser vil føre til en kunstig 
redusering av sannsynlighet. 

‒ En forklaringstabell medfølger hvert hendelsestre. Den første kolonnen i forklarings-
tabellene viser stegene i analysen (som finnes også på toppen av hvert tre). 
Teksten i tabellene begrunner valgene av sannsynlighetene i den tilhørende 
forgrening i hendelsestreet. 

 
Hendelseskjeder som resulterer i et stort kvikkleireskred er markert med rød trekant:      , 
mens øvrige hendelseskjeder og grener som ikke resulterer i skredutløsning er markert 
med grønn sirkel og ordet "Stop":         .  
 
Sannsynlighet for et stort kvikkleireskred eller for ett dødsfall eller flere for en gren er 
produktet av sannsynlighetene for samtlige hendelser langs grenen. 
 
Sannsynligheten knyttet til hver utløsningsmekanisme eller -årsak (eller hvert hendelsestre) 
er summen av sannsynlighetene for hver gren på treet som resulterer i et stort 
kvikkleireskred (eller ett dødsfall eller flere). 
 
Den totale sannsynligheten for et stort kvikkleireskred eller ett dødsfall eller flere i et 
delområde er summen av sannsynlighetene fra alle scenarier (hvert tre) som er plausible 
for delområdet. 
 
Analysene vist i Vedlegg D til G er gjennomført med beste estimat av sannsynlighetsverdier 
i hver node i hendelsestrærne (Tabell C-1 i neste seksjon). I alle analysene er tallene vist i 
sort for fase 0-analysene. For fase 1, 2 og 3 er endringer i sannsynlighetsverdiene vist i 
rødt.  
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For flere analyser ble det gjort 2 eller 3 iterasjoner hvor workshopdeltager kunne vurdere på 
nytt, eller bringe inn ny informasjon. I få tilfeller er tallene for to iterasjoner vist i et 
hendelsestre, men generelt, er kun resultater for den siste iterasjonen som er vist i vedlegg.   
 

C2 Sannsynlighetsbeskrivelse i hendelsestreanalysene 
 
I analysene er sannsynlighetene først estimert ved hjelp av sannsynlighetsdefinisjonene i 
Tabell C-1. Tabellen gir en verbal beskrivelse av verbale uttrykk og sannsynligheter som 
tall. Verbale beskrivelsen er gitt på engelsk, som er språket konseptene ble utviklet i. En 
tilnærmet oversettelse til norsk er gitt i 3. kolonne. Tabell C-1 gir verdiene for det beste 
estimatet av sannsynlighetene (gjennomsnittet), og baserer seg på tidligere erfaringer, 
arbeid av Høeg (1996)2 og Vick (2002), og analyser gjort for dammer i flere land. 
Sannsynlighetsverdier og verbalt uttrykk i Tabell C-1 ble diskutert i workshopen, og det var 
enighet om verdiene skulle benyttes videre i analysene. 
 
IPCC (2012) foreslo at sannsynligheter bør beskrives ved hjelp av et tallområde i stedet for 
et enkelt tall for å uttrykke usikkerheten tallene kan være forbundet med. Tabell C-1 viser, 
under snittestimatet, de omforente tallområdene3 som ble brukt på workshopen.  

 
Tabell C-1  Estimat av sannsynligheter med enkeltverdier for hendelsestreanalyser 
Sannsynlighet Verbal beskrivelse (engelsk) Beskrivelse (norsk) 

0,001 
≈0,0 – 0,005 

Virtually impossible,  
due to known physical conditions or process that can be 
described and specified with almost complete confidence 

Nesten umulig 

0,01 
0,005 – 0,02 

Very unlikely, 
although the possibility cannot be ruled out on the basis 
of physical or other reasons 

Veldig usannsynlig 

0,1 
0,02 – 0,33 

Unlikely, 
but it could happen Usannsynlig 

0,5 
0,33 – 0,66 

As likely as not, 
with no reason to believe that one possibility is more or 
less likely than the other 

Usikkert 

0,9 
0,66 – 0,98 

Likely, 
but it may not happen Sannsynlig 

0,99 
0,98 – 0,995 

Very likely, 
but not completely certain Veldig sannsynlig 

0,999 
0,995 – ≈1,0 

Virtually certain,  
due to know physical conditions or process that can be 
described and specified with almost complete confidence 

Nesten 100 % sikkert 

    

                                                 
2  Referansene som er sitert i vedleggene er gitt i seksjon 8 i hoveteksten. 
 

3  Tallområdene i Tabell C-1 kan brukes for å beregne en probabilistisk nedre og øvre grense for 
sannsynlighetene i hendelsestreanalysene, for eksempel med Monte Carlo simuleringe. Dette ble 
ikke gjort herinn.  
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VEDLEGG D HENDELSESTREANALYSER FOR DELOMRÅDET 
KRANSEN 

D1 Oversikt over analyser 
 

Plansje D-1 gir en oversikt over analysene som er gjennomført med hendelsestreanalyse-
metodikken som ble gjennomført.  
 
Plansje D-1 Hendelsestreanalyser for Delområde KRANSEN - FS= 1,0  
Scenario Figur nr Tabell nr 
Nedbør, overflate vann, erosjon D-1 til D-4 D-1 til D-4 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp D-5 til D-8 D-5 til D-8 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten D-9 til D-12 D-9 til D-12 
Flom D-13 til D-16 D-13 til D-16 
Brudd på vannledning (under bakken) D-17 til D-20 D-17 til D-20 

 
Trærne er vist i fortløpende figurer for hver bruddmekanisme eller -årsak, for fase 0, fase 
1, fase 2 og fase 3. Etter hvert tre følger en tabell der sannsynlighetsverdiene som er valgt 
i konsensus er forklart. Analysene er gjennomført med beste estimat av 
sannsynlighetsverdier i hver node i hendelsestrærne. I enkelte tilfeller er sensitivitets-
analyser gjort etter anbefaling fra workshopdeltagerne. Resultater fra de enkelte 
sensitivitetsanalyser er vist i forklaringstabellene.  
 
I alle trær er sannsynlighetsverdiene for fase 0 vist i sort. For fase 1, 2 og 3 er endringer i 
sannsynlighetsverdiene i forhold til fase 0 vist i rødt. Vanligvis er resultatet fra den siste 
iterasjonen vist. Iterasjonene er omtalt i forklaringstabellene. Ellers inneholder tabellene 
flere detaljer. De respektive forklaringstabeller nevner om flere iterasjoner ble gjort. Alle 
iterasjoner er tilgjengelige på NGIs digitale prosjektområdet, hvis det skulle være behov 
for å gå tilbake til enkelte av analysene.  

 
D2 Resultat fra analysene 
 

Plansje D-2 viser beregnet årlig skredsannsynlighet pr mekanisme eller årsak og den 
beregnede totale årlige sannsynlighet for et stort kvikkleireskred og for minst ett dødsfall 
for delområdet Kransen. Den samme oppsummeringsplansjen finnes i Seksjon 5 i 
rapportens hovedtekst.  
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Plansje D-2. Risikoanalyse - Faresonen Moss Havn – Delområde KRANSEN - FS= 1,0 

Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  
Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2)  
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 

Tiltak: Avgraving, motfylling, jetpeler/ribber, permanente støttekonstruksjoner og 
vertikaldren; under workshopen: "plastring på østsiden av Fjordveien"  
 

a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,9 · 10-3 1,0 · 10-3 5,2 · 10-5 1,8 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 8,8 · 10-4 5,1 · 10-4 1,3 · 10-4 2,5 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 7,5 · 10-4 2,1 · 10-4 5,1 · 10-5 1,0 · 10-5 
Flom 2,7 · 10-4 9,7 · 10-5 3,5 · 10-5 9,7 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 1,0 · 10-4 1,1 · 10-5 5,2 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 4,0 · 10-3 1,9 · 10-3 2,7 · 10-4 6,8 · 10-5 

Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 
 
 
b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,9 · 10-3 9,9 · 10-4 5,2 · 10-5 1,8 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 8,7 · 10-4 5,0 · 10-4 1,3 · 10-4 2,5 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 7,4 · 10-4 2,1 · 10-4 5,1 · 10-5 9,9 · 10-6 
Flom 2,7 · 10-4 9,6 · 10-5 3,4 · 10-5 9,6 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 9,9 · 10-5 1,1 · 10-5 5,2 · 10-6 
Total årlig (Dødsfall ≥ 1) sannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 4,0 · 10-3 1,9 · 10-3 2,7 · 10-4 6,7 · 10-5 
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Figur D-1.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell D-1.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 

Hendelse Forklaring 

Nedbør, over-
flatevann, 
erosjon 

Initierende hendelse.  
Omfatter overvannsledninger, lukkede bekker (lekkasje, tilstopping), vann på avveie, erosjon. Workshopdeltagerne så på kart over mulige 
overvannsveier dersom ledninger går fulle (se kart i Vedlegg A). Det ble vurdert at det er større sannsynlighet for erosjon ved vann på avveie enn økt 
poretrykk ved ekstrem nedbør (se også hendelsestreet for Flom). Overvannsystemet er dimensjonert for 25 års nedbør + klimafaktor. De gamle 
overvannsledningene har mindre kapasitet enn dette. Slukledningene har mindre kapasitet, så det blir liggende mye vann rundt sluk.  

Returperiode 
(RP) av "nedbør-
hendelsen"? 

For denne skredårsaken ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfanget av været. De tre grenene skal dekke alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen nedbør til ekstreme nedbørhendelser. Nedbør med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre gren for denne analysen. 
Etter diskusjon ble medbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake betydelig (= destruktiv) erosjon som kan påvirke skråningsstabilitet. En RP på 5 
år eller mindre tas som laveste gren med en sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør med en RP på 50 år eller mer. 
Midtgrenen dekker nedbør med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
3 

Nedbør returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at nedbør skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80  = 0,18 
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 

Gruppen uttrykte at det var sikkert at delområdet Kransen har erfart en 50-års nedbørhendelse i løpes at de siste 100 år. En statistisk beregning tilsier at 
sannsynlighet for at en 50-års storm skjer i løpet av 100 år er på 87%.; i løpet av 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Destruktiv 
erosjon som kan 
påvirke 
skrånings-
stabilitet? 

Erosjon på innsiden av Fjordveien er mest kritisk. Kommunen har erfaring fra sommer 2020 hvor det kom intens nedbør på kort tid uten at de registrerte 
erosjon av betydning i området. Det samler seg vann i lavbrekket i Fjordveien. Kommunen har erfaring at det har skjedd graving/erosjon i Steinullbakken 
i 2018, men ikke veldig mye erosjon. Det er nå lagt inn forhøyet kantstein i Steinullbakken for å sikre at vannet renner ned Steinullbakken og ikke finner 
andre veier. Det ble problemer i 2000 knyttet til høy vannstand i Vannsjø, men kommunen kjenner ikke til at det oppsto problemer i Kransen. Eventuelt: 
Vann som kommer fra Vannsjø, dersom vannet går over sine bredder, vil ikke renne ned i Kransen, men komme ned Kongensgate i sentrum.  
Gruppen var usikker på hva som vil skje dersom det blir mye nedbør med en returperiode over 50 år. Historisk er det mindre nedbør i Østfold enn i 
Vestfold. Etter diskusjon vurderes det at det er mer sannsynlig at det skjer destruktiv erosjon enn at det ikke skjer, derfor p = 0,70. For lavere 
returperiode (5 år< RP < 50 år) ble det omvendt: Det vurderes at det er mindre sannsynlig at det skjer destruktiv erosjon enn at det ikke skjer, derfor p = 
0,20. Det er mye lavere sannsynlighet for destruktiv erosjon med nedbør med returperiode på 5 år enn på 50 år (p = 0,02).   
Hendelsestreet stoppes dersom destruktiv erosjon ikke skjer. 

Kan erosjon 
oppdages og 
utbedres? 

Spørsmålet er om erosjonsskade og/eller lekkasje oppdages i tide og at utbedringen, hvis skade er oppdaget, er vellykket. Kommunen har eget utstyr, så 
de har mulighet for å utbedre erosjonsskade relativt raskt, men dersom det skjer på natta tar det lengre tid før utbedring skjer. Dersom kommunen vet 
at det er ekstremvær på gang så går kommunen på forhånd gjennom ev. tette sluk og stikkrenner og utbedrer dem. Fjordveien er Fylkesvei og blir trolig 
ikke prioritert av Fylkeskommune dersom det er store problemer også andre steder. Dersom skader skjer ved mye nedbør på kort tid foretas ofte ikke 
utbedringer før stormen har lagt seg, da må man heller evakuere og vente på at nedbøren har gitt seg.  
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Hendelse Forklaring 
Det er en del tette flater i området og derfor mindre infiltrasjon i grunnen. Det er relativt gamle rør i Fjordveien, og gamle rør har mindre kapasitet enn 
nye rør. Etter diskusjon var man usikker på om den destruktive erosjonen blir utbedret tidsnok: sannsynligheten p ble derfor valgt som 50% (usikkert).  
Diskusjon rundt hvorvidt det er større sannsynlighet for utbedring når det er mindre nedbørsmengder: Argument for at det er større sannsynlighet for at 
det blir utbedret når det er mindre nedbørsmengder er at det er mindre sannsynlig for at det er problemer andre steder, så det er større sannsynlighet 
for at Fjordveien blir prioritet. Annet argumentet er at dersom det kun er lokale store nedbørsmengder, så er det mer sannsynlig at det blir utbedring 
dersom det er nedbør med RP > 50 år enn nedbør med RP mellom 5 og 50 år. Gruppen valgte p = 0.7 for at skaden kan utbedres for returperioder 
mellom 5 år og 50 år. Men det ble ikke en hel konsensus om tallet. Det er høyere sannsynlighet at det blir utbedring dersom det er nedbør med RP ≤ 5 år 
fordi det er da færre tilfeller i kommunen som må utbedres samtidig (p = 0.9). 
Hendelsestreet stoppes dersom situasjonen er oppdaget og forbedret. 

Utglidning 
skjer? 

Siden man ikke vet hva som skjer dersom destruktiv erosjon skjer og ikke utbedres, så blir sannsynligheten for at en utglidning skjer p= 0,5 (usikkert). 
Det trengs ikke mye nedbør for at en tilrettelagt flomvei (f.eks. asfaltert vei med kantstein) vil fungere som en god flomvei, men flomveien går ikke helt 
ned til sjøen.  
Som nevnt, i år 2000 var det veldig mye nedbør, og det ble ikke registrert utglidninger av betydning, noe som indikerer at det er lite sannsynlig at mye 
nedbør kan initiere en utglidning. Men hvis SF er nær 1,0 er det mer usikkert om en utglidning vil skje. Det er beregnet SF lik 1,0 på Kransen, og 
skråningen står allikevel. Det er usikkerhet i beregningene. Gjennom diskusjonene, kom man tilbake til usikkert, med p = 0.5, gitt at det har skjedd 
destruktiv erosjon og at situasjonen ikke ble forbedret. Sannsynlighetene er like for alle returperioder 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles er nå ikke avhengig av intensitet av nedbør, men av at en utglidning har først skjedd. For alle 
returperioder er sannsynlighetene like. Etter diskusjon vurderes det først at, etter erosjon som skyldes overflatevann og utglidning, sannsynligheten er 
p= 0,2 (usikkert til usannsynlig). Det ble diskutert deretter at det er noe mindre sannsynlig at et stort kvikkleireskred ikke skjer enn at det skjer. Derfor er 
p noe lavere enn 0,5, men ikke så lav som p = 0,1.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): så p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og "skred som tar liv". For 
Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,94 · 10-3/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,92 · 10-3/år 
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Figur D-2.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

53 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 
Tabell D-2.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 

Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflate-
vann, erosjon Initierende hendelse. Samme som fase 0.   

Returperiode (RP) av 
"nedbørhendelsen"? Samme som fase 0.   

Destruktiv erosjon 
som kan påvirke 
skråningsstabilitet? 

Samme argumentasjon som i fase 1, unntatt for at instrumentering (inkludert NGI-Live), inspeksjon og økt bevissthet i kommune (også beboere) 
reduserer sannsynlighet for at destruktiv erosjon skjer. Gruppen vurderte at det er mindre sannsynlig at det skjer destruktiv erosjon enn at det ikke 
skjer, derfor reduseres p ned til 0,30 (usikkert til usannsynlig). For lavere returperiode (5 år< RP < 50 år) reduseres sannsynligheten for at det skjer 
destruktiv erosjon til p = 0,10 (usannsynlig). Det er mye lavere sannsynlighet for destruktiv erosjon med nedbør returperiode på 5 år enn på 50 år 
men p ble beholdt som 0,02).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Kan/erosjon 
oppdages og 
utbedres? 

Samme som fase 0. 

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? Samme som fase 0. 

Skred forårsaker tap 
av liv? Samme som fase 0. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,00 · 10-3/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,90 · 10-4/år 
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Figur D-3.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell D-3.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 

Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflate-
vann, erosjon Initierende hendelse. Samme som fase 1.   

Returperiode (RP) av 
"nedbørhendelsen"? Samme som fase 1.   

Destruktiv erosjon 
som kan påvirke 
skråningsstabilitet? 

Samme argumentasjon som i fase 1, unntatt for at omfattende tiltak på Kransen reduserer betydelig sannsynlighetene for at destruktiv erosjon 
skjer. Det ble gjort tre iterasjoner for dette tilfellet: 1) situasjon i mai 2022, 2) situasjon etter at plastring ble plassert på østsiden av Fjordveien; 3) 
ny iterasjon for å verifisere tallene for erosjon-problematikken. Treet for den 3. iterasjonen er vist i Figur D-3.  
Uten plastring, kan østsiden av Fjordveien være kritisk. Planlagt tiltak er motfylling Kransen-syd, som vil skje senere. Punkt-erosjon påvirker ikke 
stabilitet, men område-erosjon blir mer alvorlig. Kommunen kan ikke huske at det har vært erosjon i Fjordveien. 
Med den nye plastringen og de tiltakene på delområdet Kransen ble sannsynlighet for destruktiv erosjon (for RP ≥ 50 år) redusert fra p = 0,7 til p = 
0,05 (veldig usannsynlig til usannsynlig). For lavere returperioder ble sannsynligheten for at det skjer destruktiv erosjon redusert i annen iterasjon 
til p = 0,001 (nesten umulig). I tredje iterasjon ble det bestemt å differensiere mellom scenarier for 5 år< RP < 50 år og RP ≤ 5 år, ved å gi en større 
sannsynlighet for destruktiv erosjon (p = 0.01 – veldig usannsynlig) for 5 år< RP < 50 år , og beholde 'nesten umulig' for scenariet med RP ≤ 5 år.  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Kan erosjon opp-
dages og utbedres? 

Sannsynligheten for at de riktige tiltak settes i gang i tide og er vellykket: Samme argumentasjon som i fase 0 og 1, men nå er det større mulighet 
for at erosjon/lekkasje oppdages og at situasjonen utbedres Det ble også notert at det trengs minst 2 m erosjon for å komme ned til kvikkleiren for 
skråningen hvor det er SF = 1,0 i Kransen. Sannsynligheten for at situasjonen ikke utbedres reduseres fra p = 0,5 til p = 0,3 under RP ≥ 50 år. For 
lavere returperioder, reduseres sannsynlighetene tilsvarende.  

Utglidning skjer? Samme som fase 1. 
Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? Samme som fase 1. 
Skred forårsaker tap 
av liv? Samme som fase 1. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,20 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,15 · 10-5/år 
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Figur D-4.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell D-4.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 

Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflate-
vann, erosjon Initierende hendelse. Samme som fase 2.   

Returperiode (RP) av 
"nedbørhendelsen"? Samme som fase 2.  

Destruktiv erosjon 
som kan påvirke 
skråningsstabilitet? 

Samme argumentasjon som i fase 2, unntatt for at når alle områdetiltak er på plass, reduseres sannsynligheten for destruktiv erosjon enda 
ytterligere. Med alle områdetiltak på plass ble sannsynlighet for destruktiv erosjon (for RP ≥ 50 år) redusert fra p = 0,05 til p = 0,02 (veldig 
usannsynlig). For lavere returperioder ble sannsynligheten for at det skjer destruktiv erosjon redusert i annen iterasjon til p = 0,001 (nesten 
umulig). Man kunne ha differensiert mellom de to RP grenene, men p-verdien allerede er så lav. I følge tabellen med sannsynlighetsbeskrivelser i 
Vedlegg C, bør man ikke bruke tall lavere enn 0,001.  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Kan erosjon opp-
dages og utbedres? 

Sannsynligheten for at de riktige tiltak settes i gang i tide og er vellykket: Samme argumentasjon som i fase 2, men nå er det enda større mulighet 
for at erosjon/lekkasje oppdages og at situasjonen utbedres. Sannsynligheten for at situasjonen ikke utbedres reduseres fra p = 0,3 til p = 0,2 under 
RP ≥ 50 år. For lavere returperioder, reduseres sannsynlighetene tilsvarende.  

Utglidning skjer? Samme som fase 2. 
Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? Samme som fase 2. 
Skred forårsaker tap 
av liv? Samme som fase 2. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,78 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,76 · 10-6/år 
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Figur D-5.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell D-5.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 

Hendelse Forklaring 

Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse. Det ble først en diskusjon om 1) å skille mellom små og store prosjekter, og 2) hva slags menneskelig aktivitet var man 
redd for. Etter diskusjon ble det bestemt å skille mellom 'fylling/masseflytting', 'graving' og 'sprengning/vibrasjon' (men sprengning er ikke 
aktuelt for Kransen). Disse hendelser er ikke behandlet av kommunen.  
Fylling på toppen ble behandlet først. Det er kun fyllingshendelser som ikke er behandlet av kommunen som vurderes i denne analyse. 
Hvor ofte kan en fylling av uvedkommende skje: det ble argumentert at det ikke skjer oftere enn én gang per år, muligens en gang hvert 
andre år. Det var muligens én gang pr. år i 2016. Det ble konsensus om én gang per 2 år (p = 0,5/år) (men kommunen var representert med 
kun en deltager på workshopens andre dag). Det var usikkerhet i tallet og en sensitivitetsanalyse med p = 0,2/år (én gang pr 5 år) ble gjort. 
Resultatet av sensitivitetsanalysen er gitt i siste rad i tabellen. 

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI-Live) og 
meldes til kommunen? 

I fase 0 har tiltak som befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen og overvåkning med NGI-Live ikke inntruffet enda. Det er 
vurdert at det er mindre sannsynlig dag at det ikke blir oppdaget enn før 2016. Det var flere byggesaker i 2016, og det er grunn til å tro at flere 
kunne ha gjort tiltak som ikke ble oppdaget. Samme resonnement gjelder for både fylling på toppen av skråningen og graving i bunnen av 
skråningen. Det var ingen faktor som økte eller reduserte usikkerheten om en fylling skulle oppdages. En verdi på p = 0,5 (usikkert) ble valgt.  

Utglidning skjer? 

Hvor stort inngrep må til? Mange av uoppdagede fylling av uvedkommende vil ikke gi tilstrekkelig utglidning. Det er flere steder hvor de er 
mye sand i toppen. Hvor stort må inngrepet være? Ca. en [2 til 3m x 30m fylling på toppen] for å redusere sikkerhetsfaktor fra 1,25 til 1,0 på 
Kransen. Det har skjedd en [2m x 10m] fylling for en garasje tidligere, uten at det skjedde en utglidning. Etter en del diskusjon, ble det vurdert 
at sannsynlighet for at en utglidning utløses var p = 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig). Hvis fyllingen oppdages, reduseres p til 0,02. 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles avhenger av en stor utglidning har først skjedd. Etter diskusjon vurderes det at 
sannsynligheten for et stort kvikkleireskred er p = 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig), både hvis fyllingen oppdages og ikke oppdages. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 8,75 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 8,66 · 10-4/år 

Sensitivitetsstudie Med en initierende hendelse med p = 0,2/år i stedet for p = 0,5/år er resultatet:  
Pkvikkleireskred =3,50 · 10-4/år  
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Figur D-6.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell D-6.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 

Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? Initierende hendelse. Som for fase 0. 

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI-Live) og 
meldes til kommunen? 

I fase 1 er ukentlig befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen (økt forståelse hos alle) og overvåkning med NGI-Live på plass. Er 
det kritisk å legge ut et lass med pukk? Kommunen har gitt innbyggerne beskjed om å varsle/søke om alle tiltak. Dette bidrar sikkert til å 
redusere risikoen for at beboere gjør tiltak på egen tomt uten å varsle kommunen om dette. Kan målesystemet NGI-Live plukker opp dette? 
Svaret er ja. Bane NOR gjennomfører en ukentlig kjøretur etter fast rute og ser etter alle tegn til aktivitet. Kommunen kan stanse arbeider: 
Øyeblikkelig stans der arbeidet, ved å fortsette, forårsaker mer skade. Dette oker sannsynligheten at inngrepene oppdages.  
 

Disse tiltakene øker betydelig muligheten for å oppdage menneskelig aktivitet. Det ble sagt at "om det ikke oppdages fysisk eller med NGI Live 
- da er det trolig ikke store greiene". Det ble ansett at det var svært sannsynlig at en fylling på 1 til 2 m vil oppdages. Så p = 0.05 ble valgt (for 
fase 1 var p = 0,5). To iterasjoner ble gjort (Figur D-6). Etter en ny vurdering, ble den konsensus for p = 0,01 (veldig usannsynlig) at en fylling 
på 1 til 2 m ikke oppdages). 

Utglidning skjer? Som for fase 0. 
Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Som for fase 0. 

Skred forårsaker tap av 
liv? Som for fase 0. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,08· 10-4/år (2. iterasjon) 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,02 · 10-4/år (2. iterasjon) 
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Figur D-7.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell D-7.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 

Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? Initierende hendelse. Som for fase 1. 

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI-Live) og 
meldes til kommunen? 

Som for fase 1. 

Utglidning skjer? 

Med deler av områdetiltakene på plass på Kransen, vil sannsynlighet for at en utglidning initieres bli redusert. Konsensus ble at en utglidning 
blir veldig usannsynlig: p = 0.01 selv om fyllingen ikke er oppdaget. Sannsynligheten reduseres til mellom veldig usannsynlig og nesten umulig 
(p = 0,005) hvis fyllingen er oppdaget, men tiltak som settes i gang for å ta bort fyllingen forhindrer ikke at en utglidning skjer allikevel.   
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Som for fase 1- 

Skred forårsaker tap av 
liv? Som for fase 1. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,26· 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,25 · 10-4/år 
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Figur D-8.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell D-8.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 

Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? Initierende hendelse. Som for fase 2. 

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Som for fase 2. 

Utglidning skjer? 

Med alle områdetiltakene på plass vil sannsynlighet for at en utglidning skjer reduseres ytterligere. Det var stor enighet i at sannsynligheten 
for en utglidning da vil være nesten umulig: p = 0,001, både hvis fyllingen oppdages og hvis den ikke oppdages. Man kunne ha differensiert 
mellom sannsynlighetene for de to grenene, men p-verdien allerede er så lav. Ifølge tabellen med sannsynlighetsbeskrivelser i Vedlegg C, bør 
man sjelden bruke tall lavere enn p = 0,001.  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Som for fase 2. 

Skred forårsaker tap av 
liv? Som for fase 2. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,50· 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,48 · 10-5/år 
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Figur D-9.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell D-9.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 

Hendelse Forklaring 

Utgraving i foten av 
skråningen?  

Initierende hendelse. Det ble først en diskusjon om 1) å skille mellom små og store prosjekter, og 2) hva slags menneskelig aktivitet man var 
redd for. Etter diskusjon ble det bestemt å skille mellom 'fylling/masseflytting', 'graving' og 'sprengning/vibrasjon' (men sprengning er ikke 
aktuelt for Kransen). Det er også her kun hendelser som ikke er behandlet av kommunen. Arbeider innebærer utgraving, grøfter og drenering 
i fot av skråningen. 
Hvor ofte kan en utgraving i foten av en skråning av uvedkommende skje: det ble argumentert at det ikke skjer oftere enn én gang per år, og 
ikke så ofte som en fylling. Etter diskusjon ble én gang pr 10 år (p = 0,1/år) ansett som realistisk. Det var usikkerhet i tallet og en 
sensitivitetsanalyse med p = 1/år bør gjøres. Resultatet av sensitivitetsanalyse er gitt i siste rad i tabellen. 
Det ble notert at, for en utgraving pga. vannlekkasje, tiltak bør koordineres mellom kommune og Bane NOR i anleggsområdet, og at Bane 
NOR har geoteknisk vakttelefon.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

I fase 0 har tiltak som befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen og overvåkning med NGI-Live ikke inntruffet enda. Det er 
vurdert at det er mindre sannsynlig i dag at det ikke blir oppdaget enn før 2016. Det var flere byggesaker i 2016. Men det er grunn til å tro at 
flere kunne ha gjort tiltak som ikke ble oppdaget. Resonnementet gjelder for både fylling på toppen av skråningen og graving i bunnen. Det 
var ingen faktor som økte eller reduserte usikkerheten om en utgraving skulle oppdages. En verdi på p = 0,5 (usikkert) ble valgt.  

Utglidning skjer? 
Hvor stort inngrep må til? Mange av uoppdagede utgraving av uvedkommende vil ikke gi tilstrekkelig utglidning. Etter en del diskusjon, ble 
det vurdert at sannsynlighet for at en utglidning utløses var p = 0,1 (usannsynlig). Hvis utgravingen oppdages, anses p som halvert, p = 0,05. 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles avhenger av en stor utglidning har først skjedd. Etter diskusjon vurderes det at 
sannsynligheten for et stort kvikkleireskred ligger på p = 0,1 (usannsynlig), både hvis utgravingen oppdages og ikke oppdages.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 7,50 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 7,43 · 10-4/år 

Sensitivitetsstudie Med en initierende hendelse med p = 1/år i stedet for p = 0,1/år er resultatet:  
Pkvikkleireskred =7,50 · 10-3/år  
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Figur D-10.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell D-10.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 

Hendelse Forklaring 
Utgraving i foten av 
skråningen?  Initierende hendelse. Som for fase 0.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

I fase 1 er ukentlig befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen (økt forståelse hos alle) og overvåkning med NGI-Live på plass. Er 
det kritisk å grave et lite hull? Nei. Kommunen har gitt innbyggerne beskjed om å varsle/søke om alle tiltak. Dette bidrar sikkert til å redusere 
sannsynligheten for at beboere gjør tiltak på egen tomt uten å varsle kommunen om dette. Kan målesystemet NGI Live plukker opp dette? 
Svaret er ja. Bane NOR gjennomfører en ukentlig kjøretur etter fast rute og ser etter alle tegn til aktivitet. Kommunen kan stanse arbeider: 
Øyeblikkelig stans hvor arbeidet, hvis det fortsetter, forårsaker mer skade. Det oker sannsynligheten at inngrepene oppdages.  
Disse tiltakene øker betydelig muligheten for å oppdage menneskelig aktivitet. Det ble sagt at "om det ikke oppdages fysisk eller med NGI Live 
- da er det trolig ikke store greiene". Det ble ansett at det var høy sannsynlighet for å oppdage en utgraving på 1 til 2 m. Det ble gjort også her 
2 iterasjoner, hvor p = 0,05 ble først valgt (for fase 1 var p = 0,5). For den andre iterasjon ble den konsensus for p = 0,01 (veldig usannsynlig) at 
en utgraving på 1 til 2 m ikke oppdages. 

Utglidning skjer? Som for fase 0. 
Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Som for fase 0 

Skred forårsaker tap av 
liv? Som for fase 0. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,08 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,06 · 10-4/år 
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Figur D-11.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell D-11.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 

Hendelse Forklaring 
Utgraving i foten av 
skråningen?  Initierende hendelse. Som for fase 1.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Som for fase 1 

Utglidning skjer? 

Med deler av områdetiltakene på plass på Kransen, vil sannsynlighet for at en utglidning skjer bli redusert. Konsensus ble at en utglidning blir 
veldig usannsynlig: p = 0.01 hvis utgravingen ikke er oppdaget. Sannsynligheten reduseres til mellom veldig usannsynlig og nesten umulig (p = 
0,005) hvis utgravingen er oppdaget, men at tiltak som settes i gang for å ta fylle på utgranvingen ikke forhindrer at en utglidning skjer 
allikevel.   
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Som for fase 1 

Skred forårsaker tap av 
liv? Som for fase 1 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred =5,05 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,00 · 10-5/år 
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Figur D-12.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell D-12.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 

Hendelse Forklaring 
Utgraving i foten av 
skråningen?  Initierende hendelse. Som for fase 2.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Som for fase 2. 

Utglidning skjer? 

Med alle områdetiltakene på plass vil sannsynlighet for at en utglidning initieres reduseres ytterligere. Det var stor enighet i at 
sannsynligheten da vil være nesten umulig: p = 0,001, både hvis utgravingen oppdages og hvis den ikke oppdages. Man kunne ha differensiert 
mellom de to grenene, men p-verdien allerede er så lav. I følge tabellen med sannsynlighetsbeskrivelser i Vedlegg C, bør man sjelden bruke 
tall lavere enn 0,001.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Som for fase 2 

Skred forårsaker tap av 
liv? Som for fase 2 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred =1,00 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,90 · 10-6/år 
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Figur D-13.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell D-13.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Flom" 

Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? 
Initierende hendelse. De som representerte Moss kommune hadde ikke kjennskap til om det hadde skjedd skred/utglidning i forbindelse med de store 
nedbørsmengdene i 2000 i kommunen. I år 2000 ble det ikke registrert utglidninger av betydning, noe som indikerer at det er lite sannsynlig at nedbør 
kan initiere en utglidning. Historisk er det mindre nedbør i Østfold enn i Vestfold.  

Returperiode 
(RP) av "flom-
hendelsen"? 

For flomhendelser ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfang av været. De tre grenene dekker alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen flom til ekstreme flom. Flom med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre område for denne analysen. Etter diskusjon 
ble nedbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake kritisk poretrykkøkning som kan påvirke skråningsstabilitet. En RP på 5 år eller mindre har som 
laveste gren med en årlig sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør med en RP på 50 år eller mer. Midtgrenen dekker nedbør 
med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
 

Flom returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80 = 0,18  
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 

Gruppen uttrykte at det var sannsynlig at delområdet Kransen har erfart en 50-års flom i løpet at de siste 100 år. En statistisk beregning tilsier at 
sannsynligheten for at en 50-års flom skjer i løpet av 100 år ligger på 87%.; for en tidsperiode på 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Kritisk 
poretrykk-
økning? 

Gruppen var usikker på hva som vil skje dersom det blir flom med en returperiode ≥ 50 år, men mente at det var usannsynlig til veldig usannsynlig at det 
vil oppstå et kritisk poretrykk i skråningen pga. flom (så p = 0,05). For den laveste flomkategorien (RP ≤ 5 år), ble det ansett som nesten umulig at 
poretrykkene vil være kritiske (p = 0,001). For den midtre grenen ble det valgt en sannsynlighet inn i mellom (p = 0,005).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Poretrykk 
oppdages? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhetsfaktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  
Det var ikke installert poretrykksmålere i 2000, så hvordan poretrykksituasjonen var i 2000 vet man ikke. Enighet om at dersom det skjer en kritisk pore-
trykksøkning vet man ikke hva som kan skje. Dette leddet hoppes over i fase 1.  

Utglidning 
skjer? 

Siden man ikke vet hva som skjer dersom uoppdagete kritisk poretykk utvikles i skråningen, så blir sannsynligheten for at en utglidning skjer p = 0,5 
(usikkert), for alle tre flomreturperiodekategorier. Som nevnt, i år 2000 var det veldig mye nedbør, og det ble ikke registrert utglidninger av betydning, 
men det var ikke, antagelig, en 50-år (eller høyere) flom.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Det vurderes som mindre sannsynlig at det oppstår et kvikkleireskred selv om man får en utglidning ettersom det er mye sand i toppen på Kransen-
delområdet. Hvis massene begynner å bevege seg vil noen glideflater kunne bli forbedret, mens andre glideflater vil kunne bli forverret. Det ble valgt en 
sannsynlighet på p= 0,2 (usikker til usannsynlig) for at en utglidning utløser et stort kvikkleireskred. Tallet gjelder for all tre returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 
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Hendelse Forklaring 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og "skred som tar liv". For 
Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynlighetene 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,70 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,67 · 10-4/år 
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Figur D-14.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell D-14.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Flom" 

Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. Samme som fase 0.  
Hendelsestreet har derimot ett ekstra ledd sammenlignet med treet for fase 0. 

Returperiode (RP) 
av "flom-
hendelsen"? 

Samme som fase 0. 

Kritisk poretrykk-
økning? Samme som fase 0. 

Poretrykksøkning 
oppdages ikke 
(eller ikke tolkes 
riktig)? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhets-
faktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  
Det ble gjort to iterasjoner. I den første iterasjon ble et hendelsestre som under fase 0 brukt, uten 
at en poretrykkøkning kunne oppdages. I iterasjon 2 er det tatt hensyn til at piezometre er på 
plass (fra fase1 til 3), og at poretrykkøkning kan oppdages. Hvis poretrykkøkning oppdages kan det 
iverksette tiltak for å motvirke poretrykkøkningen. Kun iterasjon 2 er vist i Figur D14.  
Det ekstra leddet ble lagt inn fordi det er poretrykkmålere på plass , og fordi poretrykkøkningen vil 
skje over noen dager eller uker. Med tid, er det reelt mulig å iverksette tiltak.  
Sannsynligheten for at poretrykkøkning ikke oppdages eller ikke tolkes riktig er mellom 
'usannsynlig og veldig usannsynlig' (p = 0,2). Det er samme sannsynlighetsverdier for de tre 
flomreturperioder. 
Hvis poretrykkøkningen ikke oppdages går grenen direkte til utglidning.  

Tiltak iverksettes 
og er vellykket? 

Hvis poretrykkøkning oppdages, er sannsynligheten for at tiltak iverksettes og er vellykket er 
'sannsynlig' (p = 0,8), med muligens til og med tid til varsling. Det er samme sannsynlighetsverdier 
for de tre flomreturperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning skjer? Samme som fase 0- 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0- 

Skred forårsaker 
tap av liv? Samme som fase 0. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av 
sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 9,72 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,62 · 10-5/år 
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Figur D-15.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell D-15.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Flom" 

Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. Samme som fase 1.  
Hendelsestreet er det samme som i fase 1. 

Returperiode (RP) 
av "flom-
hendelsen"? 

Samme som fase 1. 

Kritisk poretrykk-
økning? 

Nå at deler av områdetiltak på Kransen er på plass er det mye mindre sannsynlig at et kritisk 
poretrykk bygges opp. Sannsynlighetene for en kritisk poretrykkoppbygging når deler av 
områdetiltakene på Kransen er på plass ble valgt som: 
 

Flom returperiode (RP) Sannsynlighet for kritisk poretrykkøkning 
≥50 år p = 0,01 (veldig usannsynlig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,002 
≤ 5 år p = 0,001 (nesten umulig) 

 

Poretrykksøkning 
oppdages ikke 
(eller ikke tolkes 
riktig)? 

Samme som fase 1. 

Tiltak iverksettes 
og er vellykket? Samme som fase 1. 

Utglidning skjer? Samme som fase 1- 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 1- 

Skred forårsaker 
tap av liv? Samme som fase 1. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av 
sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 3,46 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 3,42 · 10-5/år 

 
  



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

82 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 
Figur D-16.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell D-16.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Flom" 

Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. Samme som fase 2.  
Hendelsestreet er det samme som i fase 1. 

Returperiode (RP) 
av "flom-
hendelsen"? 

Samme som fase 2. 

Kritisk poretrykk-
økning? 

Nå at alle områdetiltakene i hele faresonen MOSS havn er på plass er det enda mindre sannsynlig 
at et kritisk poretrykk bygges opp. Sannsynlighetene for en kritisk poretrykkoppbygging når alle 
områdetiltakene er på plass ble vurdert som: 
 

Flom returperiode (RP) Sannsynlighet for kritisk poretrykkøkning 
≥50 år p = 0,001 (nesten umulig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,0005 (noe lavere) 
≤ 5 år p = 0,0002 (enda lavere) 

 

Poretrykksøkning 
oppdages ikke 
(eller ikke tolkes 
riktig)? 

Samme som fase 2. 

Tiltak iverksettes 
og er vellykket? Samme som fase 2. 

Utglidning skjer? Samme som fase 2. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 2. 

Skred forårsaker 
tap av liv? Samme som fase 2. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av 
sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 9,72 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,62 · 10-6/år 
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Figur D-17.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell D-17.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring  

Brudd på VA-
ledning? 

Initierende hendelse.  
Brudd på VA-ledninger/overvannsledning: gjelder alle trykksatte ledninger, trykksatte hovedledning eller spillvann/kloakk. Det er mindre trykksatt i 
spillvann/kloakkledninger. Moss kommune sier at de har hatt ett brudd på 8-10 år (det var et brudd på en av de gamle ledningene for ca. 15-20 år 
siden). Det har ikke vært veldig mange brudd i Kransen-delområdet i forhold til andre deler av kommunen. Generelt i kommunen har det vært ca. 10 
ledningsbrudd i året (kart over vannledninger i Vedlegg A). Hvor ofte kan et brudd i VA-ledninger skje? Én gang pr. 5 år (p = 0,2/år) ble det enighet om 
til slutt, etter diskusjon. Imidlertid skal det være mye anleggsaktivitet i området fremover, så bruddfrekvensen kan øke. 

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Hva skjer ved brudd? Utvasking av grunnen, økt poretrykk. Det oppdages ved at man mister trykket i vannledningen eller at vannet kommer opp på 
overflaten. Vannledningene er fra 100 til 350 mm på Kransen, så det kan komme store mengder vann opp. Mindre lekkasjer oppdages ikke, men større 
lekkasjer oppdages dersom folk mister vannet i krana eller man ser at vannet kommer opp. Pumpeledning spillvann: maks. 600 mm. I følge 
kommunen, oppdages de fleste lekkasjer. Flere ringer inn og varsler. 
Sannsynligheten for at lekkasje ikke oppdages innen 12 timer ble satt til p = 10% (usannsynlig). Moss kommune mener at det stor sannsynlighet for at 
lekkasje på trykksatte ledninger oppdages, så p = 90%. 

Er tiltak vellykket? Gjelder kun hvis lekkasje er oppdaget. Hvis oppdaget er det veldig sannsynlig at tiltaket blir vellykket (p = 0,99, veldig sannsynlig).  
Hendelsestreet stoppes dersom tiltak er vellykket. 

Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Erosjon på innsiden av Fjordveien er mest kritisk. Kommunen har erfaringer med sommer 2020 hvor det kom veldig intens nedbør på kort tid uten at 
de registrerte erosjon av betydning i området. Dersom erosjon ikke skjer må vannet gå rett i en avløpsledning: Minste motstands vei. I de fleste 
tilfeller vil det følgelig skje erosjon. Moss kommune mener at det er stor sjanse for at det oppstår destruktiv erosjon/indre erosjon dersom lekkasjen 
ikke oppdages. Etter diskusjon ble det vurdert at hvis lekkasje ikke oppdages i løpet av 12 timer, er det sannsynlig (p = 0.90) at destruktiv erosjon vil 
skje. Derimot, hvis lekkasje er oppdaget og tiltak er satt i gang, reduseres sannsynligheten for erosjon til p = 0,50 (usikkert).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Utglidning skjer? 

Dersom det vaskes ut i et område med kvikkleire (SF = 1.0) skal det ikke mye til før det vil kunne forplante seg bakover. Samtidig, ledninger er som 
regel lagt i en grøft med bedre masser enn stedlige dersom de stedlige er bløt leire. Nyere ledninger er det tilbakefylt med gode masser. Selv om 
destruktiv erosjon skjer ble det ansett som usannsynlig at en utglidning av stor betydning ville skje (p = 0,10), både for oppdaget og ikke oppdaget 
lekkasje.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynlighets estimater for at en utglidning forårsaker et stort kvikkleireskred gikk fra p = 0.9 (sannsynlig) til 0,5 (usikkert) til 0,1 8usannsynlig. 
Utglidning Søndre planovergang ved arbeider i 90-tallet; utglidning Nyquist gate 5A; utglidning Rockwool på 50-tallet: utglidning Moss havn 00-tallet; 
utglidning Moss havn 80-tallet (Hans Lyshaugen).  
Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles er avhengig av at en utglidning har først skjedd. Det ble vurdert som usannsynlig at et stort 
kvikkleireskred skjer. Derfor ble p = 0,1.   
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Hendelse Forklaring  
Det ble en diskusjon om en sannsynlighet på 0,10 var for lav. Dersom vannet greier å vaske ut 1 til 1,5m, mistes motvekt langs en glideflate som da kan 
medføre et brudd. På den annen side er dette er et område som har vært utsatt for stor fysisk aktivitet de siste 100-200 årene. Likevel har det ikke 
gått et stort skred. Det sier noe om konservatismen som ligger inne. Det er også ganske inhomogene forhold som gjør at innledende utglidninger 
stopper opp/begrenser videre skredutvikling. Sannsynligheten p = 0,1 ble beholdt.   
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra 
bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,89 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,87 · 10-4/år 
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Figur D-18.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell D-18.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring 
Brudd på VA-
ledning? Initierende hendelse. Samme som fase 0.  

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Det er nå flere folk på stedet, de er mer bevisst, od det blir mange flere visuelle observasjoner. Sannsynligheten for at lekkasje ikke oppdages innen 12 
timer ble satt til p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig)., fordi det er flere folk som er opptatt av observasjoner og betydningen av et 
brudd på vannledning. .  

Er tiltak vellykket? Samme som fase 0. 
Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Samme som fase 0. 

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0. 

Skred forårsaker 
tap av liv? Samme som fase 0. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 9,95 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,85 · 10-6/år 
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Figur D-19.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell D-19.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring 
Brudd på VA-ledning? Initierende hendelse. Samme som fase 1.  
Lekkasje oppdages i løpet av 
12 timer? Samme som i fase 1. 

Er tiltak vellykket? Samme som fase 1. 
Destruktiv erosjon (som kan 
påvirke skråningsstabilitet) 
skjer? 

Nå at deler av områdetiltak på Kransen er på plass reduseres sannsynligheten for destruktiv erosjon fra 'sannsynlig' til 'usikkert': p reduseres 
fra p = 0,90 til p = 0,50. Hvis lekkasjen oppdages, reduseres sannsynligheten fra p=0,50 til p = 0,25.  

Utglidning skjer? Med samme logikk, reduseres sannsynligheten for at en utglidning skjer fra usannsynlig til veldig usannsynlig (nesten), og p settes til 0,02, 
både om lekkasjen oppdages eller ikke (fordi ikke alle områder tiltak er nødvendigvis på plass). 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 1. 

Skred forårsaker tap av liv? Samme som fase 1. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av 
liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,10 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,08 · 10-5/år 

 
  



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

91 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 

 
Figur D-20.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell D-20.  KRANSEN – SF=1,0 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring 
Brudd på VA-ledning? Initierende hendelse. Samme som fase 2.  
Lekkasje oppdages i løpet av 
12 timer? Samme som i fase 2. 

Er tiltak vellykket? Samme som fase 2. 
Destruktiv erosjon (som kan 
påvirke skråningsstabilitet) 
skjer? 

Samme som fase 2. 

Utglidning skjer? 
Med alle områdetiltak på plass reduseres sannsynligheten for at en utglidning skjer til veldig usannsynlig, og p settes til 0,01. Med alle 
områdetiltak på plass, hvis lekkasjen er oppdaget men tiltak er delvis eller ikke vellykket, men noen forbedring har skjedd, anses det som 
mellom veldig usannsynlig og nesten umulig at en utglidning vil skje (p = 0,005).  

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 2. 

Skred forårsaker tap av liv? Samme som fase 2. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av 
liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,24 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,19 · 10-6/år 
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VEDLEGG E HENDELSESTREANALYSER FOR DELOMRÅDET 
 MOSS HAVN 

 
E1 Oversikt over analyser 
 

Plansje E-1 gir en oversikt over analysene som er gjennomført med hendelsesanalyse-
metodikken som ble gjennomført.  
 
Plansje E-1 Hendelsestreanalyser for Delområde Moss havn - FS= 1,2  
Scenario Figur nr Tabell nr 
Nedbør, overflatevann, erosjon E1a, b E1 
Havneaktivitet i løpet av ett år E2a, b, c E2 
Havneaktivitet, ikke prosjektert E3a, b, c E3 
Havneaktivitet, søknadspliktig* E4a, b, c E4 
Skade på støttekonstruksjon E5a, b, c E5 
Stormflo (Flom) E6a, b, c E6 
Brudd på vannledning (under bakken) E7a, b, c E7 
Strøm og bølgelast på sjøbunn E8a, b E8 
Skipskollisjon mot kai/havneinstallasjoner E9a, b E9 

 
Trærne er vist i fortløpende figurer for hver bruddmekanisme eller -årsak, for fase 0, fase 
1, fase 2 og fase 3. En forklaringstabell der sannsynlighetsverdiene som er valgt i 
konsensus er forklart følger for hvert scenario. Analysene er gjennomført med beste 
estimat av sannsynlighetsverdier i hver node i hendelsestrærne. I enkelte tilfeller er 
sensitivitetsanalyser gjort etter anbefaling fra workshopdeltagerne. Resultater fra de 
enkelte sensitivitetsanalyse er vist i forklaringstabellene.  
 
I alle trær er sannsynlighetsverdiene for fase 0 vist i sort. For fase 1, 2 og 3 er endringer i 
sannsynlighetsverdiene i forhold til fase 0 vist i rødt. Vanligvis er resultatet fra den siste 
iterasjonen vist. Iterasjonene er omtalt i forklaringstabellene. Ellers inneholder tabellene 
flere detaljer. De respektive forklaringstabeller nevner om flere iterasjoner ble gjort. Alle 
iterasjoner er tilgjengelige på NGIs digitale prosjektområdet, hvis det skulle være behov 
for å gå tilbake til enkelte av analysene.  

 
E2 Resultat fra analysene 
 

Plansje E-2 viser beregnet årlig skredsannsynlighet pr mekanisme eller årsak og den 
beregnede totale årlige sannsynlighet for et stort kvikkleireskred og for minst ett dødsfall 
for delområdet Kransen. Den samme oppsummeringsplansjen finnes i Seksjon 5 i 
rapportens hovedtekst.  
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Plansje E-2. Risikoanalyse - Kvikkleire faresonen Moss Havn – Delområde MOSS HAVN - FS= 1,2 
Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  

Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2)  
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 
Tiltak: Ingen opprinnelig; det er nå installert poretrykks- helningsmålere på havnen for å fange opp 
endringer i poretrykk som kan være indikasjoner på udrenerte spenningsendringer, og fange 
havneaktivitet som kan være kritisk. 
 

a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflatevann, erosjon 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-6 
Havneaktivitet i løpet av ett år 2,5 · 10-4 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-6 
Havneaktivitet, ikke prosjektert 2,5 · 10-6 5,0 · 10-7 5,0 · 10-7 5,0 · 10-8 
Havneaktivitet, søknadspliktig* 4,0 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-5 
Skade på støttekonstruksjon 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 7,5 · 10-5 
Stormflo (Flom) 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 5,9 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 3,8 · 10-6 3,8 · 10-6 3,8 · 10-7 
Strøm og bølgelast på sjøbunn 8,0 · 10-5 8,0 · 10-5 8,0 · 10-5 1,6 · 10-5 
Skipskollisjon mot kai/havneinstallasjoner 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 3,4 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet -sum 6,0 · 10-4 3,6 · 10-4 3,6 · 10-4 1,1 · 10-4 

* Ikke relevant i de neste 5 år. Ikke tatt med i summen av sannsynligheter 
Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 

b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflatevann, erosjon 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-5 4,5 · 10-6 
Havneaktivitet i løpet av ett år 2,5 · 10-4 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-6 
Havneaktivitet, ikke prosjektert 2,5 · 10-6 5,0 · 10-7 5,0 · 10-7 5,0 · 10-8 
Havneaktivitet, søknadspliktig* 3,9 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-5 
Skade på støttekonstruksjon 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 1,5 · 10-4 
Stormflo (Flom) 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 2,9 · 10-5 5,8 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 3,7· 10-6 3,7· 10-6 3,7· 10-7 
Strøm og bølgelast på sjøbunn 7,9 · 10-5 7,9 · 10-5 7,9 · 10-5 7,9 · 10-5 
Skipskollisjon mot kai/havneinstallasjoner 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 2,4 · 10-5 3,4 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet -sum 5,9 · 10-4 3,5 · 10-4 3,5 · 10-4 1,1 · 10-4 
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Figur  E-1a.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"     
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Figur  E-1b.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 3  –  Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"     
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Tabell E-1.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0, 1, 2 og 3  –  Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 

Nedbør, over-
flatevann, 
erosjon 

Initierende hendelse. Tre iterasjoner ble gjort. Resultatet av tredje iterasjonen er vist herinn. Sommer/høst 2022 ble nye poretrykks -og helningsmålere 
installert i de mest kritiske områder. Dette scenariet omfatter overvannsledninger, lukkede bekker (lekkasje, tilstopping), vann på avveie, erosjon. Det 
ble vurdert at det er større sannsynlighet for erosjon ved vann på avveie enn økt poretrykk ved ekstrem nedbør (se også hendelsestreet for Flom). 
Overvannsystemet er dimensjonert for 25 års nedbør + klimafaktor.  

Returperiode 
(RP) av "nedbør-
hendelsen"? 

For denne skredårsaken ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfang av været. De tre grenene skal dekke alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen nedbør til ekstreme nedbørhendelser. Nedbør med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre gren for denne analysen. 
Etter diskusjon ble medbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake betydelig (destruktiv) erosjon som kan påvirke skråningsstabilitet. En RP på 5 år 
eller mindre tas som laveste gren med en sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør med en RP på 50 år eller mer. Midtgrenen 
dekker nedbør med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
3 

Nedbør returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at nedbør skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80  = 0,18 
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 

Gruppen uttrykte at det var sikkert at delområdet Kransen har erfart en 50-års nedbørhendelse i løpes at de siste 100 år. Statistiske beregninger sier at 
sannsynlighet for at en 50-års storm skjer i løpet av 100 år er på 87%.; for en tidsperiode på 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Destruktiv 
erosjon som kan 
påvirke 
skrånings-
stabilitet? 

Kommunen har erfaringer med sommer 2020 hvor det kom veldig intens nedbør på kort tid uten at de registrerte erosjon av betydning i området. 
Erfaringer fra at det ikke skjer veldig mye erosjon. Historisk er det mindre nedbør i Østfold enn i Vestfold. Det ble stilt spørsmål om mekanismen med 
overflatevann og erosjon var relevant for Moss havn delområdet. Det er ikke mye der som kan eroderes, litt i sør-enden, muligens. På Kransen , under 
RP ≥ 50 år, var p = 0.70. Dette reduseres til p = 0,01 (veldig usannsynlig). Enkelte argumenterte for 'nesten umulig (p = 0,001). En sannsynlighet på p = 
0.01 ble valgt til slutt som konsensus-verdi.  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Kan erosjon 
oppdages og 
utbedres? 

Spørsmålet er om erosjonsskade og/eller lekkasje oppdages i tide og at utbedringen, hvis skaden er oppdaget, er vellykket. Kommunen har eget utstyr, 
så de har mulighet for å utbedre erosjonsskader relativt raskt, men dersom det skjer på natta tar det lengre tid før utbedring skjer. Dersom kommunen 
vet at det er ekstremvær på gang så går kommunen på forhånd gjennom ev. tette sluk og stikkrenner og utbedrer dem. Dersom skader skjer ved mye 
nedbør på kort tid foretas ofte ikke utbedringer før stormen har lagt seg, da må man heller evakuere og vente på at nedbøren har gitt seg. Det er en del 
tette flater i området og derfor mindre infiltrasjon i grunnen. Etter diskusjonen var man usikker på om den destruktive erosjonen blir utbedret tidsnok: 
sannsynligheten p ble derfor valgt som 50% (usikkert).  
Diskusjon rundt hvorvidt det er større sannsynlighet for utbedring når det er mindre nedbørsmengder: Argument for at det er større sannsynlighet for at 
det blir utbedret når det er mindre nedbørsmengder er at det er mindre sannsynlighet for at det er problemer andre steder, så det er større 
sannsynlighet for at Fjordveien blir prioritet. Annet argumentet er at dersom det kun er lokale store nedbørsmengder, så er det mer sannsynlig at det 
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Hendelse Forklaring 
blir utbedring dersom det er nedbør over 50 år enn nedbør mellom 5 og 50 år. Valgte p = 0,7 for at skaden kan utbedres for returperioder mellom 5 år 
og 50 år. Men det ble ikke konsensus om tallet.  
Det er større sannsynlighet at det blir utbedring dersom det er nedbør med RP ≤ 5 år fordi det er da færre tilfeller i kommunen som må utbedres (p = 0.9). 
Hendelsestreet stoppes dersom situasjonen er oppdaget og forbedret. 

Utglidning 
skjer? 

Siden man ikke vet hva som skjer dersom destruktiv erosjon skjer og ikke utbedres, så blir sannsynligheten for at en utglidning skjer p = 0,5 (usikkert). En 
utglidning har skjedd før (militære kjøretøy som sto der og vibrerte og utløste skred i sørlige del av havnen). Det er beregnet SF lik 1,0 på 
Kransen, og skråningen står allikevel. På Moss havn delområdet, er den beregnet SF 1,2. Gjennom diskusjonene, kom man tilbake til usikkert, med p = 
0.5, gitt at det har skjedd destruktiv erosjon og at situasjonen ikke ble forbedret. Sannsynlighetene er like for alle returperioder 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles er nå ikke avhengig av intensitet av nedbør, men av at en utglidning har først skjedd. For alle 
returperioder er sannsynlighetene like. Etter diskusjon vurderes det at under erosjon, overflatevann og erosjon er sannsynligheten p= 0,2 (Usikkert til 
usannsynlig). Det vurderes noe mindre sannsynlig at et stort kvikkleireskred ikke skjer enn at det skjer. Derfor er p < 0,5, men ikke sa lav som p = 0,1.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 4,50 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,46 · 10-5/år 

Fase 1 og 2 

Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av områdetiltakene på plass på 
enkelte delområder): Moss havn delområdet har ikke områdetiltak som var planlagt (annet on den nyere overvåkingen som er inkludert i analysene i 2 
og 3 iterasjon). Fase 1 og fase 2 er dermed like fase 0.  

Pkvikkleireskred = 4,50 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,45 · 10 -5/år 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): Tiltakene styrker skråningene på land, og vil stoppe en retrogressiv 
utvikling fra Moss havn delområdet. Faren for et stort kvikkleireskred er mindre. Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles reduseres til p = 
0,02 (veldig usannsynlig til usannsynlig).  

Pkvikkleireskred = 4,50 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,45 · 10 -6/år 
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Figur  E-2a.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse " Havneaktivitet i løpet av ett år"     
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Figur  E-2b.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 1 og 2  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet i løpet av ett år"     
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Figur  E-2c.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 3  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet i løpet av ett år"     
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Tabell E-2.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0, 1, 2 og 3  –  Hendelsestreanalyse " Havneaktivitet i løpet av ett år " 
Hendelse Forklaring 
Havneaktivitet i 
løpet av ett år? Initierende hendelse. To iterasjoner ble gjort. Den 1. iterasjonen er vist herinn. "Havneaktivitet", som definert under diskusjonen, skjer 1 gang/år.  

Belastningsplan og 
rutiner følges ? 

Før bevisstgjøring i forbindelse med Moss jernbane prosjektet, evaluerte spesialister fra Moss havnen at det var usikkert om belastningsplan og 
rutiner er fulgt (eksempel: flere kontainere oppover hverandre, hvorav det skal være maksimum to i høyde). Avvik (av forskjellig betydning) skjer 
flere ganger hvert år. Dette er basert på tidligere erfaringer. Det er svært sannsynlig at det vil skje avvik fordi det er mange personer involvert, 
mange som kjører "truck" og mange som skal ulike ting. Man kan ha brudd på rutinen hver dag, men først når det er brudd på belastningsplan er det 
en fare for områdestabiliteten. Sannsynligheten settes på usikkert: p = 0,5. 
Hvis rutiner er fulgt stoppes grenen i hendelsestreet. 

Overbelastning er 
mer enn 5 til 6 m2? 

Det ble beregnet på workshopen hva som må til for å belaste mer enn 5 til 6 tonn/m2. Det ble konkludert at det var veldig usannsynlig at en slik 
overbelastning kan skje. Sannsynligheten ble satt til p = 0.01 . 
Hendelsestreet stoppes dersom overbelastningen ikke skjer. 

Utglidning skjer? 

Siden man ikke vet hva som skjer dersom en overbelastning skjer blir sannsynligheten for at en utglidning skjer p = 0,5 (usikkert), med en SF på 1,2 
på Mass havn delområdet. En utglidning har skjedd før (militære kjøretøy som sto der og vibrerte og utløste skred i sørlige del av havnen).  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles er avhengig av en utglidning har først skjedd. Det vurderes som usannsynlig at en utglidning i 
dette delområdet forårsaker et stort kvikkeireskred. Sannsynlighet settes til p = 0,1 (usannsynlig). Det er kvikkleire i den nordlige delen, men der 
skjer ikke overbelastning. Sannsynligheten p(stort kvikkleireskred | (gitt en) utglidning reduseres fra 0.20 til 0.10. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det kan være andre konsekvenser. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,50 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,48 · 10-4/år 

Fase 1 og 2 

Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av områdetiltakene på plass 
på enkelte delområder): Moss havn delområdet har ikke områdetiltak som var planlagt (annet on den nyere overvåkingen som er inkludert i 
analysene i 2 og 3 iterasjon). Med økt bevissthet i fase 1, reduseres sannsynligheten for at belastningsplan og rutiner ikke følges med en faktor på 10: 
p = 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig). Fase 2 er lik fase 1.  
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Hendelse Forklaring 
Pkvikkleireskred = 2,50 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,48 · 10 -5/år 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): Tiltakene styrker skråningene på land, og vil stoppe en 
retrogressiv utvikling fra Moss havn delområdet. Faren for et stort kvikkleireskred er mindre. Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles 
reduseres til p = 0,01 (veldig usannsynlig).  

Pkvikkleireskred = 2,50 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,48 · 10 -.6/år 
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Figur  E-3a.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet, ikke prosjektert"     
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Figur  E-3b.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 1 og 2  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet, ikke prosjektert"     
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Figur  E-3c.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet, ikke prosjektert"     
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Tabell E-3.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0, 1, 2 og 3  -  Hendelsestreanalyse " Havneaktivitet, ikke prosjektert" 
Hendelse Forklaring 

Havneaktivitet i løpet av ett år? 

Initierende hendelse. Aktivitetene er ikke prosjektert, det omfatter reparasjon, vedlikehold, nybygg, spunting, erosjonssikring, 
mudring, osv. Mudring, spunting, nybygg prosjekteres. Reparasjoner (f.eks. asfaltering), vedlikehold krever ikke 
prosjektering/søknader. Moss Havn tar ofte kontakt med geoteknikk. Gjør noe reparasjonsarbeid uten prosjektering. Typisk, utbedring 
av erosjon/synkehull og diverse mindre skader. Moss Havn belaster områdene mindre enn tidligere, noe som er gunstig for 
stabiliteten. Det er mye større fokus i dag enn det var tidligere fra havna sin side vedr. problemstillinger knyttet til erosjon og 
belastning av havnearealet. 
 

Hvor ofte skjer reparasjonsarbeider/havneaktivitet/vedlikehold? Det er årlig en eller annen form for vedlikeholdsarbeider på havna. I 
mindre grad prosjekteres disse vedlikeholdsarbeidene, men det planlegges på et eller annet nivå. Vanligvis kommer det kun én lastebil 
av gangen for å legge ut plastring stein dersom erosjonsskader skal utbedres, men det kan jo ikke utelukkes at det kan komme flere 
lastebillass av gangen uten at det er planlagt.  
 

For analysen, settes at disse rutineaktiviteter skjer 1 gang/år.  

Alvorlig feil i planlegging eller 
utførelse? 

Før bevisstgjøring i forbindelse med Moss jernbane prosjektet, evaluerte spesialister fra Moss havnen at det var usannsynlig til veldig 
usannsynlig at det blir alvorlig fei li disse "rutine" aktiviteter. Veldig sjelden at det gjøres planlegging eller utførelsesfeil. En typisk 
misforståelse kan være å lagre feil gods/masser på feil sted. Sannsynligheten at det blir en alvorlig feil ble satt til p = 0,05. 
Hvis rutiner er fulgt stoppes grenen i hendelsestreet. 

Feilen oppdages og rettes opp før 
den kan forårsake en utglidning? 

Det er veldig sannsynlig at feilen oppdages 99% iht. Moss Havn, men etter diskusjoner er det enighet om at dette trolig er for 
optimistisk, justeres ned til 0,9 ettersom det er så mange små aktiviteter som muliges ikke blir oppdaget. Sannsynligheten for at feilen 
ikke oppdages eller rettes opp ble ansett som usannsynlig (p = 0,10).  
Hvis feilen oppdages og rettes opp før den kan forårsake en utglidning, stoppes grenen i hendelsestreet.  

Utglidning skjer? 

Det er trolig veldig lite sannsynlig at vedlikeholdsarbeidene gir en utglidning. Omfanget av vedlikeholdsarbeidene er ikke så store så 
det er lite sannsynlig at det oppstår et kvikkleireskred som følge av en utglidning. For disse rutine aktiviteter, hvis det skjer en alvorlig 
feil og feilen ikke oppdages, er det allikevel ansett som veldig usannsynlig at det vil skje en utglidning som er stor nok for å true en 
skråning. Sannsynligheten for at en utglidning skjer på Mass havn delområdet (FS = 1,2). settes til p = 0,01.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Med samme resonnement, er sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles svært usannsynlig. Sannsynlighet settes til p = 
0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig).  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av liv? Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
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Hendelse Forklaring 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det kan være andre konsekvenser. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,50 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,48 · 10-6/år 

Fase 1 og 2 

Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av 
områdetiltakene på plass på enkelte delområder): Moss havn delområdet har ikke områdetiltak som var planlagt (annet on den nyere 
overvåkingen som er inkludert i analysene i 2 og 3 iterasjon). Med økt bevissthet i fase 1, reduseres sannsynligheten for at 
belastningsplan og rutiner ikke følges til veldig usannsynlig: p = 0,01. Fase 2 er lik fase 1.  

Pkvikkleireskred = 5,00 · 10-7/år 
Pdødsfall ≥ 1 =4,95 · 10 -7/år 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): Tiltakene styrker skråningene på land, og vil 
stoppe en retrogressiv utvikling fra Moss havn delområdet. Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles reduseres til p = 
0,005 (veldig usannsynlig til nesten umulig).  

Pkvikkleireskred = 5,00 · 10-8/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,95 · 10 -8/år 
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Figur  E-4a.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet, søknadspliktig"     
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Figur  E-4b.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 1 og 2  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet, søknadspliktig"     
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Figur  E-4c.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 3  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet, søknadspliktig"     
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Tabell  E-4.  Moss havn – SF=1,0 – Fase 0, 1, 2 og 3  –  Hendelsestreanalyse "Havneaktivitet, søknadspliktig"    
Hendelse Forklaring 

Havneaktivitet i løpet 
av ett år? 

Initierende hendelse. Aktivitetene er prosjektert: for eksempel, mudring, spunting, nybygg prosjekteres. Moss Havn tar ofte kontakt med 
geoteknikk. Bygging skjer omtrent en gang hvert femte år (p= 0.2). Etter workshopen ble det etablert at det ikke er noen byggeplaner i nærmeste 
fremtid. Bruddmekanismen er ikke relevant i de neste 5 år.  

Alvorlig feil i 
prosjektering, kontroll 
av prosjektering eller 
saksbehandling? 

Før bevisstgjøring i forbindelse med Moss jernbane prosjektet, evaluerte spesialister fra Moss havnen at det var veldig usannsynlig at det blir 
alvorlig feil I prosjektering. Sannsynligheten at det blir en alvorlig feil ble satt til p = 0,01 (én tilfelle i 100, på basis av erfaringer av de som deltok i 
workshopen). Feil i prosjekteringen inkl. uavhengig kontroll og kommunen feil behandling kan oppstå. Det er snakk om bygging innenfor området 
som har sikkerhetsfaktor ca. 1,2.  
Hvis det ikke skjer feil i prosjektering, går grenen til feil i utførelse.  

Alvorlig feil i utførelse? 

Hvis det ikke er feil i prosjektering, kan det oppstå feil i utførelse. Det har vært tre grunnbrudd (uten stor utglidning) ved mellomlagring av masser 
der en ikke skulle ha mellomlagret. Rådgiver hadde ikke beskrevet godt nok at det ikke skal mellomlagres på det aktuelle stedet.  
På basis av tidligere erfaringer fra deltagerne, ble sannsynligheten ansett som i 3 av 100 tilfeller (p = 0,03).  
Hvis det ikke er feil i utførelse stoppes grenen i hendelsestreet.  

Utglidning skjer på 
grunn av feil i 
prosjektering eller 
utførelse?  

Disse er større tiltak og derfor det er en større sannsynlighet for at en stor utglidning kan gi et kvikkleireskred. Det er store tiltak som er 
søknadspliktig og kan derfor få større utglidninger enn utglidninger i forbindelse med vedlikeholdsarbeider. Sannsynligheten for at en utglidning 
skjer ble satt til p = 0,5 (usikkert). 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning skjer på 
grunn av feil i 
prosjektering eller 
utførelse?  

Disse er større tiltak og derfor det er en større sannsynlighet for at en stor utglidning kan gi et kvikkleireskred. Det er store tiltak som er 
søknadspliktig og kan derfor få større utglidninger enn utglidninger i forbindelse med vedlikeholdsarbeider. Sannsynligheten for at en utglidning 
skjer ble satt til p = 0,5 (usikkert). 
 

Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles ble vurdert som usannsynlig. Sannsynlighet settes til p = 0,10 (usannsynlig). Det er samme 
sannsynlighetsverdi hvis det er feil i prosjektering eller feil i utførelse. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet 
eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det kan være andre konsekvenser. 
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Hendelse Forklaring 
Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 3,97 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 3,93 · 10-4/år 

Fase 1 og 2 

Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av områdetiltakene på 
plass på enkelte delområder): Moss havn delområdet har ikke områdetiltak som var planlagt (annet on den nyere overvåkingen som er inkludert i 
analysene i 2. og 3. iterasjon). Med økt bevissthet i fase 1, reduseres sannsynligheten for at det skjer feil i prosjektering eller utførelse til mellom 
veldig usannsynlig of nesten umulig: p = 0,005. Fase 2 er lik fase 1.  

Pkvikkleireskred = 3,49 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 3,45 · 10-4/år 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): Tiltakene styrker skråningene på land, og vil stoppe en 
retrogressiv utvikling fra Moss havn delområdet. Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles reduseres til p = 0,005 (veldig usannsynlig 
til nesten umulig).  

Pkvikkleireskred = 3,49 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 3,45 · 10-5/år 
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Figur  E-5a.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse "Betydelig skade på støttekonstruksjon"    
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Figur  E-5b.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 1 og 2  –  Hendelsestreanalyse "Betydelig skade på støttekonstruksjon"    
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Figur  E-5c.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 3  –  Hendelsestreanalyse "Betydelig skade på støttekonstruksjon"    
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Tabell E5.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 0, 1, 2, og 3  –  Hendelsestreanalyse "Betydelig skade på støttekonstruksjonen" (2. iterasjon) 
Hendelse Forklaring 
Betydelig skade på stål-
spunt og 
avlastningspeler 

Initierende hendelse. 
Konstruksjonen er ca. 60 år gammel. Det ble to iterasjoner, en før og en etter dykkerinspeksjon. 

Hvor ofte kan det skje? 

I første iterasjon ble det vurdert at en betydelig skade på støttekonstruksjonen (tre- og stålspunt og avlastningspeler) kunne skje 1 gang pr 5 år. 
Under diskusjonen på workshopen, fikk man inntrykk av at trespunten var muligens i dårlig forfatning, og at stålspunten ikke dekket hele 
området. Notater fra 1. iterasjon: "Det er registrert synkehull det siste året bak trespunt ved Stenakaia. Synkehull sist utbedret i oktober 2021. 
Trespunt er trolig i veldig dårlig forfatning. Spuntveggen i bedre forfatning. Konsensus var en betydelig skade per 5 år. Det ble anbefalt en 
sensitivitetsanalyse for å se hvordan initierende frekvens påvirker sluttproduktet. Diskusjon hvor ofte det skjer en svekkelse av trespunten, og 
ettersom konstruksjonen er så gammel er det grunn til å tro at skadefrekvensen vil øke fremover".  
 

Etter en dykkerinspeksjon (12. des 2022) er det verifisert at stålspunten går hele veien og dekker hele området for trespunten. Stålspunt er 
intakt (i snitt 7mm godstykkelse). Det er foretatt kontroll av tykkelse på spuntstålet i 10 punkter som viser at tykkelsen varierer fra 5,0 til 9,9 
mm, med en gjennomsnittlig tykkelse på 7,0 mm. I nord består spunten av Larssen 31 med godstykkelse på 9,5 mm. Ettersom det er målt opp 
til 9,9 mm så er det grunn til å tro at det også er benyttet spunt med tykkere gods. Stålspunten virker å være i relativt god stand. Massene i 
bakkant er på plass. Det er oppdaget kun et lite hull i ett hjørne. (Det er også sjekket at det ikke er betydelig korrosjon siden installasjonsdato). 
Årlig sannsynligheten ble dermed redusert fra 1 gang pr 5 år til 1 gang pr 10 år i andre iterasjon.  
Hendelsestreet stoppes dersom støttekonstruksjonen ikke er skadet. 

Skjer det en kollaps av 
støttekonstruksjonen ? 

Kollaps inkluderer reparasjon av skade, men at reparasjonen ikke er vellykket. Etter diskusjon ble det vurdert som mellom "usannsynlig" og 
"veldig usannsynlig" at støttekonstruksjonen kollapser, selv om en betydelig skade har oppstått.  

p (kollaps av støttekonstruksjonen) = 0,05 
p (ikke kollaps av støttekonstruksjonen) = 0,95 

 

Hendelsestreet stoppes dersom det ikke skjer kollaps av støttekonstruksjonene. 

Utglidning skjer? 

Diskusjoner hvor stor sannsynlighet det er for at en kollaps kan gi en utglidning og så en kvikkleireskred: Kvikkleire ligger trolig høyt i området 
hvor støttekonstruksjonen kan skades. Hvis SF er 1,2 er det usikkert om en utglidning vil skje, men det er bedre forhold enn på Kransen 
delområdet (hvor skråningen står med en beregnet SF på 1,0). Det anses mindre sannsynlig med en utglidning på Moss havn området enn på 
Kransen, og sannsynligheten settes til p = 0,3 (usikkert til usannsynlig).  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker et 
stort kvikkleireskred? 

Havna et fylt ut ved hjelp av massefortregning, og det er flere eksempler på at det har skjedd utglidning i forbindelse med utfylling uten at det 
har utviklet seg til et kvikkleireskred. Det er derfor grunn til å anta at det er mindre sannsynlig at en kollaps av spunten vil føre til et 
kvikkleireskred. Bør man muligens skille mellom kollaps som gjør at jord flytter på seg (ikke definert som en utglidning enda), og at dette gir en 
påfølgende utglidning? Det er valgt å ikke gjøre det for å unngå å introdusere et ledd til i hendelsestreet. Det er flere eksempler fra havna på at 
det har skjedd mindre utglidninger uten at det har oppstått kvikkleireskred. 
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Hvis utglidning har skjedd argumenteres er det usannsynlig at et stort kvikkleireskred utvikler seg på grunn av profiler og glideflater i 
skråningene på Moss Havn delområdet (Vedlegg A). Det ble diskutert om sannsynlighet for et stort kvikkleireskred bør være 0.05 (mellom 
"usannsynlig" og "veldig usannsynlig") eller 0,10 ("usannsynlig") besto diskusjonen. Det ble bestemt at: 

p (stort kvikkeireskred) = 0,10 
p (ikke stort kvikkleireskred) = 0,90 

 

Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet 
eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det kan være andre konsekvenser. 

Sannsynlighetsberegning 
for stor kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren med hvert utfall 
(hver for seg). Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir stort kvikkleireskred eller tap av liv: 

Pkvikkleireskred = 1,50 · 10 -4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,49 · 10 -4/år 

Fase 1 og 2 
Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av områdetiltakene på 
plass på enkelte delområder): Moss havn delområdet har ikke områdetiltak som var planlagt (annet on den nyere overvåkingen som er 
inkludert i analysene i 2 og 3 iterasjon). Fase 1 og fase 2 er like Fase 0. 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): For fase 3 ble det analysert om stabiliseringstiltakene i de 
andre delområdene vil redusere sannsynlighet for at en utglidning skjer. Konklusjon var at dersom støttekonstruksjonen kollapser, en utglidning 
kan først skje grunnet kollapset og deretter et stort kvikkleireskred kan skje i Stasjonsområdet (skredet starter i havneområdet og "retrogress" 
mot stasjonen). Tiltakene styrker skråningene på land, og kan stoppe en retrogressiv utvikling fra Moss havn delområdet. Sannsynligheten for 
at et stort kvikkleireskred utvikles ble først estimert som p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig) , men ble endret til usannsynlig (p 
= 0.10).  

Pkvikkleireskred = 7,50 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 7,43 · 10-5/år 
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Figur  E6a.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse "Stormflo"    



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

120 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 

 
Figur  E6b.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 1 og 2  –  Hendelsestreanalyse "Stormflo"    
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Figur  E6c.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 3  –  Hendelsestreanalyse "Stormflo"    
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Tabell  E6.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 0, 1, 2 og 3  –  Hendelsestreanalyse "Stormflo"    
Hendelse Forklaring 

Stormflo? 

Initierende hendelse. 
Det ble en innledende diskusjon on skade fra "dårlig"/ekstremt vær: Lange diskusjoner om det bør deles inn i stormflo, storm, bølger eller bare vær. Det 
ble funnet hensiktsmessig å dele inn i hvor sterk stormen er. Etter en diskusjon , ble returperioder på 50 år, mellom 50 og 5 år, og 5 år og mindre ble 
valgt, men andre returperioder kunne ha vært benyttet. Moss Havn mener at det ikke blir så store bølger i havna selv ved store stormer. Skader kun skje 
dersom stormen kommer fra sør-vest. Alle  var enige om at det er sannsynlig at det oppstår erosjon dersom det kommer en ekstrem storm. Det er 
beskrevet en ekstrem storm i 1914 som ga store skader på småbåthavn (men en småbåthavn tåler betydelig mindre enn Moss Havn sine 
konstruksjoner). Stabilitetsberegninger viser at fronten av fyllingen/kaia har en lav beregnet sikkerhetsfaktor (ca. FS = 1,2) på store deler av havna, men 
deler av fronten ligger ikke i kvikkleire. Erfaringer fra tidligere utglidninger i havna er at utglidningen ikke har utviklet seg. Det er en indikasjon på at en 
utglidning ikke nødvendigvis utvikler seg til et større kvikkleireskred, så derfor bør det være lav sannsynlighet av et stort kvikkleireskred i området.  

Returperiode 
(RP) av 
stormflo? 

For flomhendelser ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfang av været. De tre grenene dekker alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen flom til ekstreme flom. Flom med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre grenseområde for denne analysen. Etter 
diskusjon ble nedbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake kritisk poretrykkøkning som kan påvirke skråningsstabilitet. En RP på 5 år eller mindre 
har som laveste gren med en årlig sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør med en RP på 50 år eller mer. Midtgrenen dekker 
nedbør med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
 

Flom returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80 = 0,18  
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 

Gruppen uttrykte at det var sannsynlig at delområdet Moss havn har erfart en 50-års flom i løpet at de siste 100 år. Statistikken sier at sannsynligheten 
for at en 50-års flom skjer i løpet av 100 år er på 87%.; for en tidsperiode på 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Erosjon i tåa 
som kan påvirke 
stabiliteten? 

Basert på observasjoner tidligere i delområdet, og innledende diskusjonen ovenfor, mente gruppen at det var usannsynlig (p = 0.1) at det vil oppstå stor 
erosjon i toet som kan påvirke stabiliteten på grunn at en flom med RP ≥ 50 år. For den laveste flom kategori (RP ≤ 5 år), ble det ansett som nesten 
umulig at erosjon i tåa av skråningen vil skje (p = 0,001). For den midtre grenen ble det valgt en sannsynlighet inn i mellom (p = 0,01), veldig 
usannsynlig).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Utglidning 
skjer? 

Det var en del usikkerhet her, men usikkerheten og sannsynligheten er ikke så høy i Moss havn delområdet som i Kransen delområdet, hvor p ble 
estimert som 0,5 (usikkert). Del ble en diskusjon om hvorvidt p = 10% er for lavt for utglidninger når man trolig ikke har opplevd 50 års stormen. Det ble 
en diskusjon om hvor ofte stormen kommer i syd-vestlig retning, og Moss Havn mener at det er trolig i ca. 30% av tilfellene. Dersom man enda ikke har 
opplevd 50 års stormen, så må man være forsiktig i analysene. Det ble foreslått en sannsynlighet på 20%. Det ble deretter enighet om det var en 
sannsynlighet på ca. 0,1 (usannsynlig) for at det oppstår en utglidning dersom det skjer erosjon i tåa. For 5 år< RP < 50 år, blir det mindre erosjon, og da 
lavere mindre sannsynlighet for utglidning. Her ble det enighet blant havnespesialister at det er oppad begrenset hvor store stormer/bølger som kan 
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Hendelse Forklaring 
oppstå. For RP ≤ 5 år, er det enighet om at det er veldig lite sannsynlighet at erosjon fører til en utglidning. Til slutt ble det konsensus om følgende 
sannsynligheter, basert på diskusjon og tidligere observasjoner i delområdet. 
 

Flom returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at skjer 
≥50 år p = 0,20 (mellom usikker og usannsynlig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,10 (usannsynlig) 
≤ 5 år p = 0,01 (veldig usannsynlig) 

 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Gitt at en utglidning har skjedd, vurderes sannsynlighet for et stort kvikkleireskred som mellom usannsynlig et veldig usannsynlig (p = 0,05). Det 
vurderes som mindre sannsynlig at det oppstår et kvikkleireskred selv om man får en utglidning ettersom det er mye sand i delområdet (vedlegg A). Når 
massene begynner å bevege seg vil noen glideflater kunne bli forbedret, mens andre glideflater vil kunne bli forverret. Tallet gjelder for all tre 
returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynlighetene 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,94 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,91 · 10-5/år 

Fase 1 og 2 
Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av områdetiltakene på plass på 
enkelte delområder): Moss havn delområdet har ikke områdetiltak som var planlagt (annet on den nyere overvåkingen som er inkludert i analysene i 2 
og 3 iterasjon). Fase 1 og fase 2 er like Fase 0. 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): For fase 3 ble det vurdert om stabiliseringstiltakene i de andre 
delområdene vil redusere sannsynlighet for at en utglidning skjer. Konklusjon var at dersom støttekonstruksjonen kollapser, en utglidning kan først skje 
grunnet kollapset og deretter et stort kvikkleireskred kan skje i Stasjonsområdet (skredet starter i havneområdet og "retrogress" mot stasjonen). 
Tiltakene styrker skråningene på land, og kan stoppe en retrogressiv utvikling fra Moss havn delområdet. Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred 
utvikles ble først estimert som p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig) , men ble endret til usannsynlig (p = 0.10).  

Pkvikkleireskred = 5,88 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,82 · 10-6/år 
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Figur  E7a.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 0  –  Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"     
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Figur  E7b.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 1 og 2 –  Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"     
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Figur  E7c.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 3  –  Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"     
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Tabell E7.  Moss havn – SF=1,2 – Fase 0, 1, 2, og 3  –  Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"   
Hendelse Forklaring 

Brudd på  
vannledning 

Initierende hendelse. 
Brudd på VA-ledninger/overvannsledning: gjelder alle trykksatte ledninger, trykksatte hovedledning eller spillvann/kloakk. Det er mindre 
trykksatt i spillvann/kloakkledninger. Moss kommune sier at de har hatt ett brudd på 8-10 år (det var et brudd på en av de gamle ledningene for 
ca. 15-20 år siden).  
Hvor ofte kan et brudd i VA-ledninger skje? Én gang pr. 5 år (p = 0,2/år) ble det enighet om til slutt, etter diskusjon. Workshopdeltagerne så på 
kart over mulige overvannsveier dersom ledninger går fulle (se kart i Vedlegg A).  
I første iterasjon ble det vurdert at et brudd kunne skje en gang pr 5 år (p = 0,2/år). Men det er nyere ledningsnett ved havna i forhold til i 
Kransen (hvor det er en del kommunale ledninger), og dermed mindre risiko for at de ryker. I neste analyse iterasjon ble vannledning nettet 
vurdert (alder på rør, lokasjon (Vedlegg A) og installasjonsteknikk). Forhold på Strandgata ble diskutert. Etter diskusjon på møtet i september 
2022 ble det enighet om at brudd på vannledningen i Moss havn delområdet kunne skje kun i gang pr 50 år (også basert på erfaring med 
tidligere rør i Moss kommune). Sannsynligheten ble derfor redusert til p = 0,02/år.  

Lekkasje oppdager i 
løpet av 12 timer ? 

Hva skjer ved brudd? Utvasking av grunnen, økt poretrykk. Det oppdages ved at man mister trykket i vannledningen eller at vannet kommer 
opp på overflaten. Mindre lekkasjer oppdages ikke, men større lekkasjer oppdages dersom folk mister vannet i krana eller man ser at vannet 
kommer opp. I følge kommunen,  oppdages de fleste lekkasjer. Flere ringer inn og varsler. Etter diskusjon ble des vurdert som mellom 
"usannsynlig" at lekkasje ikke oppdages i løpet av 12 timer: p = 0,1 (usannsynlig). Det er samme tall som i de andre delområdene. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke skjer kollaps av støttekonstruksjonene. 

Er tiltak vellykket /hvis 
lekkasjen er oppdaget)? Hvis lekkasje oppdages, er det svært sannsynlig at tiltak settes i gang og at tiltaket er vellykket: p = 0,99 (veldig sannsynlig).  

Skjer det destruktiv 
erosjon? 

Kommunen har erfaringer med sommer 2020 hvor det kom veldig intens nedbør på kort tid uten at de registrerte erosjon av betydning i 
området. Dersom erosjon ikke skjer må vannet gå rett i en avløpsledning: Minste motstands vei. I de fleste tilfeller vil det følgelig skje erosjon. 
Moss kommune mener at det er stor sjanse for at det oppstår destruktiv erosjon/indre erosjon dersom lekkasjen ikke oppdages. Etter diskusjon 
ble det vurdert at hvis lekkasje ikke oppdages i løpet av 12 timer, er det sannsynlig (p = 0.90) at destruktiv erosjon vil skje. Derimot, hvis 
lekkasje er oppdaget og tiltak er satt i gang, reduseres sannsynligheten for erosjon til p = 0,50 (usikkert).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Utglidning skjer? 

I første iterasjon ble det vurdert, også ved å sammenligne med de analysene gjort for de andre delområdene, at en utglidning på Moss havn 
delområdet var usannsynlig (p = 0,10). Men etter å ha sett på glideflatene og lagdeling på Moss havn delområdet, ser det ut som at lekkasje 
ikke skjer i kvikkleire, og p ble redusert fra 0,1 til 0,02 (nesten veldig usannsynlig), for både oppdaget og ikke oppdaget lekkasje. En 
sannsynlighet på p = 0,10 ble brukt for Kransen delområdet, hvor den beregnede SF er lik 1,0. 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 
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Hendelse Forklaring 

Utglidning forårsaker et 
stort kvikkleireskred? 

Hvis utglidning har skjedd er det allikevel usannsynlig at et stort kvikkleireskred utvikler seg på grunn av de ulike profiler og glideflater i Moss 
Havn delområdet (sin fir de andre delområder). Det ble diskutert om sannsynlighet for et stort kvikkleireskred bør være 0.05 (mellom 
"usannsynlig" og "veldig usannsynlig") eller 0,10 ("usannsynlig"). Det ble bestemt at: 

p (stort kvikkeireskred) = 0,10 (usannsynlig) 
p (ikke stort kvikkleireskred) = 0,90 

Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet 
eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for stor kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynlighetene for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,89 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,87 · 10-5/år 

Fase 1 og 2 

Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av områdetiltakene på 
plass på enkelte delområder): Moss havn delområdet har ikke områdetiltak som var planlagt (annet on den nyere overvåkingen som er 
inkludert i analysene i 2 og 3 iterasjon). I fase 1 og fase 2, anses det mindre sannsynlig at utglidning vil skjer på grunn av det arbeidet som 
foregår og økt bevissthet, og på basis av tidligere diskusjon. Sannsynligheten for et stort kvikkleireskred reduseres til p = 0,02 (mellom 
"usannsynlig" og "veldig usannsynlig"). 

Pkvikkleireskred = 3,78 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 3,74 · 10-6/år 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): For fase 3 ble det vurdert om stabiliseringstiltakene i de 
andre delområdene vil redusere sannsynlighet for at et stort kvikkleire skjer. Konklusjon var at ja sannsynligheten reduseres fra usannsynlig til 
veldig usannsynlig. Tiltakene styrker skråningene på land, og kan stoppe en retrogressiv utvikling fra Moss havn delområdet. Sannsynligheten 
for at et stort kvikkleireskred utvikles ble først estimert som p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig) , men ble endret til veldig 
usannsynlig (p = 0,01).  

Pkvikkleireskred = 3,78 · 10-7/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 3,74 · 10-7/år 
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Figur E-8a.  MOSS HAVN – SF=1,2 – Fase 0, 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Strom og bølgelast på havbunnen"    
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Figur E8b.  MOSS HAVN – SF=1,2  –  Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Strom og bølgelast på havbunnen"    
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Tabell E-8.  MOSS HAVN – SF=1,2 – Fase 0, 1, 2 og 3  – Hendelsestreanalyse "Strom og bølgelast på havbunnen"  
Hendelse Forklaring 
Strøm og bølgelast på 
havbunn 

Initierende hendelse 

Returperiode (RP) av 
bølgelast 

Strøm er aktiv på undervannskråningen hele tiden. For bølgelast scenariet startes topp grenen med en returperiode på 100 år eller og mer fordi 
skråningene har stått der i flere 100 år og har sikkert erfart flere større bølgelaster og stormer uten tegn til instabilitet. Den nederste grenen settes 
til bølgelaster med retur på 5 år eller mindre, som for flomanalysen. Den nederste grenen analyseres fordi denne også kan gi et bidrag til et 
potensielt kvikkleireskred.  

Poretrykksøkning i 
kvikkleire som 
reduserer SF ned til 
en beregnet verdi av 
1,0? 

Erfaring med målte poretrykk offshore for olje og gass og vindenergi installasjoner tilsier at strøm og bølgelast sjelden forårsaker betydelig økt 
poretrykk i sjøbunn. Det ble vurdert usannsynlig at økt proetrykk skulle redusere sikkerhetsfaktor (SF) i kvikkleireskråningene i havna til en verdi lik 
1,0.  

Nedbør returperiode Økt poretrykk som gir SF ≈ 1,0 
≥100 år p = 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig) 

5 år< RP < 100 år p = 0,01 (veldig usannsynlig) 
≤ 5 år p = 0,001 (nesten umulig) 

  

Hendelsestreet stoppes dersom poretrykksøkningen ikke reduserer SF betydelig.  

Utglidning skjer? 
Hvis SF er nær 1,0. er det usikkert om en utglidning vil skje. Det er beregnet SF lik 1,0 på Kransen, og skråningen står allikevel. Det er usikkerhet i 
beregningene: p = 0.5 (usikkert). Sannsynlighetene er like for alle returperioder.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? 

Hvis utglidning har skjedd er det allikevel usannsynlig at et stort kvikkleireskred utvikler seg pga. de ulike profiler og glideflater i Moss Havn 
delområdet (se vedlegg A): p = 0,05 (usannsynlig). Sannsynlighetene er like for alle returperioder.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 

Skred forårsaker tap 
av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv  

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren. Sannsynligheter for 
hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv (hver for seg). 

Pkvikkleireskred = 8,00 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 7,92 · 10-5/år 

Fase 1 og 2 Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området) og Fase 2 (deler av områdetiltakene på plass 
på enkelte delområder, men ikke på Moss havn delområdet) har ingen påvirkning på sannsynlighetene i treet.  



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

132 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 

Hendelse Forklaring 

Fase 3 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): Tiltakene styrker skråningene på land, og reduserer 
sannsynlighetene for at utglidningen utvikler seg til et stort kvikkleireskred. Sannsynligheten reduseres med en faktor på 5: 

Pkvikkleireskred = 1,60 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,58 · 10-5/år 
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Figur E-9a.  MOSS HAVN – SF=1,2 – Fase 0, 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Skipskollisjon inn in havneinstallasjoner"    
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Figur E-9b.  MOSS HAVN – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Skipskollisjon inn in havneinstallasjoner"    
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Tabell E-2.  MOSS HAVN – SF=1,2 – Fase 0, 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Skipskollisjon inn in havneinstallasjoner"  
Hendelse Forklaring 
Skipskollisjon Initierende hendelse 

Stort fartøy som ikke kan 
stoppe? 

Et skip som kolliderer inn i Moss havn kan skyldes havari, dårlig vær, dårlig sikt og/eller menneskelig feil. DNV Industry (2007) analyserte 
risikoen for at et skip støtter mot Sørenga i Oslo havn. Rapporten analyserte ulike scenarier som kan føre at skip treffer Sørenga. DNV 
studerte ulykkeslaster, menneskelig svikt, teknisk svikt og et "worst case" scenario. Skipstrafikk med cruiseskip, fergeanløp, godstrafikk og 
lokaltrafikk ble analysert, samt type fartøy. Fire antagelser ble gjort: fartøyet klarer ikke å gjenvinne manøvreringsevnen; fartøyet går ikke til 
grunn annet sted først; nødankring er ikke aktuelt; det ytes ikke assistanse fra taubåt.  
Ekstremvær er en faktor som erfaringsmessig har innvirkning på risiko for skipskollisjon. Sannsynlighet for slik værtilstand er imidlertid 
veldig lav, og det ble valgt å ikke ta dette med i analysen. I følge DNV (referanse under tabellen) vil kollisjoner mot Sørenga grunnet ekstrem 
vær opptre med en frekvens lavere enn 10-4/år. Faren for forskjellige ulykkestilfeller ble beregnet som følger: 
 

 
Konklusjonen var at ulykkelaster opptrer med en frekvens mellom 10-4 (store skip) og 2 · 10-2/år (lystbåter og fritidsbåter).  
For Moss havn, ble en initierende frekvens på 10-4/år (passasjerskip eller cruiseskip) valgt. Lystbåter og fritidsbåter anses ikke som kapabel 
til å utgi nok energi ved et sammenstøt til å utløse et skred på sjøbunn. Frekvens på 10-4/år antas som konservativ for Moss havn fordi den 
er basert på trafikk i Oslo havn som generelt har et større aktivitetsvolum enn Moss havn. 

Skip kolliderer med 
havneinstallsjoner eller 
kvikkleirehavbunn? 

Tap av kontroll på fartøyet vil ikke nødvendigvis medfører en kollisjon havneinstallasjoner eller kvikkleire i sjøbunn eller havneinstallasjoner. 
Om det gjør det er usikkert: p = 0,50. 
Hendelsestreet stoppes dersom skipet ikke kolliderer. 

Poretrykksøkning i 
kvikkleire som reduserer 
SF til 1.0? 

Ved et stort skip som kolliderer, er det mye energi som er løslatt. Det er nesten sikkert at poretrykksøkning vil forårsake en beregnet 
sikkerhetsfaktor (SF) nær 1,0: p (kritisk proetrykkøkning) = 0,98 (veldig sannsynlig til nesten sikkert). 
Hendelsestreet stoppes dersom kritisk poretrykksøkning utvikles. 

Utglidning skjer? 
På samme måte er det også usikkert til sannsynlig at en utglidning vil skje, og den kan være stor: p = 0,7 (usikkert til sannsynlig).   
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 
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Hendelse Forklaring 

Utglidning forårsaker stor 
kvikkleireskred? 

Når en utglidning har skjedd, er det igjen usikkert til sannsynlig at en utglidning vil skje, og den kan være stor: p = 0,7 (usikkert til 
sannsynlig).   
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst ett liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv (hver for seg). 

Pkvikkleireskred = 2.40 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2.38 · 10-5/år 

Fase 1, 2 
Fase 1 (Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området), Fase 2 (deler av områdetiltakene på 
plass) har ingen påvirkning på sannsynlighetene i treet.  

 

Fase 3 (når alle områdetiltak er på plass på Kransen, Kleberget og Stasjonsområdet): Tiltakene styrker skråningene på land, og reduserer 
sannsynligheten for at utglidning utvikler seg til et stort kvikkleireskred. Sannsynligheten reduseres til p = 0,01 (veldig usannsynlig). 

Pkvikkleireskred = 1,60 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,58 · 10-5/år 

 
Referanse: 
DNV Industry (2009). Skipsstøtt mor Sørenga. Rapport til HAV Eiendom AS. Rapport nr. 2007-1603. rev.3, 7 ,ai 2009. 93 sider.   
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VEDLEGG F HENDELSESTREANALYSER FOR DELOMRÅDET 
KLEBERGET 

F1 Oversikt over analyser 
 

Plansje F-1 gir en oversikt over analysene som er gjennomført med hendelsesanalyse-
metodikken som ble gjennomført.  
 
Plansje F-1 Hendelsestreanalyser for Delområde KLEBERGET - FS= 1,2  
Scenario Figur nr Tabell nr 
Nedbør, overflate vann, erosjon F-1 til F-3 F-1 til F-3 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp F-4 til F-6 F-4 til F-6 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten F-7 til F-9 F-7 til F-9 
Flom F-10 til F-12 F-10 til F-12 
Brudd på vannledning (under bakken) F-13 til F-15 F-13 til F-15 
Menneskelig aktivitet, sprengning F-16 til F-18 F-16 til F-18 

 
Trærne er vist i fortløpende figurer for hver bruddmekanisme eller -årsak, for fase 0, fase 
1, fase 2 og fase 3. Etter hvert tre følger en tabell der sannsynlighetsverdiene som er valgt 
i konsensus er forklart. Analysene er gjennomført med beste estimat av 
sannsynlighetsverdier i hver node i hendelsestrærne. I enkelte tilfeller er sensitivitets-
analyser gjort etter anbefaling fra workshopdeltagerne. Resultater fra de enkelte 
sensitivitetsanalyse er vist i forklaringstabellene.  
 
I alle trær er sannsynlighetsverdiene for fase 0 vist i sort. For fase 1, 2 og 3 er endringer i 
sannsynlighetsverdiene i forhold til fase 0 vist i rødt. Vanligvis er resultatet fra den siste 
iterasjonen vist. Iterasjonene er omtalt i forklaringstabellene. Ellers inneholder tabellene 
flere detaljer. De respektive forklaringstabeller nevner om flere iterasjoner ble gjort. Alle 
iterasjoner er tilgjengelige på NGIs digitale prosjektområdet, hvis det skulle være behov 
for å gå tilbake til enkelte av analysene.  

 
F2 Resultat fra analysene 
 

Plansje F-2 viser beregnet årlig skredsannsynlighet pr mekanisme eller årsak og den 
beregnede totale årlige sannsynlighet for et stort kvikkleireskred og for minst ett dødsfall 
for delområdet Kransen. Den samme oppsummeringsplansjen finnes i Seksjon 5 i 
rapportens hovedtekst.  
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Plansje F-2. Risikoanalyse - Kvikkleire faresonen Moss Havn – Delområde KLEBERGET - FS= 1,2 

Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  
Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2)  
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 

Tiltak: Liten støttefylling, men ingen tiltak hvor glideflaten har lavest FS 

a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,2 · 10-3 4,6 · 10-4 4.6 · 10-4 4.6 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,1 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving i foten 1,1 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Flom 2,7 · 10-4 7,6 · 10-5 7,6 · 10-5 7,6 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 1,0 · 10-5 1,0 · 10-5 2,0 · 10-6 
Menneskelig aktivitet, sprengning 5,0 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 5,0 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 1,7 · 10-3 7,7 · 10-4 7,7 · 10-4 1,6 · 10-4 

Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 
 
b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 1,2 · 10-3 4,6 · 10-4 4.6 · 10-4 4.6 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,1 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving/drenering i foten 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 1,0 · 10-4 5,1 · 10-5 
Flom 2,7 · 10-4 7,5 · 10-5 7,5 · 10-5 7,5 · 10-7 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-5 9,9 · 10-6 9,9 · 10-65 2,0 · 10-7 
Menneskelig aktivitet, sprengning 5,0 · 10-5 2,5 · 10-5 2,5 · 10-5 5,0 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 1,7 · 10-3 7,7 · 10-4 7,7 · 10-4 1,6 · 10-4 
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Figur F-1.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell F-1.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 

Nedbør, over-
flatevann, 
erosjon 

Initierende hendelse. Omfatter overvannsledninger, lukkede bekker (lekkasje, tilstopping), vann på avveie, erosjon. Workshopdeltagerne så på kart over 
mulige overvannsveier dersom ledninger går fulle (se kart i Vedlegg A). Det ble vurdert at det er større sannsynlighet for erosjon ved vann på avveie enn 
økt poretrykk ved ekstrem nedbør (se også hendelsestreet for Flom). Overvannsystemet er dimensjonert for 25 års nedbør + klimafaktor. De gamle 
overvannsledningene har mindre kapasitet enn dette. Slukledningene har mindre kapasitet, så det blir liggende mye vann rundt sluk.  
Forskjell mellom overvann Kransen og Kleberget er at sikkerheten på Kleberget er 1,2, mens den er 1,0 i Kransen, så skråningen på Kleberget er mer 
robust. Det er derfor mindre sannsynlig med destruktiv erosjon på Kleberget, men på den andre siden er det også mindre sannsynlig at dette området 
blir prioritert og at det dermed skjer en utbedring. 

Returperiode 
(RP) av "nedbør-
hendelsen"? 

For denne skredårsaken ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfang av været. De tre grenene skal dekke alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen nedbør til ekstreme nedbørhendelser. Nedbør med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre gren for denne analysen. 
Etter diskusjon ble medbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake betydelig (destruktiv) erosjon som kan påvirke skråningsstabilitet. En RP på 5 år 
eller mindre tas som laveste gren med en sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør med en RP på 50 år eller mer. Midtgrenen 
dekker nedbør med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
3 

Nedbør returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at nedbør skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80  = 0,18 
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 

Gruppen uttrykte at det var sikkert at delområdet Kleberget har erfart en 50-års nedbørhendelse i løpes at de siste 100 år. Statistiske beregninger tilsier 
at sannsynlighet for at en 50-års storm skjer i løpet av 100 år er på 87%.; for en tidsperiode på 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Destruktiv 
erosjon som kan 
påvirke 
skrånings-
stabilitet? 

Kommunen har erfaringer med sommer 2020 hvor det kom veldig intens nedbør på kort tid uten at de registrerte erosjon av betydning i området. 
Kommunen kjenner ikke til at det oppstod problemer i Kleberget.  
Historisk er det mindre nedbør i Østfold enn i Vestfold. Etter diskusjon vurderes det som at det er mer sannsynlig at det ikke skjer destruktiv erosjon enn 
at det skjer, derfor p = 0.20 (usikkert til usannsynlig) (var p = 0,70 på Kransen). For lavere returperiode (5 år< RP < 50 år) ble p = 0,10 (usannsynlig) . Det 
er mye lavere sannsynlighet for destruktiv erosjon med nedbør returperiode på 5 år enn på 50 år (p = 0,05).   
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Kan erosjon 
oppdages og 
utbedres? 

Spørsmålet er om erosjonsskade og/eller lekkasje oppdages i tide og at utbedringen, hvis skade er oppdaget, er vellykket. Kommunen har eget utstyr, så 
de har mulighet for å utbedre erosjonsskade relativt raskt, men dersom det skjer på natta tar det lengre tid før utbedring skjer. Dersom kommunen vet 
at det er ekstremvær på gang så går kommunen på forhånd gjennom ev. tette sluk og stikkrenner og utbedrer dem. Fjordveien er Fylkesvei og blir trolig 
ikke prioritert av Fylkeskommune dersom det store problemer også andre steder. Dersom skader skjer ved mye nedbør på kort tid foretas ofte ikke 
utbedringer før stormen har lagt seg, da må man heller evakuere og vente på at nedbøren har gitt seg. Det er en del tette flater i området og derfor 
mindre infiltrasjon i grunnen. Det er relativt gamle rør i Fjordveien, som beskrevet ovenfor så har gamle rør mindre kapasitet enn nye rør. Etter 
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Hendelse Forklaring 
diskusjonen var man noe usikker på om den destruktiv erosjon kan bli utbedret tidsnok: sannsynligheten p for at erosjon ikke kan oppdages og utbedres 
ble derfor økt (i forhold til Kransen) til 60% (usikkert til sannsynlig i Tabell C-1) fordi det er et mindre område som kanskje ikke blir prioritert.  
Diskusjon rundt hvorvidt det er større sannsynlighet for utbedring når det er mindre nedbørsmengder: Argument for at det er større sannsynlighet for at 
det blir utbedret når det er mindre nedbørsmengder er at det er mindre sannsynlighet for at det er problemer andre steder. Valgte p = 0,7 for at skaden 
kan utbedres for returperioder mellom 5 år og 50 år. Det er større sannsynlighet at det blir utbedring dersom det er nedbør med RP ≤ 5 år fordi det er sa 
færre tilfeller i kommunen som må utbedres (p = 0.9). 
Hendelsestreet stoppes dersom situasjonen er oppdaget og forbedret. 

Utglidning 
skjer? 

Siden man ikke vet hva som skjer dersom destruktiv erosjon skjer og ikke utbedres blir sannsynligheten for at en utglidning skjer p = 0,5 (usikkert) for 
alle returperioder- 
Som nevnt, i år 2000 var det veldig mye nedbør og det ble ikke registrert utglidninger av betydning, noe som indikerer at det er lite sannsynlig at mye 
nedbør kan initiere en utglidning. SF er 1,2. Det er beregnet SF lik 1,0 på Kransen, og skråningen står allikevel. Det er derfor usikkerhet i beregningene. 
Gjennom diskusjonene, kom man tilbake til usikkert, med p = 0.5, gitt at det har skjedd destruktiv erosjon og at situasjonen ikke ble forbedret. 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

I denne grene, er sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles ikke avhengig av intensitet av nedbør men av at en utglidning har først skjedd. 
For alle returperioder er sannsynlighetene like. Etter diskusjon vurderes det at under erosjon, overflatevann og erosjon er sannsynligheten p= 0,2 
(Usikkert til usannsynlig). Det vurderes noe mindre sannsynlig at et stort kvikkleireskred ikke skjer enn at det skjer. Derfor er p noe lavere enn 0,5, men 
ikke sa lav som p = 0,1.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,18 · 10-3/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,17 · 10-3/år 
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Figur F-2.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell F-2.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflate-
vann, erosjon 

Initierende hendelse.  
Det er ikke noe områdetiltak der SF er 1,2 på Kleberget. Så fase 1 og fase 2 has samme hendelsestre.  

Returperiode (RP) av 
"nedbørhendelsen"? Samme som fase 0.   

Destruktiv erosjon 
som kan påvirke 
skråningsstabilitet? 

Samme som fase 0.   

Kan/erosjon 
oppdages og 
utbedres? 

På Kleberget er det de samme tiltak under fase 1 som på Kransen-delområdet. Men det er ikke flere tiltak under fase 2. Det er overvåkning, 
befaring og instrumentering. Dette reduserer sannsynlighet for at erosjon ikke oppdages og at utbedringen ikke blir vellykket. Det ble gjort to 
iterasjoner. Annen iterasjon er vist i Figur F-2. Først ble det vurdert ingen endring i forhold til fase 0. Deretter ble sannsynlighetene for at erosjon 
ikke oppdages og at situasjonen ikke forbedres redusert til p = 0,2 (usikker til usannsynlig), 0,1 (usannsynlig) og 0,05 (usannsynlig til veldig 
usannsynlig) henholdsvis for de tre returperioder.  

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? Samme som fase 0. 

Skred forårsaker tap 
av liv? Samme som fase 0. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 4,60 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,55 · 10-4/år 
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Figur F-3.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell F-3.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflate-
vann, erosjon 

Initierende hendelse.  
Det er ikke noe områdetiltak der SF er 1,2 på Kleberget.  

Returperiode (RP) av 
"nedbørhendelsen"? Samme som fase 1-2.   

Destruktiv erosjon 
som kan påvirke 
skråningsstabilitet? 

Samme som fase 1-2.   

Kan/erosjon 
oppdages og 
utbedres? 

Samme som fase 1-2.   

Utglidning skjer? Samme som fase 1-2.   

Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? 

Nå er alle områdetiltakene på plass. Det reduserer sannsynlighet for at en utglidning utvikler seg til et stort kvikkleireskred. For de tre flom 
returperioder reduseres sannsynligheten for et stort kvikkleireskred fra p = 0,2 (i fase 0, 1 og 2) til p = 0,02 (mellom usannsynlig til veldig 
usannsynlig). 

Skred forårsaker tap 
av liv? Samme som fase 1-2.  

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 4,60 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,55 · 10-5/år 
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Figur F-4.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell F-4.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 
Hendelse Forklaring 

Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse. Etter diskusjon ble det bestemt å skille mellom 'fylling/masseflytting', 'graving' og 'sprengning/vibrasjon' (kun på 
Kleberget). Dette gjelder hendelser som ikke er behandlet av kommunen. Menneskelig aktivitet, fylling på toppen ble behandlet først.  
Hvor ofte kan en fylling av uvedkommende skje: det ble argumentert at det ikke skjer oftere enn én gang per fem år, muligens en gang hvert 
10. år. Det skjedde muligens oftere tidligere. Det ble konsensus om én gang per 10 år (p = 0,1/år).  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

I fase 0 har tiltak som befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen og overvåkning med NGI-Live ikke inntruffet enda. Det er 
vurdert at det er mindre sannsynlighet i dag at det ikke blir oppdaget enn før 2016. Det var flere byggesaker i 2016, og grunn til å tro at flere 
kunne da ha gjort tiltak som ikke ble oppdaget. Men Kleberget er et lite område, men få steder hvor slike "ikke-godkjente" tiltak kan gjøres 
(f.eks. ikke plass langs veien). Det er få beboere. Det ble konsensus at de var 'sannsynlig' at et inngrep (1-2-3 m fylling) vil oppdages og meldes 
inn til kommune: p = 0,9 (så p = 0,1 at det ikke oppdages).  

Utglidning skjer? 

Hvor stort inngrep må til? Mange av uoppdagede fylling av uvedkommende vil ikke gi tilstrekkelig utglidning. Det trengs en [2 til 3m x 30m 
fylling på toppen for å redusere sikkerhetsfaktor fra 1,25 til 1,0. Etter en del diskusjon, ble det vurdert at sannsynlighet for at en utglidning 
utløses var p = 0,02 (usannsynlig til veldig usannsynlig). Hvis fyllingen oppdages, reduseres til p = 0,01 (usannsynlig). Det var konsensus at det 
var mindre sannsynlig at det skjer en utglidning dersom oppfyllingen oppdages og varsles. 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles avhenger av en stor utglidning har først skjedd. Når utglidningen først skjer er det 
større sannsynlighet for at det skjer et kvikkleireskred på Kleberget enn på Kransen ettersom det er grunt til kvikkleiren. Men SF er 1,2 og ikke 
1,0 som på Kransen. Etter diskusjon vurderes det at sannsynligheten for et stort kvikkleireskred er p = 0,1 (usannsynlig), både hvis fyllingen 
oppdages eller ikke oppdages. (Sannsynligheten på Kransen var på p = 0,05).  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,10 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,09 · 10-4/år 
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Figur F-5.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell F-5.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 
Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse.  
Det er ikke noe områdetiltak der SF er 1,2 på Kleberget. Så fase 1 og fase 2 has samme hendelsestre.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

På Kleberget er det de samme tiltak under fase 1 som på Kransen-delområdet. Men det er ikke flere stabiliseringstiltak på Kleberget under 
fase 2. Det er overvåkning, befaring og instrumentering. Gruppen var usikker på om naboen vil varsle. Ettersom det må fylles 2 til 3 m i 
10 til 20 m bredde er det mindre sannsynlig at man ikke varsle en så stor fylling 
Instrumenteringen er plassert primært for Bane NOR sine arbeider, og en bevegelse/begynnende utglidning i den kritiske skråningen på 
Kleberget vil i liten grad bli fanget opp av instrumenteringen til Bane NOR. Det bør vurderes å plassere instrumentering også i den mest 
kritiske skråningen, selv om den er utenfor influensområdet til den kritiske skråningen.  
Dette reduserer sannsynlighet for at erosjon ikke oppdages og at utbedringen ikke blir vellykket. Sannsynlighetene for at erosjon ikke 
oppdages og at situasjonen ikke forbedres redusert til p = 0,02 (i forhold til p = 0,1 i fase 0). Sannsynligheten er redusert ytterligere hvis 
inngrepet oppdages of meldes inn til kommunen. Det antas da at hvis oppdaget, tiltak settes i gang. Men det er mulig at utglidning skjer 
allikevel, som vist i treet i Figur D-5.  

Utglidning skjer? Samme som i fase 0. 
Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som i fase 0. 

Skred forårsaker tap av 
liv? Samme som i fase 0. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,01 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,00 · 10-4/år 
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Figur F-6.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell F-6.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 
Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse.  
Det er ikke noe områdetiltak der SF er 1,2 på Kleberget. Så fase 1 og fase 2 has samme hendelsestre.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI-Live) og 
meldes til kommunen? 

På Kleberget er det de samme tiltak under fase 1 som på Kransen-delområdet. Men det er ikke flere tiltak under fase 2. Det er overvåkning, 
befaring og instrumentering. Dette reduserer sannsynlighet for at erosjon ikke oppdages og at utbedringen ikke blir vellykket. 
Sannsynlighetene for at erosjon ikke oppdages og at situasjonen ikke forbedres redusert til p = 0,02 (i forhold til p = 0,1 i fase 0). 
Sannsynligheten er redusert ytterligere hvis inngrepet oppdages of meldes inn til kommunen. Det antas da at hvis oppdaget, tiltak settes i 
gang. Men det er mulig at utglidning skjer allikevel, som vist i treet i Figur F-6.  

Utglidning skjer? Samme som i fase 1-2. 
Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som i fase 1-2. 

Skred forårsaker tap av 
liv? Samme som i fase 1-2. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,05 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,00 · 10-5/år 
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Figur F-7.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell F-7.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 
Hendelse Forklaring 

Utgraving i foten 
av skråningen?  

Initierende hendelse. Etter diskusjon ble det bestemt å skille mellom 'fylling/masseflytting', 'graving' og 'sprengning/vibrasjon'. Det er også her kun 
hendelser som ikke er behandlet av kommunen. Arbeider innebærer utgraving, grøfter og drenering i fot av skråningen. Er utgraving farligere enn 
fylling? Ja, sannsynligheten for at en utglidning skjer bør gå opp noe. 
Hvor ofte kan en utgraving i foten av en skråning av uvedkommende skje: det ble argumentert at det ikke skjer oftere enn én gang per år, og ikke så 
ofte som en fylling, etter diskusjon ble én gang pr 2 år, så 5 år, og i 2. iterasjon i september 2022 ble det konsensus på én gang på 10 år (p = 0,1/år) 
ansett som det mest realistiske. Gitt at det trengs 2-3 m utgraving for å redusere FS ned til 1,0 på Kleberget, vil en så stor utgraving ikke skje så ofte. 
Moss kommune sine erfaringer på saker hvor det gjøres ting som ikke bygge meldes er at det graves litt oftere enn det fylles opp (men kun ca. 10 
saker av totalt 300 saker som er ulovlig bygget gjelder fylling eller graving, og da flere av dem igjen gjelder graving). 
 

Det ble notert at for en utgraving pga. vannlekkasje at tiltak bør koordineres mellom kommune og BaneNOR i anleggsområdet, og at BaneNOR har 
geoteknisk vakttelefon. I tillegg, er Stikkveien i foten av skråningen er viktig å observere på Kleberget. 

Oppdages (av 
naboer, 
inspeksjon, NGI- 
Live) og meldes til 
kommunen? 

I fase 0 har tiltak som befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen og overvåkning med NGI-Live ikke inntruffet enda. Det er vurdert at 
det er mindre sannsynlighet i dag at det ikke blir oppdaget enn før 2016. Kleberget er et lite område, men få steder hvor slike "ikke-godkjente" tiltak 
kan gjøres (f.eks. ikke plass langs veien). Det er få beboere. Etter to iterasjoner ble det konsensus for at de var 'sannsynlig/veldig sannsynlig ' at et så 
stort inngrep (1-2-3 m utgraving) vil oppdages og meldes inn: p = 0,95 (så p = 0,05 at det ikke oppdages). Når inngrepet varsles er det større sjanse for 
at tiltaket er større. Da er sannsynlighet for en utglidning høyere, men det kompenseres for at det varsles så at det kan stoppes før det skjer noe mer. 

Utglidning skjer? 

Hvor stort inngrep må til? (2 til m høy, og 20 m lang). Mange av uoppdagede utgraving av uvedkommende vil ikke gi tilstrekkelig utglidning. Etter en 
del diskusjon, ble det vurdert at sannsynlighet for at en utglidning utløses var p = 0,02 (usannsynlig til veldig usannsynlig). Hvis utgravingen oppdages, 
anses p å være halvert (p = 0.12). 
 

Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles avhenger av en stor utglidning har først skjedd. Etter diskusjon vurderes det at sannsynligheten 
for et stort kvikkleireskred er p = 0,1 (usannsynlig), både hvis utgravingen oppdages eller ikke oppdages.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,05 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,90 · 10 -5/år 
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Figur F-8.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell F-8.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 
Hendelse Forklaring 

Utgraving i foten av skråningen?  Initierende hendelse. Samme som fase 0. 
Det er ikke noe områdetiltak der SF er 1,2 på Kleberget. Så fase 1 og fase 2 has samme hendelsestre.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

På Kleberget er det de samme tiltak under fase 1 som på Kransen-delområdet. Men det er ikke flere stabiliseringstiltak på Kleberget 
under fase 2. Det er overvåkning, befaring og instrumentering. Gruppen var usikker på om naboen vil varsle. Ettersom det må utgraves 2 
til 3 m i 10 til 20 m bredde til å redusere SF ned til 1,0 er det mindre sannsynlig at man ikke varsle en så stor utgraving. 
Instrumenteringen er plassert primært for Bane NOR sine arbeider, og en bevegelse/begynnende utglidning i den kritiske skråningen på 
Kleberget vil ikke nødvendigvis bli fanget opp av instrumenteringen til Bane NOR. Det bør vurderes å plassere instrumentering også i den 
mest kritiske skråningen, selv om den er utenfor influensområdet til den kritiske skråningen. Instrumenteringen allikevel reduserer 
sannsynlighet for at erosjon ikke oppdages og at utbedringen ikke blir vellykket. Det er nå nye poretrykks- og helningsmålere (installert 
2022. Sannsynligheten for at utgraving ikke oppdages og at situasjonen ikke forbedres redusert til p = 0,01 (i forhold til p = 0,05 i fase 0). 
Sannsynligheten er redusert ytterligere hvis inngrepet oppdages og meldes inn til kommunen. Det antas da at hvis oppdaget, tiltak 
settes i gang. Men det er mulig at utglidning skjer allikevel, som vist i treet i Figur F-8.  

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0. 

Skred forårsaker tap av liv? Samme som fase 0. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,01 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,00 · 10-4/år 
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Figur F-9.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell F-9.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 
Hendelse Forklaring 

Utgraving i foten av skråningen?  Initierende hendelse. Samme som fase 1-2. 
Det er ikke noe områdetiltak der SF er 1,2 på Kleberget. Så fase 1 og fase 2 has samme hendelsestre.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI-Live) og meldes 
til kommunen? 

Samme som fase 1-2. 

Utglidning skjer? Samme som fase 1-2. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles avhenger av en stor utglidning har først skjedd. Etter diskusjon vurderes det at 
sannsynligheten for et stort kvikkleireskred er p = 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig), både hvis utgravingen oppdages eller ikke 
oppdages.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av liv? Samme som fase 1-2. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,05 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,00 · 10-4/år 
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Figur F-10.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell F-10.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Flom" 
Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? 
Initierende hendelse. De som representerte Moss kommune hadde ikke kjennskap til om det hadde skjedd skred/utglidning i forbindelse med de store 
nedbørsmengdene i 2000 i kommunen. I år 2000 ble det ikke registrert utglidninger av betydning, noe som indikerer at det er lite sannsynlig at nedbør 
kan initiere en utglidning. Historisk er det mindre nedbør i Østfold enn i Vestfold.  

Returperiode 
(RP) av "flom-
hendelsen"? 

For flomhendelser ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfang av været. De tre grenene dekker alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen flom til ekstreme flom. Flom med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre gren for denne analysen. Etter diskusjon ble 
nedbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake kritisk poretrykkøkning som kan påvirke skråningsstabilitet. En RP på 5 år eller mindre har som 
laveste gren med en årlig sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør med en RP på 50 år eller mer. Midtgrenen dekker nedbør 
med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
 

Flom returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80 = 0,18  
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 

Gruppen uttrykte at det var sannsynlig at delområdet Kransen har erfart en 50-års flom i løpet at de siste 100 år. Statistiske beregninger tilsier at 
sannsynligheten for at en 50-års flom skjer i løpet av 100 år er på 87%.; for en tidsperiode på 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Kritisk 
poretrykk-
økning? 

Gruppen var usikker på hva som vil skje dersom det blir flom med en returperiode ≥ 50 år, men mente at det var usannsynlig til veldig usannsynlig at det 
vil oppstå et kritisk poretrykk i skråningen pga. flom (p = 0,05). For den laveste flom kategori (RP ≤ 5 år), ble det ansett som nesten umulig at 
poretrykkene vil være kritiske (p = 0,001). For den midtre grenen ble det valgt en sannsynlighet inn i mellom (p = 0,005).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Poretrykk 
oppdages? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhetsfaktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  
Det var ikke installert poretrykksmålere i 2000, så hvordan poretrykksituasjonen var i 2000 vet man ikke. Enighet om at dersom det skjer en kritisk pore-
trykksøkning vet man ikke hva som kan skje.  

Utglidning 
skjer? 

Siden man ikke vet hva som skjer dersom uoppdagete kritisk poretykk utvikles i skråningen, så blir sannsynligheten for at en utglidning skjer p = 0,5 
(usikkert), for alle tre flomreturperioder. Som nevnt, i år 2000 var det veldig mye nedbør, og det ble ikke registrert utglidninger av betydning, men det 
var ikke, antagelig, under en 50-år (eller større) flom.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Det vurderes som mindre sannsynlig at det oppstår et kvikkleireskred selv om man får en utglidning. Det ble valgt en sannsynlighet på p= 0,2 (usikker til 
usannsynlig) for at en utglidning utløser et stort kvikkleireskred. Tallet gjelder for all tre returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 
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Hendelse Forklaring 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og "skred som tar liv". Et 
skred fra bunnen kan forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynlighetene 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,70 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,67 · 10-4/år 
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Figur F-11.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell F-11.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Flom" 
Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. Samme som fase 0.  
Hendelsestreet har ett ekstra ledd sammenlignet med treet for fase 0. 

Returperiode (RP) 
av "flom-
hendelsen"? 

Samme som fase 0. 

Kritisk poretrykk-
økning? Samme som fase 0. 

Poretrykksøkning 
oppdages ikke 
(eller ikke tolkes 
riktig)? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhets-
faktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  
Det ble gjort to iterasjoner. I den første iterasjon ble et hendelsestre som under fase 0 brukt, uten 
at en poretrykkøkning kunne oppdages. I iterasjon 2 er det tatt hensyn til at piezometre er på 
plass (fra fase1 til 3), og at poretrykkøkning kan oppdages. Hvis poretrykkøkning oppdages kan det 
iverksette tiltak for å motvirke poretrykkøkningen. Kun iterasjon 2 er vist i Figur F-11.  
Det ekstra leddet ble lagt inn fordi det er poretrykkmålere på plass , og fordi poretrykkøkningen vil 
skje over noen dager eller uker. Med tid, er det reelt mulig å iverksette tiltak.  
Sannsynligheten for at poretrykkøkning ikke oppdages eller ikke tolkes riktig er mellom 
'usannsynlig og veldig usannsynlig' (p = 0,2). Det er samme sannsynlighetsverdier for de tre 
flomreturperioder. 
Hvis poretrykkøkningen ikke oppdages går grenen direkte til utglidning.  

Tiltak iverksettes 
og er vellykket? 

Hvis poretrykkøkning oppdages, er sannsynligheten for at tiltak iverksettes og er vellykket er 
mellom 'sannsynlig og veldig sannsynlig' (p = 0,8), med muligens til og med tid til varsling. Det er 
samme sannsynlighetsverdier for de tre flomreturperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom tiltak er vellykket. 

Utglidning skjer? 

Samme som fase 0, men i tilfellet hvor poretrykkøkningen er oppdaget og at tiltakene ikke er 
vellykket, er det allikevel en forbedring med tiltakene. Sannsynligheten for at utglidning skjer 
settes til p = 0.25 for alle tre returperioder.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0. 

Skred forårsaker 
tap av liv? Samme som fase 0. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av 
sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 7,56 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 7,48 · 10-5/år 
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Figur F-12.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell F-12.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Flom" 
Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. Samme som fase 2.  
Hendelsestreet er det samme som i fase 1. 

Returperiode (RP) 
av "flom-
hendelsen"? 

Samme som fase 2. 

Kritisk poretrykk-
økning? 

Nå at alle områdetiltakene i hele faresonen Moss havn er på plass er det mye mindre sannsynlig at 
et kritisk poretrykk bygges opp. Sannsynlighetene for en kritisk poretrykkoppbygging når alle 
områdetiltakene er på plass ble vurdert som (basert på analysene for Kransen-delområdet): 
 

Flom returperiode (RP) Sannsynlighet for kritisk poretrykkøkning 
≥50 år p = 0,001 (nesten umulig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,0005 (noe lavere) 
≤ 5 år p = 0,0002 (enda lavere) 

 

Poretrykksøkning 
oppdages ikke 
(eller ikke tolkes 
riktig)? 

Samme som fase 2. 

Tiltak iverksettes 
og er vellykket? Samme som fase 2. 

Utglidning skjer? Samme som fase 2. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 2. 

Skred forårsaker 
tap av liv? Samme som fase 2. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av 
sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 7,56 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 7,48 · 10-6/år 
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Figur F-13.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell F-13.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring 

Brudd på VA-
ledning? 

Initierende hendelse.  
Brudd på VA-ledninger/overvannsledning: gjelder alle trykksatte ledninger, trykksatte hovedledning eller spillvann/kloakk. Det er mindre trykksatt i 
spillvann/kloakkledninger. Moss kommune sier at de har hatt ett brudd på 8-10 år (det var et brudd på en av de gamle ledningene for ca. 15-20 år 
siden). Det har vært 2 ledningsbrudd i de siste 2 år på Kleberget, en av dem veldig stor. I gammelt og dårlig del av rørledningsnettet er vannlekkasje 
ganske sannsynlig, men Kleberget har nye ledninger  (kart over vannledninger i Vedlegg A). Kleberget er ikke bare "berg" Rørledninger er enten i leire 
eller i fyllmassene over leire. Sannsynlighet av en lekkasje (etter 2. iterasjon) ble redusert til én gang pr 5 år (p = 0,02). Det var enighet i:  Hvor ofte kan 
et brudd i VA-ledninger skje på Kleberget? Én gang pr. 5 år (p = 0,2/år), etter diskusjon, og annen iterasjon.  

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Hva skjer ved brudd? Utvasking av grunnen, økt poretrykk. Det oppdages ved at man mister trykket i vannledningen eller at vannet kommer opp på 
overflaten. Mindre lekkasjer oppdages ikke, men større lekkasjer oppdages dersom folk mister vannet i krana eller man ser at vannet kommer opp. I 
følge kommunen, oppdages de fleste lekkasjer. Flere ringer inn og varsler. 
Sannsynligheten for at lekkasje ikke oppdages innen 12 timer ble satt til p = 10% (usannsynlig). Moss kommune mener at det stor sannsynlighet for at 
lekkasje på trykksatte ledninger oppdages, så p = 90%. 

Er tiltak vellykket? 
Gjelder kun hvis lekkasje er oppdaget. Hvis oppdaget er det veldig sannsynlig at tiltaket blir vellykket (p = 0,99, veldig sannsynlig).  
Hendelsestreet stoppes dersom tiltak er vellykket. 

Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Kommunen har erfaringer med sommer 2020 hvor det kom veldig intens nedbør på kort tid uten at de registrerte erosjon av betydning i området. 
Dersom erosjon ikke skjer må vannet gå rett i en avløpsledning: Minste motstands vei. I de fleste tilfeller vil det følgelig skje erosjon. Moss kommune 
mener at det er stor sjanse for at det oppstår destruktiv erosjon/indre erosjon dersom lekkasjen ikke oppdages. Etter diskusjon ble det vurdert at hvis 
lekkasje ikke oppdages i løpet av 12 timer, er det sannsynlig (p = 0.90) at destruktiv erosjon vil skje. Derimot, hvis lekkasje er oppdaget og tiltak er satt i 
gang, reduseres sannsynligheten for erosjon til p = 0,50 (usikkert).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Utglidning skjer? 

Dersom det vaskes ut i et område med kvikkleire (SF = 1.2) er det fortsatt mulighet for at det ikke vil kunne forplante seg bakover. Samtidig er 
ledninger som regel lagt i en grøft med bedre masser enn stedlige dersom de stedlige er bløt leire. For nyere ledninger er det tilbakefylt med gode 
masser. Selv om destruktiv erosjon skjer ble det ansett som usannsynlig at en utglidning av stor betydning ville skje (p = 0,10), både for oppdaget og 
ikke oppdaget lekkasje.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynlighets estimater for at en utglidning forårsaker et stort kvikkkeireskred gikk fra p = 0.9 (sannsynlig) til 0,5 (usikkert) til 0,1 (usannsynlig). E 
kransen diskusjon. Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles er avhengig av at en utglidning har først skjedd. Det ble vurdert som 
usannsynlig at et stort kvikkleireskred skjer. Derfor ble p = 0,1.   
Det ble en diskusjon om en sannsynlighet på 0,10 var for lav. Dersom vannet greier å vaske ut 1 til 1,5m, mistes motvekt langs en glideflate som da kan 
medføre et brudd. På den annen side er dette er et område som har vært utsatt for stor fysisk aktivitet de siste 100-200 årene. Likevel har det ikke 
gått et stort skred. Det sier noe om konservatismen som ligger inne. Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 
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Hendelse Forklaring 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra 
bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,89 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,87 · 10-4/år 
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Figur F-14.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell F-14.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring 
Brudd på VA-
ledning? 

Initierende hendelse. Samme som fase 0. 
Det er ikke noe områdetiltak på Kleberget det skråningen har en SF på 1,2. Treet er det samme for fase 1 og 2.  

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Det er nå flere folk på stedet, de er mer bevisst, og det blir mange flere visuelle observasjoner. Sannsynligheten for at lekkasje ikke oppdages innen 12 
timer ble satt til p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig)., fordi det er flere folk som er opptatt av observasjoner og betydningen av et 
brudd på vannledning. .  

Er tiltak vellykket? Samme som fase 0. 
Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Samme som fase 0. 

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0. 

Skred forårsaker 
tap av liv? Samme som fase 0. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 9,95 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,85 · 10-6/år 
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Figur F-15.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell F-15.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase3  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring 
Brudd på VA-ledning? Initierende hendelse. Samme som fase 1-2.  
Lekkasje oppdages i løpet av 
12 timer? Samme som i fase 1-2. 

Er tiltak vellykket? Samme som fase 1-2. 
Destruktiv erosjon (som kan 
påvirke skråningsstabilitet) 
skjer? 

Samme som fase 1-2. 

Utglidning skjer? 

Med alle områdetiltak på plass reduseres sannsynligheten for at en utglidning skjer til mellom usannsynlig og veldig usannsynlig, og p settes 
til 0,02 (noe mer sannsynlig enn for Kransen-delområdet). Med alle områdetiltak på plass, hvis lekkasjen er oppdaget, men tiltak ikke er 
vellykket anses det at det er like sannsynlig at en utglidning vil skje (p = 0,02). (Igjen er Kleberget et mindre område som antagelig ikke blir 
prioritert like høyt for tiltak som Kranse-delområdet.) 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 1-2. 

Skred forårsaker tap av liv? Samme som fase 1-2. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av 
liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,99 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,97 · 10-6/år 
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Figur F-16.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, sprengning"    
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Tabell F-16.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, sprengning" 
Hendelse Forklaring 

Sprengning? 

Initierende hendelse.  
Dette gjelder uautorisert sprenging som initieres av andre, ikke av Bane NOR.  
Basert på diskusjonen ble man fort enig om at det er veldig lite sannsynlighet at det foretas sprengning i området utover det som Bane NOR gjør. I 
tillegg vurderes det som at eventuelt omfang av sprengning vil være begrenset, og at sprengningen vil være i dagen og at effekten på grunnen da er 
mindre. Det ble en ettertanke, men analysen ble gjort allikevel. 
Hvor ofte kan en uautorisert sprengning skje? Etter none minutter, kom man til konklusjon at det egentlig kunne skje muligens én gang pr 100 år. Så p 
= 0,01/år. Det var riktig å stille spørsmålet, men, etter diskusjon, ble sprenging ikke et veldig plausibelt scenario fra den "failure mode screening" gjort 
på den første dagen.  

Utglidning skjer? 

Sprengning forårsaker ikke kvikkleireskred, med mindre den forårsaker spenninger i selve kvikkleiren (f. eks. Kattmarka kvikkleireskred i 2009 der en 
stor steinblokk ble kastet først i luften og deretter penetrerte kvikkleirelaget). Gruppen anså som veldig usannsynlig at en utglidning vil skje pga. 
sprenging i Kleberget området (p = 0.01).  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynlighets estimater for at en utglidning forårsaker et stort kvikkleireskred gikk fra p = 0.9 (sannsynlig) til 0,5 (usikkert) til 0,1 (usannsynlig). Det er 
egentlig usikkert på hva som skjer hvis sprengning har utløst en relativt stor utglidning: p = 0.5.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra 
bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred =5,00 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,95 · 10-5/år 
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Figur F-17.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, sprengning"    
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Tabell F-17.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 1 og 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, sprengning" 
Hendelse Forklaring 

Sprengning? 

Initierende hendelse. Samme som fase 0. 
Det er ikke noe områdetiltak på Kleberget det skråningen har en SF på 1,2. Treet er det samme for fase 1 og 2.  
 

Men, en gang instrumentering (NGI-Live) er på plass og folk er mer bevisst på faren og Moss kommune har sent til brev til beboere and bedrifter i 
kommune, er det mye lavere sannsynlighet for at en uautorisert sprengning ville skje. I tillegg vil instrumenteringen fortelle om salver, og tung 
transport. Sannsynligheten reduseres til noe inn i mellom 'veldig usannsynlig og nesten umulig', i periode før alle områdetiltakene i faresonen Moss 
havn kommer på plass.  

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0.  

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra 
bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred =2,50 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,48 · 10-5/år 
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Figur F-18.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, sprengning"    
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Tabell F-18.  KLEBERGET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, sprengning" 
Hendelse Forklaring 
Sprengning? Initierende hendelse. Samme som fase 1-2. 
Utglidning skjer? Samme som fase 1-2. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Med alle område tiltak i faresonen Moss havn på plass, er det lavere sannsynlighet for at en utglidning forårsaker et stort kvikkleireskred. Sannsynlig-
heten reduseres til usannsynlig: p = 0.1 (usannsynlig).  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra 
bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred =5,00 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 =4,95 · 10-5/år 
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VEDLEGG G HENDELSESTREANALYSER FOR DELOMRÅDET 
STASJONSOMRÅDET 

G1 Oversikt over analyser 
 

Plansje G-1 gir en oversikt over analysene som er gjennomført med hendelsesanalyse-
metodikken som ble gjennomført.  
 
Plansje G-1 Hendelsestreanalyser for delområde STASJONSOMTRÅDET - FS= 1,2  
Scenario Figur nr. Tabell nr. 
Nedbør, overflate vann, erosjon G-1 til G-4 G-1 til G-4 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp G-5 til G-8 G-5 til G-8 
Menneskelig aktivitet, utgraving/drenering i foten G-9 til G-12 G-9 til G-12 
Flom G-13 til G-16 G-13 til G-16 
Brudd på vannledning (under bakken) G-17 til G-20 G-17 til G-20 

 
Trærne er vist i fortløpende figurer for hver bruddmekanisme eller -årsak, for fase 0, fase 
1, fase 2 og fase 3. Etter hvert tre følger en tabell der sannsynlighetsverdiene som er valgt 
i konsensus er forklart. Analysene er gjennomført med beste estimat av 
sannsynlighetsverdier i hver node i hendelsestrærne. I enkelte tilfeller er sensitivitets-
analyser gjort etter anbefaling fra workshopdeltagerne. Resultater fra de enkelte 
sensitivitetsanalyse er vist i forklaringstabellene.  
 
I alle trær er sannsynlighetsverdiene for fase 0 vist i sort. For fase 1, 2 og 3 er endringer i 
sannsynlighetsverdiene i forhold til fase 0 vist i rødt. Vanligvis er resultatet fra den siste 
iterasjonen vist. Iterasjonene er omtalt i forklaringstabellene. Ellers inneholder tabellene 
flere detaljer. De respektive forklaringstabeller nevner om flere iterasjoner ble gjort. Alle 
iterasjoner er tilgjengelige på NGIs digitale prosjektområdet, hvis det skulle være behov 
for å gå tilbake til enkelte av analysene.  

 
G2 Resultat fra analysene 
 

Plansje G-2 viser beregnet årlig skredsannsynlighet pr mekanisme eller årsak og den 
beregnede totale årlige sannsynlighet for et stort kvikkleireskred og for minst ett dødsfall 
for delområdet Kransen. Den samme oppsummeringsplansjen finnes i Seksjon 5 i 
rapportens hovedtekst.  
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Plansje G-2. Risikoanalyse - Kvikkleire faresonen Moss Havn – Delområde STASJONSOMRÅDET SF=1,2 

Beregnede årlige sannsynligheter for Fase 0 til 3  
Fase 0 Før BN startet arbeidene i Moss 
Fase 1 Instrumentering og overvåkning på plass og det er satt begrensninger på aktiviteten i området 
Fase 2 Deler av områdetiltakene er på plass (avsnitt 2.2)  
Fase 3 Alle områdetiltak er på plass 
 

Tiltak: Jetpeler/ribber  
 
a)  Pkvikkleireskred 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 4,9 · 10-4 1,9 · 10-4 2,6 · 10-5 5,3 · 10-6 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,9 · 10-4 1,3 · 10-4 2,6 · 10-5 1,3 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving/drenering i foten 3,8 · 10-5 2,5 · 10-5 5,2 · 10-6 2,5 · 10-6 
Flom 2,7 · 10-4 7,6 · 10-5 2,2 · 10-5 5,8 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 1,0 · 10-4 5,4 · 10-6 2,6 · 10-6 
Total årlig Kvikkleireskredsannsynlighet  
(sum av alle scenarier) 1,2 · 10-3 5,1 · 10-4 8,5 · 10-5 2,9 · 10-5 

Fargeuthevet felt viser de mest kritiske scenarier for kvikkleireskred for hver fase 
 
b)  Pdødsfall ≥ 1 
Scenario Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Nedbør, overflate vann, erosjon 4,8 · 10-4 1,9 · 10-4 2,6 · 10-5 5,3 · 10-6 
Menneskelig aktivitet, fylling på topp 1,9 · 10-4 1,3 · 10-4 2,6 · 10-5 1,3 · 10-5 
Menneskelig aktivitet, utgraving/drenering i foten 3,8 · 10-5 2,5 · 10-5 5,2 · 10-6 2,5 · 10-6 
Flom 2,7 · 10-4 7,5 · 10-5 2,2 · 10-5 5,8 · 10-6 
Brudd på vannledning (under bakken) 1,9 · 10-4 1,0 · 10-4 5,4 · 10-6 2,6 · 10-6 
Total årlig kvikkleireskredsannsynlighet 
(sum av alle scenarier) 1,2 · 10-3 5,1 · 10-4 8,4 · 10-5 2,9 · 10-5 
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Figur G-1.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
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Tabell G-1.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 

Nedbør, overflatevann, 
erosjon 

Initierende hendelse. Det kreves oppfylling på ca. 4 m i ca. 50 m bredde for å få en sikkerhetsfaktor som er 1,0 på Stasjonsområdet-delområdet. 
Det må også foretas betydelig graving som følge av erosjon for at erosjonen skal kunne bli destruktiv. Derfor bør det betydelig lavere 
sannsynlighet for at noe alvorlig skjer.  

Returperiode (RP) av 
nedbørhendelse? 

For denne skredårsaken ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfang av været. De tre grenene skal dekke alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen nedbør til ekstreme nedbørhendelser. Nedbør med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre grensepområde for 
denne analysen. Etter diskusjon ble medbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake betydelig (destruktiv) erosjon som kan påvirke 
skråningsstabilitet. En RP på 5 år eller mindre tas som laveste gren med en sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør 
med en RP på 50 år eller mer. Midtgrenen dekker nedbør med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
3 

Nedbør returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at nedbør skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80  = 0,18 
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 
Gruppen uttrykte at det var sikkert at delområdet har erfart en 50-års nedbørhendelse i løpes at de siste 100 år. Statistiske beregninger tilsier at 
sannsynlighet for at en 50-års storm skjer i løpet av 100 år er på 87%.; for en tidsperiode på 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Destruktiv erosjon som 
kan påvirke 
skråningstabilitet? 

Det kreves oppfylling på ca. 4 m i ca. 50 m bredde for å få en sikkerhetsfaktor som er 1,0. Det må også foretas betydelig graving som følge av 
erosjon for at erosjonen skal kunne bli destruktiv. Derfor er det betydelig lavere sannsynlighet for destruktiv erosjon enn på Kransen og 
Kleberget.  

Nedbør RP Sannsynlighet for at destruktiv erosjon oppstår 
≥50 år p = 0,3 (usannsynlig mot usikker) 

5 år< RP < 50 år p = 0,03 (veldig usannsynlig til usannsynlig) 
≤ 5 år p = 0,003 (nesten umulig til veldig usannsynlig) 

 

Oppdages og utbedres 
(tiltak settes i gang og 
er vellykket)? 

Gruppen på workshopen var usikker om i hvor stor grad erosjonen vil bli oppdaget og utbedret. Usikkerheten avtok med mindre intens 
regnbør/overflatevann:   

Nedbør returperiode Ikke oppdages og utbedres 
≥50 år p = 0,5 (usikker) 

5 år< RP < 50 år p = 0,3 (usannsynlig mot usikker) 
≤ 5 år p = 0,1 (usannsynlig) 
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Hendelse Forklaring 

Utglidning skjer? 
Gruppen var også usikker på hvor vidt erosjonen vil gi en utglidning, men tror det større sjanse for at ikke skjer et kvikkleireskred enn at det går 
et kvikkleireskred basert på erfaringer om at utglidningene ved Rockwool og ved havna ikke har utviklet seg videre. Allikevel ble det valgt p = 0,5 
(usikkert) for å være forsiktig. Sannsynligheten gjelder for alle returperioder. 

Utglidning forårsaker 
stor kvikkleireskred? 

Hvis utglidning har allerede skjedd er sannsynligheten for at utglidningen forårsaker et stor kvikkleireskred den samme som for tidligere analyser: 
p = 0,2 (usannsynlig til usikker). 

Nedbør returperiode Forårsaker et stort kvikkleireskred 
≥50 år p = 0,2 (usannsynlig mot usikker) 

5 år< RP < 50 år p = 0,2 (usannsynlig mot usikker) 

≤ 5 år p = 0,2 (usannsynlig mot usikker, dog mindre 
sannsynlig enn for større nedbør)) 

  

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet 
eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et 
skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 4,86 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 4,81 · 10-4/år 
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Figur G-2.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"     
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Tabell G-2.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflatevann, 
erosjon 

Initierende hendelse.  
Samme som fase 0. 

Returperiode (RP) av 
nedbørhendelse? Samme som fase 0. 

Destruktiv erosjon som kan 
påvirke skråningstabilitet? Samme som fase 0. 

Oppdages og utbedres (tiltak 
settes i gang og er vellykket)? 

Økt bevissthet som for de andre delområder. Redusert sannsynlighet for at ikke oppdages. 
 

Nedbør returperiode Ikke oppdages og utbedres 
≥50 år p = 0,2 (usikkert til usannsynlig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,1 (usannsynlig) 
≤ 5 år p = 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig) 

 

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning forårsaker stor 
kvikkleireskred? Samme som fase 0. 

Skred forårsaker tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å 
evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,86 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,84 · 10-4/år 
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Figur G-3.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell G-3.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflatevann, 
erosjon 

Initierende hendelse.  
Samme som fase 1. 

Returperiode (RP) av 
nedbørhendelse? Samme som fase 1. 

Destruktiv erosjon som kan 
påvirke skråningstabilitet? 

Med de områdetiltak på plass på Stasjonsområdet er det mye lavere sannsynlighet for at destruktiv erosjon vil skje. Det må også foretas 
betydelig graving som følge av erosjon for at erosjonen skal kunne bli destruktiv. Derfor er det betydelig lavere sannsynlighet for 
destruktiv erosjon enn på Kransen og Kleberget.  
 

Nedbør RP Destruktiv erosjon oppstår 
≥50 år p = 0,05(usannsynlig til veldig usannsynlig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,001 (nesten umulig) 
≤ 5 år p = 0,001 (nesten umulig) 

 

Oppdages og utbedres (tiltak 
settes i gang og er vellykket)? Samme som fase 1. 

Utglidning skjer? Samme som fase 1. 
Utglidning forårsaker stor 
kvikkleireskred? Samme som fase 1. 

Skred forårsaker tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å 
evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred =2,58 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,55 · 15-5/år 
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Figur G3.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon"    
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Tabell G-4.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3 – Hendelsestreanalyse "Nedbør, overflatevann, erosjon" 
Hendelse Forklaring 
Nedbør, overflatevann, 
erosjon 

Initierende hendelse.  
Samme som fase 1. 

Returperiode (RP) av 
nedbørhendelse? Samme som fase 1. 

Destruktiv erosjon som kan 
påvirke skråningstabilitet? 

Med de alle områdetiltak i faresonen Moss havn på plass er det enda lavere sannsynlighet for at destruktiv erosjon vil skje. Det må også 
foretas betydelig graving som følge av erosjon for at erosjonen skal kunne bli destruktiv. Derfor er det betydelig lavere sannsynlighet for 
destruktiv erosjon enn på Kransen og Kleberget.  

Nedbør RP Destruktiv erosjon oppstår 
≥50 år p = 0,01(veldig usannsynlig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,001 (nesten umulig) 
≤ 5 år p = 0,0005 (lavere enn nesten umulig) 

 

Oppdages og utbedres (tiltak 
settes i gang og er vellykket)? 

Mer instrumentering på plass, med oppmerksomhet på delområdet: Redusert sannsynlighet for at ikke oppdages og at tiltak ikke er 
vellykket: 

Nedbør returperiode Ikke oppdages og utbedres 
≥50 år p = 0,2 (usikkert til usannsynlig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig) 
≤ 5 år p = 0,01 (veldig usannsynlig) 

 

Utglidning skjer? Samme som fase 1. 
Utglidning forårsaker stor 
kvikkleireskred? Samme som fase 1. 

Skred forårsaker tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. For Kransen er det tettbygd og vanskelig å 
evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning for 
kvikkleireskred eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 7,30 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 7,23 · 15-6/år 
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Figur G-5.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell G-5.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 
Hendelse Forklaring 

Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse. Det ble først en diskusjon om 1) å skille mellom små og store prosjekter, og 2) hva slags menneskelig aktivitet man var 
redd for. Etter diskusjon ble det bestemt å skille mellom 'fylling/masseflytting', 'graving' og 'sprengning/vibrasjon' (med den siste er ikke 
aktuelt for Kransen). Det er også hendelser som ikke er behandlet av kommunen. Menneskelig aktivitet, fylling på toppen ble behandlet først. 
Det er kun fyllingshendelser som ikke er behandlet av kommunen som vurderes i denne analyse. 
Hvor ofte kan en fylling av uvedkommende skje på delområdet Stasjonsområdet? Det ble argumentert at det ikke skjer oftere enn én gang per 
år, muligens en gang hvert andre år.  Det ble konsensus om én gang per 2 år (p = 0,5/år). 

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

I fase 0 har tiltak som befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen og overvåkning med NGI-Live ikke inntruffet enda. Det er 
vurdert at det er mindre sannsynlighet i dag at det ikke blir oppdaget enn før 2016. Det var flere byggesaker i 2016, og grunn til å tro at flere 
kunne ha gjort tiltak som ikke ble oppdaget. Samme resonnement gjelder for både fylling på toppen av skråningen og graving i bunnen av 
skråningen. Det var ingen faktor som økte eller reduserte usikkerheten om en fylling skulle oppdages- En verdi på p = 0,5 ble valgt (usikkert).  

Utglidning skjer? 

Hvor stort inngrep må til? Mange av uoppdagede fylling av uvedkommende vil ikke gi tilstrekkelig utglidning. Det kreves oppfylling på ca. 4 m i 
ca. 50 m bredde for å få en sikkerhetsfaktor som er 1,0 på Stasjonsområdet <(SF reduseres fra 1,2 til 1,0). Etter en del diskusjon, ble det 
vurdert at sannsynlighet for at en utglidning utløses var p = 0,0 (veldig usannsynlig). Hvis fyllingen oppdages, reduseres til p = 0,005 (veldig 
usannsynlig til nesten umulig). 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles avhenger av en stor utglidning har først skjedd. Etter diskusjon vurderes det at 
sannsynligheten for et stort kvikkleireskred er p = 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig), både hvis fyllingen oppdages eller ikke oppdages. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,88 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,86 · 10-4/år 
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Figur G-6.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell G-6.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 
Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse. 
Samme som fase 0.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Nå er det etablert befaring og inspeksjon fra Bane NOR hver uke, kommunen har sendt brev til beboere og overvåkning med NGI-Live er på 
plass. Det er vurdert at det er mindre sannsynlighet i dag at det ikke blir oppdaget enn før 2016. Det var flere byggesaker i 2016, og grunn til å 
tro at flere kunne ha gjort tiltak som ikke ble oppdaget.  
Samme resonnement gjelder for både fylling på toppen av skråningen og graving i bunnen av skråningen.  
Sannsynligheten for at en så stor fylling (4 m høy) ikke meldes inn til kommunen ble ansett som veldig usannsynlig (p = 0,01).  

Utglidning skjer? Samme som fase 0 
Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 0 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,26 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,25 · 10-4/år 
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Figur G-7.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell G-7.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 
Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse. 
Samme som fase 1.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Samme som fase 1. 

Utglidning skjer? 

Med deler av områdetiltakene på plass på Stasjonsområdet vil sannsynlighet for at en utglidning initieres bli redusert. Konsensus ble at 
sannsynlighet for en utglidning var mindre enn veldig usannsynlig: p = 0.005 hvis fyllingen ikke er oppdaget. Sannsynligheten reduseres til 
nesten umulig (p = 0,001) hvis fyllingen er oppdaget, hvis tiltak som settes i gang for å ta bort fyllingen ikke forhindrer at en utglidning skjer 
allikevel.   
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 1 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,60 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,57 · 10-5/år 
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Figur G-8.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen"    
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Tabell G-8.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, fylling på toppen" 
Hendelse Forklaring 
Fylling på toppen av 
skråningen? 

Initierende hendelse. 
Samme som fase 1.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Samme som fase 1. 

Utglidning skjer? 

Med alle områdetiltakene på plass i hele faresonen Moss havn vil sannsynlighet for at en utglidning initieres bli enda mer redusert. Konsensus 
ble at sannsynlighet for en utglidning var nesten umulig: p = 0.001 hvis fyllingen ikke er oppdaget. Sannsynligheten reduseres til enda lavere 
enn nesten umulig (p = 0,0005) hvis fyllingen er oppdaget, og hvis tiltak som settes i gang for å ta bort fyllingen ikke forhindrer at en 
utglidning skjer allikevel.   
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 1 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,26 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,25 · 10-5/år 
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Figur G-9.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell G-9.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 
Hendelse Forklaring 

Utgraving i foten av 
skråningen?  

Initierende hendelse. Det kreves betydelig utgraving for å få en sikkerhetsfaktor som er 1,0 på Stasjonsområdet-delområdet. 
Hvor ofte kan en utgraving i foten av en skråning av uvedkommende skje: det ble argumentert at det ikke skjer oftere enn én gang per år, og 
ikke så ofte som en fylling, etter diskusjon ble en gang pr 10 år (p = 0,1/år) ansett som realistisk.  

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

I fase 0 har tiltak som befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen og overvåkning med NGI-Live ikke inntruffet enda. Det er 
vurdert at det er mindre sannsynlighet i dag at det ikke blir oppdaget enn før 2016. Samme resonnement gjelder for både fylling på toppen av 
skråningen og graving i bunnen av skråningen. Det var ingen faktor som økte eller reduserte usikkerheten om en utgraving skulle oppdages. 
En verdi på p = 0,5 (usikkert) ble valgt.  

Utglidning skjer? 

Hvor stort inngrep må til? Ganske stort. Mange av uoppdagede utgraving av uvedkommende vil ikke gi tilstrekkelig utglidning. Etter en del 
diskusjon, ble det vurdert at sannsynlighet for at en utglidning utløses på Stasjonsområdet pga. graving  var p = 0,01 (veldig usannsynlig). Hvis 
utgravingen oppdages, anses p som halvert, p = 0,005 (i tilfellet hvor tiltak settes i gang og forbedringstiltak ikke er vellykket). 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynligheten for at et stort kvikkleireskred utvikles avhenger av en stor utglidning har først skjedd. Etter diskusjon vurderes det at 
sannsynligheten for et stort kvikkleireskred er p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig), både hvis utgravingen oppdages eller ikke 
oppdages.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 3,75 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 3,71 · 10-5/år 
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Figur G-10  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell G-10.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 
Hendelse Forklaring 
Utgraving i foten av 
skråningen?  

Initierende hendelse.  
Samme som fase0.   

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI-Live) og 
meldes til kommunen? 

Med befaring og inspeksjon fra Bane NOR, brev fra kommunen og overvåkning med NGI-Live er det mindre sannsynlighet at utgravingen ikke 
blir oppdaget. Sannsynligheten ble satt til p = 0,01 (veldig usannsynlig) på Stasjonsområdet.  

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 0.  

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,53 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,50 · 10-5/år 
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Figur G-11  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell G-11.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 
Hendelse Forklaring 
Utgraving i foten av 
skråningen?  

Initierende hendelse.  
Samme som fase 1.   

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Samme som fase 1. 

Utglidning skjer? 

Med deler av områdetiltakene på plass på Stasjonsområdet vil sannsynlighet for at en utglidning initieres bli redusert. Konsensus ble at 
sannsynlighet for en utglidning var mindre enn veldig usannsynlig, og nesten umulig (p = 0.005), hvis fyllingen ikke er oppdaget. 
Sannsynligheten reduseres til nesten umulig (p = 0,001) hvis fyllingen er oppdaget, hvis tiltak som settes i gang for å ta bort fyllingen ikke 
forhindrer at en utglidning skjer allikevel.   
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 1.  

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,20 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,15 · 10-6/år 
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Figur G-12  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten"    
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Tabell G-12.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Menneskelig aktivitet, utgraving i foten" 
Hendelse Forklaring 
Utgraving i foten av 
skråningen?  

Initierende hendelse.  
Samme som fase 2.   

Oppdages (av naboer, 
inspeksjon, NGI- Live) og 
meldes til kommunen? 

Samme som fase 2. 

Utglidning skjer? 

Med alle områdetiltakene i hele faresonen Moss havn reduseres sannsynligheten for en utglidning enda ytterligere. En utglidning anses som 
nesten umulig: (p = 0.001), hvis fyllingen ikke er oppdaget. Sannsynligheten reduseres enda mer (p = 0,0005) hvis fyllingen er oppdaget, hvis 
tiltak som settes i gang for å ta bort fyllingen ikke forhindrer at en utglidning skjer allikevel.   
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning forårsaker stort 
kvikkleireskred? Samme som fase 2.  

Skred forårsaker tap av 
liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i 
skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og 
"skred som tar liv". For Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighetsberegning 
for kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. 
Sannsynligheter for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,53 · 10-6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,60 · 10-6/år 
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Figur G-13  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell G-13.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Flom" 
Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? 
Initierende hendelse. De som representerte Moss kommune hadde ikke kjennskap til om det hadde skjedd skred/utglidning i forbindelse med de store 
nedbørsmengdene i 2000 i kommunen. I år 2000 ble det ikke registrert utglidninger av betydning, noe som indikerer at det er lite sannsynlig at nedbør 
kan initiere en utglidning. Historisk er det mindre nedbør i Østfold enn i Vestfold.  

Returperiode 
(RP) av "flom-
hendelsen"? 

For flomhendelser ble det bestemt å dele værspekteret inn i tre grener, avhengig av omfang av været. De tre grenene dekker alle mulige 
nedbørhendelser, fra ingen flom til ekstreme flom. Flom med RP mindre enn 5 år ble ansett som en nedre gren for denne analysen. Etter diskusjon ble 
nedbør med RP ≤ 5 år ansett å også kunne forårsake kritisk poretrykkøkning som kan påvirke skråningsstabilitet. En RP på 5 år eller mindre har som 
laveste gren med en årlig sannsynlighet på 0,80/år. Topp grenen ble valgt for å dekke nedbør med en RP på 50 år eller mer. Midtgrenen dekker nedbør 
med RP inn i mellom disse to hendelser. Årlige sannsynlighetene er da:  
 

Flom returperiode (RP) Årlig sannsynlighet for at skjer 
≥50 år p = 0,02 (én gang per 50 år (1/50 år) = 0,02/år) 

5 år< RP < 50 år p = 1 – 0,02 – 0,80 = 0,18  
≤ 5 år p = 0,80 (vær med RP ≤ 5 år) 

 

Gruppen uttrykte at det var sannsynlig at delområdet Stasjonsområdet har erfart en 50-års flom i løpet at de siste 100 år. Statistiske beregninger tilsier 
at sannsynligheten for at en 50-års flom skjer i løpet av 100 år er på 87%.; for en tidsperiode på 150 år, øker sannsynligheten til 95%.  

Kritisk 
poretrykk-
økning? 

Gruppen var usikker på hva som vil skje dersom det blir flom med en returperiode ≥ 50 år, men mente at det var usannsynlig til veldig usannsynlig at det 
vil oppstå et kritisk poretrykk i skråningen pga. flom (p = 0,05). For den laveste flom kategori (RP ≤ 5 år), ble det ansett som nesten umulig at 
poretrykkene vil være kritiske (p = 0,001). For den midtre grenen ble det valgt en sannsynlighet inn i mellom (p = 0,005).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Poretrykk 
oppdages? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhetsfaktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  
Det var ikke installert poretrykksmålere i 2000, så hvordan poretrykksituasjonen var i 2000 vet man ikke. Enighet om at dersom det skjer en kritisk pore-
trykksøkning vet man ikke hva som kan skje. Dette leddet hoppes over i fase 1.  

Utglidning 
skjer? 

Siden man ikke vet hva som skjer dersom uoppdagete kritisk poretykk utvikles i skråningen,  så blir sannsynligheten for at en utglidning skjer p = 0,5 
(usikkert), for alle tre flomreturperioder. Som nevnt, i år 2000 var det veldig mye nedbør, og det ble ikke registrert utglidninger av betydning, men det 
var ikke, antagelig, under en 50-år (eller høyere) flom.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Det vurderes som mindre sannsynlig at det oppstår et kvikkleireskred selv om man får en utglidning ettersom det er mye sand i toppen på Kransen-
delområdet. Når massene begynner å bevege seg vil noen glideflater kunne bli forbedret, mens andre glideflater vil kunne bli forverret. Det ble valgt en 
sannsynlighet på p= 0,2 (usikker til usannsynlig) for at en utglidning utløser et stort kvikkleireskred. Tallet gjelder for all tre returperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

208 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 

Hendelse Forklaring 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Det ble en diskusjon rundt å skille "skred" og "skred som tar liv". For 
Kransen er det tettbygd og vanskelig å evakuere. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynlighetene 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,70 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,67 · 10-4/år 
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Figur G-14  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell G-14.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Flom" 
Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. 
Samme som fase 0. hendelsestreet har ett ekstra ledd sammenlignet med treet for fase 0. 

Returperiode (RP) 
av "flom-
hendelsen"? 

Samme som fase 0. 

Kritisk poretrykk-
økning? Samme som fase 0. 

Poretrykksøkning 
ikke oppdages 
(eller ikke tolkes 
riktig)? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhets-
faktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  
Det ble gjort to iterasjoner. I den første iterasjon ble et hendelsestre som under fase 0 brukt, 
uten at en poretrykkøkning kunne oppdages. I iterasjon 2 er det tatt hensyn til at piezometre er 
på plass (fra fase1 til 3), og at poretrykkøkning kan oppdages. Hvis poretrykkøkning oppdages kan 
det iverksette tiltak for å motvirke poretrykkøkningen. Kun iterasjon 2 er vist i Figur G14. Det 
ekstra leddet ble lagt inn fordi det er poretrykkmålere på plass , og fordi poretrykkøkningen vil 
skje over noen dager eller uker. Med tid, er det reelt mulig å iverksette tiltak.  
Sannsynligheten for at poretrykkøkning ikke oppdages eller ikke tolkes riktig er mellom 
'usannsynlig og veldig usannsynlig' (p = 0,2). Det er samme sannsynlighetsverdier for de tre 
flomreturperioder. 
Hvis poretrykkøkningen ikke oppdages går grenen direkte til utglidning.  

Tiltak iverksettes 
og er vellykket? 

Hvis poretrykkøkning oppdages, er sannsynligheten for at tiltak iverksettes og er vellykket er 
mellom 'sannsynlig og veldig sannsynlig' (p = 0,8), med muligens til og med tid til varsling. Det er 
samme sannsynlighetsverdier for de tre flomreturperioder. 
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning skjer? 

Stasjonsområdet har mer stabile skråninger enn Kransen-delområdet (FS er høyere). Hvis 
poretrykk er oppdaget og tiltak iverksettes men ikke er vellykket, er det allikevel en forbedring. 
Sannsynligheten for at en utglidning skjer reduseres til 0,25 (fortsatt delvis usikkert) for alle tre 
returperioder. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0.  

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig 
sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 
0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. 
Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynlighetene for hele hendelsestre er summen av 
sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 7,56 · 10 -5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 7,48 · 10 -5/år 
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Figur G-15  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell G-15.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Flom" 
Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. 
Samme som fase 1. hendelsestreet har ett ekstra ledd sammenlignet med treet for fase 0. 

Returperiode (RP) 
av "flom-
hendelsen"? 

Samme som fase 1. 

Kritisk poretrykk-
økning? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhets-
faktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  Når områdetiltakene på Stasjonsområdet er 
på plass er sannsynlighet for kritisk poretrykkøkning betydelig redusert og anses som veldig 
usannsynlig under de største flom: 
 

Flom returperiode (RP) Sannsynlighet for kritisk poretrykkøkning 
≥50 år p = 0,01 (veldig usannsynlig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,002 (nesten umulig 
≤ 5 år p = 0,0005 (nesten umulig eller mindre) 

 

Hendelsestreet stoppes dersom en kritisk poretrykk ikke utvikles.  
Poretrykkøkning 
oppdages ikke (eller 
ikke tolkes riktig)? 

Samme som fase 1. 

Tiltak iverksettes og 
er vellykket? Samme som fase 1. 

Utglidning skjer? 

Stasjonsområdet har mer stabile skråninger enn Kransen-delområdet (FS er høyere). Hvis 
poretrykk er oppdaget og tiltak iverksettes men ikke er vellykket, er det allikevel en forbedring. 
Og nå et stabiliserings tiltakene i faresonen delvis oppå plass.  Sannsynligheten for at en 
utglidning skjer reduseres til 0,1 (usannsynlig) for alle tre returperioder. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 1. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig 
sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p 
= 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av 
liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynlighetene for hele hendelsestre er summen 
av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,23 · 10-5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,20 · 10-5/år 
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Figur G-16  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Flom"    
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Tabell G-16.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Flom" 
Hendelse Forklaring 

Flomhendelse? Initierende hendelse. 
Samme som fase 2. hendelsestreet har ett ekstra ledd sammenlignet med treet for fase 0. 

Returperiode (RP) av 
"flomhendelsen"? Samme som fase 2. 

Kritisk poretrykk-
økning? 

Med kritisk poretrykk menes poretrykk som iht. stabilitetsberegningene fører til at sikkerhets-
faktoren i drenerte beregninger nærmer seg 1,0.  Når områdetiltakene på Stasjonsområdet er 
på plass er sannsynlighet for kritisk poretrykkøkning betydelig redusert og anses som veldig 
usannsynlig under de største flom: 
 

Flom returperiode (RP) Sannsynlighet for kritisk poretrykkøkning 
≥50 år p = 0,001 (nesten umulig) 

5 år< RP < 50 år p = 0,0005 (lavere enn nesten umulig) 
≤ 5 år p = 0,0001 (enda lavere) 

 

Hendelsestreet stoppes dersom en kritisk poretrykk ikke utvikles.  
Poretrykksøkning 
oppdages ikke (eller 
ikke tolkes riktig)? 

Samme som fase 2. 

Tiltak iverksettes og 
er vellykket? Samme som fase 2. 

Utglidning skjer? 

Stasjonsområdet har mer stabile skråninger enn Kransen-delområdet (FS er høyere). Hvis 
poretrykk er oppdaget og tiltak iverksettes men ikke er vellykket, er det allikevel en 
forbedring. Og nå et stabiliserings tiltakene i faresonen delvis oppå plass. Sannsynligheten for 
at en utglidning skjer reduseres til 0,05 (usannsynlig til veldig usannsynlig) for alle tre 
returperioder. 

Utglidning forårsaker 
stort kvikkleireskred? Samme som fase 2.- 

Skred forårsaker tap 
av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig 
sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller følgehendelser (f.eks. utfall av vei): 
p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap 
av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred eller 
tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av 
sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynlighetene for hele hendelsestre er 
summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,83 · 10 -6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,77 · 10 -6/år 
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Figur G-17  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell G-17.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 0  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring. D 

Brudd på VA-
ledning? 

Initierende hendelse.  
Brudd på VA-ledninger/overvannsledning: gjelder alle trykksatte ledninger, trykksatte hovedledning eller spillvann/kloakk. Det er mindre trykksatt i 
spillvann/kloakkledninger. Moss kommune sier at de har hatt ett brudd på 8-10 år (det var et brudd på en av de gamle ledningene for ca. 15-20 år 
siden). Det har ikke vært veldig mange brudd i Stasjonsområdet-delområdet i forhold til andre deler av kommunen. Generelt i kommunen har det vært 
ca. 10 ledningsbrudd i året (kart over vannledninger i Vedlegg A). Hvor ofte kan et brudd i VA-ledninger skje? Én gang pr. 5 år (p = 0,2/år) ble det 
enighet om til slutt, etter diskusjon. 

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Hva skjer ved brudd? Utvasking av grunnen, økt poretrykk. Det oppdages ved at man mister trykket i vannledningen eller at vannet kommer opp på 
overflaten. Det kan komme store mengder vann opp. Mindre lekkasjer oppdages ikke, men større lekkasjer oppdages dersom folk mister vannet i 
krana eller man ser at vannet kommer opp. Pumpeledning spillvann maks. 600 mm. I følge kommunen, oppdages de fleste lekkasjer. Flere ringer inn 
og varsler. 
Sannsynligheten for at lekkasje ikke oppdages innen 12 timer ble satt til p = 10% (usannsynlig). Moss kommune mener at det stor sannsynlighet for at 
lekkasje på trykksatte ledninger oppdages, så p = 90%. 

Er tiltak vellykket? 
Gjelder kun hvis lekkasje er oppdaget. Hvis oppdaget er det veldig sannsynlig at tiltaket blir vellykket (p = 0,99, veldig sannsynlig).  
Hendelsestreet stoppes dersom tiltak er vellykket. 

Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Kommunen har erfaringer med sommer 2020 hvor det kom veldig intens nedbør på kort tid uten at de registrerte erosjon av betydning i området. 
Dersom erosjon ikke skjer må vannet gå rett i en avløpsledning: Minste motstandsvei. I de fleste tilfeller vil det følgelig skje erosjon. Moss kommune 
mener at det er stor sjanse for at det oppstår destruktiv erosjon/indre erosjon dersom lekkasjen ikke oppdages. Etter diskusjon ble det vurdert at hvis 
lekkasje ikke oppdages i løpet av 12 timer, er det sannsynlig (p = 0.90) at destruktiv erosjon vil skje. Derimot, hvis lekkasje er oppdaget og tiltak er satt i 
gang, reduseres sannsynligheten for erosjon til p = 0,50 (usikkert).  
Hendelsestreet stoppes dersom en destruktiv erosjon ikke skjer. 

Utglidning skjer? 

Dersom det vaskes ut i et område med kvikkleire med F = 1.2, er det fortsatt en del skjærmostand tilgjengelig. Samtidig, ledninger er som regel lagt i 
en grøft med bedre masser enn stedlige dersom de stedlige er bløt leire. Nyere ledninger er det tilbakefylt med gode masser. Selv om destruktiv 
erosjon skjer ble det ansett som usannsynlig at en utglidning av stor betydning ville skje (p = 0,10), både for oppdaget og ikke oppdaget lekkasje.  
Hendelsestreet stoppes dersom en utglidning ikke skjer. 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Sannsynlighets estimater for at en utglidning forårsaker et stort kvikkleireskred ble vurdert som meget lav på Stasjonsområdet. Sannsynligheten for at 
et stort kvikkleireskred utvikles er avhengig av at en utglidning har først skjedd. Det ble vurdert som usannsynlig at et stort kvikkleireskred skjer. 
Derfor ble p = 0,1. Det ble en diskusjon om en sannsynlighet på 0,10 var for lav. Men vannet greier å vaske ut 2, 3 eller 4 m dyp i jord og dermed 
redusere FS ned til 1,0. Dette er et område som har vært utsatt for stor fysisk aktivitet de siste 100-200 årene. Likevel har det ikke gått et stort skred. 
Det sier noe om konservatismen som ligger inne.  
Hendelsestreet stoppes dersom et stort kvikkleireskred ikke skjer 
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Hendelse Forklaring. D 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 1,89 · 10-4/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 1,87 · 10-4/år 
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Figur G-18.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell G-18.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 1  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring. D 
Brudd på VA-
ledning? 

Initierende hendelse. 
Samme som fase 0.  

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Det er nå flere folk på stedet, de er mer bevisst, og det blir mange flere visuelle observasjoner. Sannsynligheten for at lekkasje ikke oppdages innen 12 
timer ble satt til p = 0,05 (mellom usannsynlig og veldig usannsynlig)., fordi det er flere folk som er opptatt av observasjoner og betydningen av et 
brudd på vannledning. 

Er tiltak vellykket? Samme som fase 0. 
Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Samme som fase 0. 

Utglidning skjer? Samme som fase 0. 
Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 9,95 · 10 -5/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 9,85 · 10 -5/år 

    



 
 

Sandbukta-Moss-Såstad 
Analyserapport iboende risiko for 

skred i Moss 

Side: 
Dok.nr: 
Rev.: 
Dato 

220 av 223 
SMS-20-A-59660  
00E 
03.04.2023 

 
 

 

 
Figur G-19.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell G-19.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 2  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring. D 
Brudd på VA-
ledning? 

Initierende hendelse. 
Samme som fase 1.  

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Samme som fase 1. 

Er tiltak vellykket? Samme som fase 1. 
Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Nå at deler av områdetiltak på Stasjonsområdet er på plass reduseres sannsynligheten for destruktiv erosjon fra 'sannsynlig' til 'usikkert mot 
usannsynlig': p reduseres fra p = 0,90 til p = 0,25. Hvis lekkasjen oppdages, reduseres sannsynligheten fra p=0,50 til p = 0,10.  

Utglidning skjer? Med samme logikk, reduseres sannsynligheten for at en utglidning skjer fra usannsynlig til veldig usannsynlig (nesten), og p settes til 0,02, både om 
lekkasjen oppdages eller ikke (fordi ikke alle områder tiltak er nødvendigvis på plass). 

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 0. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 5,38 · 10 -6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 5,33 · 10 -6/år 
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Figur G-20.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning"    
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Tabell G-20.  STASJONSOMRÅDET – SF=1,2 – Fase 3  – Hendelsestreanalyse "Brudd på vannledning" 
Hendelse Forklaring. D 
Brudd på VA-
ledning? 

Initierende hendelse. 
Samme som fase 2.  

Lekkasje 
oppdages i løpet 
av 12 timer? 

Samme som fase 2. 

Er tiltak vellykket? Samme som fase 2. 
Destruktiv 
erosjon (som kan 
påvirke skrånings-
stabilitet) skjer? 

Samme som fase 2. 

Utglidning skjer? 
Med alle områdetiltak på plass reduseres sannsynligheten for at en utglidning skjer til veldig usannsynlig, og p settes til 0,01. Med alle områdetiltak på 
plass, hvis lekkasjen er oppdaget men tiltak er delvis eller ikke vellykket, men noen forbedring har skjedd, anses det som mellom veldig usannsynlig og 
nesten umulig at en utglidning vil skje (p = 0,005).  

Utglidning 
forårsaker stort 
kvikkleireskred? 

Samme som fase 2. 

Skred forårsaker 
tap av liv? 

Dersom et stort kvikkleireskred skjer, var alle workshopdeltagere enige i at det var veldig sannsynlig at minst en person vil omkomme i skredet eller 
følgehendelser (f.eks. utfall av vei): p = 0,99. Tallet gjelder for alle returperioder. Et skred fra bunnen vil forplante seg bakover. 
Hendelsestreet stoppes dersom det ikke er tap av liv. Men det er andre konsekvenser, som utfall av infrastruktur/nødnett/annet. 

Sannsynlighets-
beregning for 
kvikkleireskred 
eller tap av liv 

Sannsynlighet for kvikkleireskred eller tap av minst et liv beregnes ved å gjøre produktet av sannsynlighetene langs hver gren på treet. Sannsynligheter 
for hele hendelsestre er summen av sannsynlighetene på grenene som gir kvikkleireskred eller tap av liv. 

Pkvikkleireskred = 2,60 · 10 -6/år 
Pdødsfall ≥ 1 = 2,57 · 10 -6/år 
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