03.02.2023
Bane NOR SF — Oppdatert situasjonsrapport nr. 16 fra Bane NOR til SD - Feil Follobanen
1. Situasjonsbilde

KI. 06.43 19.12 ble det meldt at det ene sporet i Follobanen var strgmlgst og at det ikke kunne
fremfgres tog. Feilspking ble igangsatt, og det ene sporet ble stengt. 08.13 gikk brannalarmen ved
ett tverrslag og begge Follobanesporene ble stengt. Omtrent samtidig ble det meldt om brann
varmgang og rgykutvikling i ett koblingshus pa Ski stasjon. Det ble ikke kjgrt tog pa
lokaltogstrekningen Oslo-Ski, Ski-Krakstad (@stfoldbanens @stre linje) samt Blixtunnelen/Follobanen.

23.12 kl. 17.30 oppstod det igjen brann samme situasjon igjen i Ski koblingshus. Hele Ski stasjon ble
stengt for fremfgring av tog. KI. 20.20 meldte brannvesenet at det var kontroll pa stedet. KI. 20.56
fikk Bane NOR apnet stasjonen igjen for fremfgring av tog pa Lokaltogstrekningen Oslo-Ski. Siden
19.12 har Follobanen vaert stengt og det har pagatt intenst feilsgk og utbedring av anlegg.

Rett fgr kl. 03.00 11.01 oppsto varmgang, med pafglgende rgykutvikling i et koblingshus pa Ski
stasjon. Dette er i det samme koblingshus som ovenfor, men skjedde i den delen som handterer
trafikk pa og sydover fra Ski stasjon. Hendelsen har ikke hatt konsekvenser for togtrafikken, og
togene gar som normalt gjennom Ski stasjon.

Det arbeides med testing og kontroll av anlegget. Til dette benyttes intern og ekstern
spisskompetanse. Det som testes er kablene, alle endeavslutningene og kabelskjgtene i tilknytting til
tunellen. Alt dette gjgres f@ér spenningssetting. Under testkjgring vil anlegget kontrolleres og
overvakes. Det arbeides med a beskrive hele arsaksbildet.

Testprogrammet er omfattende og det understrekes at testing med tog utgjgr en del av det.
Testprogrammet er overordnet som fglger:

Testing og kvalitetskontroll/sjekk av de nye installasjonene og komponenter

Iverksette Spenningssetting iht gjeldende prosedyre for dette.

Selve togkjgringen skal teste og male belastning pa anlegget og dets funksjonalitet.
Opplegget starter med ett tog, deretter pkes det suksessivt. Vi bruker natten sa effektivt
som mulig, da det ikke gar annen persontrafikk. Pa dagtid tester vi med noen faerre tog, fordi
vi gnsker & holde den vanlige trafikken i gang pa @stfoldbanen, slik at de reisende ikke far et
darligere tilbud pa grunn av testkjgringen.

2. Mediebilde og budskap

Det er stor oppmerksomhet i media om hendelsen, dog er det noe roligere de siste dagene. Bane
NOR legger opp til jevnlig pressebrief i ukene som kommer om hendelsen og status i arbeidet med
gjendpne Follbanen.

3. Tiltak som er iverksatt

Utbedringer, kontroller og tester er gjennomfgrt/pagar for a gjenapne Follobanen (se ovenfor).
Status pa disse fglges opp i daglige statusmgter av Bane NORs ledelse. Aktivitetsnivaet er hgyt
gjennom hele dggnet.



Ruteopplegg fra 1.2.2023

L2 Ski—Stabekk: To avganger i timen mellom Ski og Stabekk alle dager. Mellom Kolbotn og Oslo
S/Lysaker kjgres to ekstra avganger mandag—fredag, sa det blir totalt fire avganger i timen. For a
bedre kapasiteten til og fra Vevelstad setter Vy inn direktebusser fra Vevelstad til Oslo S i
morgenrushet, og fra Oslo S til Vevelstad i ettermiddagsrushet.

R21 Moss—0Oslo S: To avganger i timen mellom Moss og Oslo S alle dager.

R22 Rakkestad/Mysen—Oslo S: Alle avganger gar inn til og fra Oslo S, sa kundene slipper a bytte
tog pa Ski. De ekstra rushtidsavgangene pa morgenen og ettermiddagen er fortsatt innstilt, og
erstattet med direktebusser til og fra Mysen, Askim og Spydeberg. Vy kjgrer ikke direktebusser
til og fra Rakkestad, men togavganger som tidligere bare gikk til og fra Mysen gar helt til og fra
Rakkestad. Togene og bussene har endret rutetider fra 1.2.

R23 Ski—Oslo S: Alle avganger innstilles.

RE20 Go6teborg/Halden—Oslo S: En avgang i timen mellom Halden og Oslo S, i tillegg til tre
rushtidstog morgen og ettermiddag mandag—fredag. Til og fra Ggteborg kjgrer vi fire avganger

om dagen mandag—fredag, og tre avganger om dagen lgrdager og sgndager.
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Figur 1.:
Rutetilbud
Strekning (begge veier) R22 R23 1.2.2023 Kommentar
Region ekspresstog RE 20 (Oslo — Halden- 1 avg./time 1 avg./time 1 avg./time
Ggteborg) gar hver time
Regiontog R21 Oslo - Moss 1 avg./time 2 avg./time 2 avg./time
Regiontog R22 Oslo — Mysen - Rakkestad 1 avg./time 1 avg./time 1 avg./time Nye rutetider
Ekstra busser settes inn i rush
direkte til/fra Oslo S til/fra
Spydeberg/Askim /Mysen
Lokaltog L2 (Havik)- Stabekk/Lysaker — Ski 2 avg./time 4 avg./time 2 avg./time R23 legger opp til 15 min rute
4 avg./time Havik-Kolbotn og 30 min til Ski
(Kolbotn)
Direktetog R23 Ski — Oslo - 2 avg./time Innstilles

Tabell 1: Overordnet togtilbud pé Dstfoldbanen 1.2.2023



